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O gerenciamento de múltiplos projetos consiste em um grande desafio para as organizações
devido à complexidade de atender aos requisitos de um conjunto distinto de partes
interessadas e de coordenar a alocação de recursos e o cronograma de várias atividades
simultaneamente. Nesse contexto, diversas organizações incentivam o desenvolvimento e
implantação de metodologias de Gerenciamento de Portfólio de Projetos (GPP), com o
objetivo de maximizar o retorno sobre os investimentos por meio da seleção e priorização
de projetos que estejam alinhados com os objetivos estratégicos e da otimização dos
recursos disponíveis. Dessa forma, esta pesquisa tem por objetivo propor um plano de ação
para a sistematização do GPP da Diretoria de Tecnologia da Informação (DirTI), unidade
responsável pelo gerenciamento e condução dos projetos de infraestrutura de Tecnologia
da Informação (TI) de uma instituição pública brasileira. Para isso, a metodologia
adotada consiste em um estudo de caso, de natureza aplicada e caráter exploratório,
com abordagem quantitativa e qualitativa. Os dados foram obtidos por meio de análise
documental, observação direta e formulário para autoavaliação de maturidade do processo.
Os resultados demonstram a importância de dispor de um modelo de governança, de
estabelecer uma estrutura responsável pela coordenação centralizada das atividades e
de implementar uma gestão de riscos integrada e proativa que permita que os projetos
entreguem os benefícios esperados. Além disso, constata-se a aplicabilidade da abordagem
proposta no contexto da DirTI, principalmente, na melhoria do desempenho das atividades
de gerenciamento de benefícios, de riscos e das partes interessadas. No longo prazo,
espera-se que a sistematização resulte no aprimoramento da execução das atividades do
GPP da DirTI ao fornecer informações ao processo de tomada de decisão e, dessa forma,
possibilitar que os objetivos estratégicos da Diretoria sejam alcançados.
Palavras-chave: Gerenciamento de Portfólio de Projetos, Planejamento Estratégico,
Gestão de Riscos, Avaliação e Seleção de Projetos
vi
Abstract
Managing multiple projects is a major challenge for organizations due to the complexity
of answering the requirements of different stakeholders and coordinating the allocation of
resources and the schedule of various activities simultaneously. In this context, several
organizations encourage the implementation of Project Portfolio Management (PPM)
methodologies, with the objective of improving the return on investments through the
selection and prioritization of projects that are aligned with the strategic objectives and
optimization available resources. Thus, this research aims to propose an action plan for the
systematization of the PPM of Information Technology Office (DirTI), the organization
responsible for managing and conducting of Information Technology infrastructure projects
of a Brazilian public institution. For this, the methodology adopted consists of a case
study, of an applied nature and exploratory technique, based on a quantitative and
qualitative approach. The data were gotten by a documentary analysis, direct observation
and a specific form for self-assessment of process maturity. The results demonstrate the
importance of having a governance model, establishing a structure responsible for the
centralized coordination of activities and implementing integrated and proactive risk
management that allows projects to deliver the expected benefits. In addition, the
applicability of the proposed approach in the context of the DirTI is verified, mainly in
improving the performance of the benefits, risk and stakeholder management activities. In
the long run, it is expected that the systematization will result in improving the execution
of the activities of the PPM of the DirTI by providing information to the decision-making
process and, thus, enabling the strategic goals of the DirTI to be are achieved.
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Neste capítulo são apresentadas as informações principais que contextualizam o tema a
ser estudado, a definição do problema, a justificativa, os objetivos geral e específicos e a
estrutura da pesquisa.
1.1 Contextualização
A utilização de projetos para o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços tem
sido uma estratégia frequentemente adotada pela maioria das organizações, por possibilitar
uma gestão conjunta e ordenada das atividades propostas e, dessa forma, garantir o uso de
mecanismos de controle capazes de lidar com o dinamismo e a complexidade do ambiente
empresarial [1].
Nesse contexto, as organizações precisam investir no desenvolvimento e implantação de
metodologias, técnicas e ferramentas que permitam realizar a gestão integrada e simultânea
dos projetos, no intuito de garantir o alinhamento estratégico e o uso eficiente dos recursos,
em um processo denominado Gerenciamento de Portfólio de Projetos (GPP) [2, 3].
O GPP tem recebido uma maior atenção nos últimos anos, tornando-se uma competência
essencial para as organizações que precisam ter a capacidade de conduzir uma grande
quantidade de projetos simultaneamente, com recursos limitados e com flexibilidade para
adaptar-se às constantes mudanças [1, 4].
Um portfólio é uma coleção de projetos, programas, portfólios subsidiários e operações,
observada por um mesmo conjunto de partes interessadas e gerenciadas de forma coordenada
e sistêmica para alcançar os objetivos estratégicos da organização [5, 6].
Assim, a implementação da estratégia, por meio de um Gerenciamento de Portfólio
de Projetos (GPP) eficiente, é um dos fatores críticos para construção e manutenção
das vantagens competitivas para as organizações tanto quanto para criação de ativos
estratégicos [7, 8].
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Ressalta-se, ainda, que o portfólio de projetos, assim como diversos outros elementos
dentro da organização, devido a sua natureza dinâmica e complexa e a subjetividade dos
processos, está exposto a riscos e incertezas que podem comprometer o efetivo cumprimento
dos objetivos estratégicos estabelecidos [9].
Deve-se, portanto, integrar a gestão de riscos ao processo de gerenciamento de portfólio
de projetos e, dessa forma, estabelecer critérios claros para avaliação dos projetos [1].
No entanto, as organizações ainda têm uma consciência reduzida sobre a importância
da gestão de riscos para um portfólio de projetos, devido ao limitado conhecimento dos
gerentes sobre o tema e à indisponibilidade de tempo e de recurso para implementação do
processo [10].
Percebe-se, dessa forma, que há diversas variáveis que precisam ser consideradas
durante a avaliação dos projetos. Uma análise inadequada pode resultar em investimentos
desalinhados com os objetivos estratégicos e, em consequência, os benefícios esperados
pela organização podem não ser alcançados [11].
1.2 Definição do Problema
A Organização Alfa é uma instituição pública composta por mais de 800 unidades regionais
localizadas em diversas cidades do Brasil que, baseando-se no seu Planejamento Estratégico,
utiliza um Portfólio de Projetos e Programas, com o intuito de garantir o direcionamento
eficiente dos investimentos para atividades que resultem no aprimoramento organizacional.
Na Organização Alfa, os projetos estratégicos relacionados ao desenvolvimento da TI
encontram-se agrupados no Programa Estratégico de Tecnologia da Informação (PrgETI),
cujo gerenciamento encontra-se a cargo do Departamento de Ciência, Tecnologia, Inovação
e Comunicação (DCTIC) que é responsável por, entre outras atribuições, realizar a Gestão
da Tecnologia da Informação.
O PrgETI divide-se em subprogramas, cuja responsabilidade pelo gerenciamento e
desenvolvimento dos projetos correspondentes é atribuída pelo DCTIC para suas diretorias,
de acordo com as respectivas atividades finalísticas.
Nesse contexto, a Diretoria de Tecnologia da Informação (DirTI) é responsável pelo
gerenciamento e condução dos projetos relacionados à construção ou modernização da
infraestrutura física e lógica de TI da Organização Alfa, oferecendo e garantindo a alta
disponibilidade do acesso à rede corporativa e da hospedagem dos sistemas. Para isso,
a DirTI é apoiada por 12 Centros de Operações de Tecnologia da Informação (COpTI),
localizados em diferentes estados do país.
Os projetos gerenciados pela DirTI incluem a contratação de enlaces de dados de longas
distância para conexão com os COpTI, a implantação de redes regionais e metropolitanas
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para interligação de todas unidades da Organização Alfa aos COpTI, a construção de
Data Centers, a aquisição e configuração de servidores e storages, a implantação de redes
e sistemas de telefonia corportativa, entre outros.
Tratam-se, portanto, de projetos de alta complexidade e alto custo, que envolvem uma
quantidade relevante de Stakeholders da Organização Alfa, de outros órgãos públicos e de
instituições privadas parceiras.
Dessa forma, a DirTI, no intuito de garantir o adequado emprego dos recursos financeiros
e humanos nos projetos, estabelece em seu planejamento estratégico, o processo “Gerenciar
Portfólio” que define os procedimentos necessários para um adequado gerenciamento do
portfólio de projetos.
No entanto, em pesquisa interna realizada com integrantes da DirTI durante a
elaboração do planejamento estratégico, constata-se que, apesar da crescente demanda por
projetos de TI por parte da Organização Alfa e de suas unidades e da existência de um
processo de gerenciamento de portfólio definido, a DirTI apresenta deficiências e limitações
em áreas relativas ao gerenciamento de processos, projetos, programas e portfólios, com
ausência de uma abordagem sistêmica para avaliar, selecionar e priorizar os projetos, gerir
os riscos e promover a comunicação com as partes interessadas.
Assim, em virtude da complexidade do ambiente organizacional de múltiplos projetos
e da dificuldade da DirTI em gerenciar o portfólio de projetos, este estudo pretender
responder a seguinte pergunta:
“Como a adoção de conceitos de gestão estratégica e a aplicação de técnicas de gestão
de riscos e de análise multicritério pode contribuir para melhorar o desempenho do processo
de gerenciamento de portfólio de projetos da DirTI ?”
Portanto, este trabalho tem o intuito de buscar soluções para sanar as limitações do
processo de gerenciamento de portfólio de projetos da DirTI.
1.3 Justificativa
O Gerenciamento de Portfólio de Projetos (GPP) permite a aplicação eficiente dos recursos
financeiros, humanos e tecnológicos, por meio da análise detalhada, seleção e priorização
dos projetos, com base em um conjunto de benefícios previamente estabelecidos, de forma
a ampliar a possibilidade da organização alcançar os objetivos estratégicos [12].
O Project Management Institute (PMI) recomenda que, para garantir o alinhamento
estratégico dos projetos, seja estabelecida uma metodologia adequada para o GPP, com a
implantação de uma estrutura estratégica apropriada, no formato de escritório de projetos
e o desenvolvimento de habilidades e competências por meio da adoção de um modelo de
maturidade de gerenciamento de portfólio de projetos no âmbito organizacional [13].
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Além disso, segundo Cooper et al. [14], o GPP deve incluir, também, a análise e revisão
constante dos projetos, quanto a sua evolução, resultados e viabilidade em serem mantidos,
uma vez que as decisões sobre a continuidade ou alterações de um projeto podem envolver
riscos e conflitos organizacionais que exigem uma abordagem estruturada e requerem a
participação efetiva de todos os envolvidos.
Assim, para minimizar os riscos e aumentar as chances de sucesso estratégico do GPP,
diversos estudos buscam estabelecer premissas e propor modelos, processos e práticas que
possibilitem o alinhamento estratégico por meio da implantação do GPP [5, 14–18].
A inexistência de um método sistemático pode gerar, por exemplo, na fase de proposição
dos projetos, a omissão, por motivos diversos, de informações relevantes para o processo
decisório, por exemplo, uma necessidade de aderência à legislação em vigor com prazo
para execução, um alto custo de manutenção subsequente não estimado ou a finalização
de um contrato vigente que precisa ser renovado.
Por outro lado, a avaliação dos projetos baseada, exclusivamente, na análise subjetiva
do agente decisor, sem critérios de seleção bem definidos e sem dispor de um método
sistemático aplicável em um contexto de restrição dos recursos técnicos e orçamentários
pode resultar em riscos para a organização, por exemplo, a perda de investimento causada
por mudanças abruptas de prioridade. Com isso, os projetos podem ser interrompidos em
estágios avançados, após uma grande quantidade de recursos ter sido aplicada na aquisição
de insumos, contratação de serviços e capacitação de pessoal.
Além disso, a ausência de critérios definidos pode ocasionar uma avaliação equivocada
e, por consequência, a aplicação de recursos em projetos desalinhados com os objetivos
estratégicos da organização ou que não resultem nos benefícios esperados.
O GPP deve considerar, também, a aplicação de ferramentas adequadas para a gestão
dos riscos estratégicos e dos que surgem devido à interdependência entre os projetos. Esses
riscos ocupam um nível diferente daquele ocupado pelos riscos dos projetos [19, 20].
Devido à singularidade e temporalidade dos projetos, uma abordagem sistêmica do GPP
deve incluir, ainda, ferramentas de gestão de conhecimento que permitam à organização
dispor, de forma dinâmica, das informações necessárias para o processo decisório e garantam
a propagação do conhecimento oriundo de experiências pessoais e treinamentos [21].
Importante ressaltar que todos os projetos e atividades do GPP devem ser devidamente
monitorados e controlados para garantir o alinhamento estratégico e os resultados esperados.
O acompanhamento constante do portfólio promove o desenvolvimento de habilidades e a
produção de conhecimento que permitem supor impactos futuros de um projeto, de forma
a apoiar o processo de tomada de decisão [11].
Percebe-se, que a sistematização do gerenciamento de portfólio de projetos, por meio
da definição de um conjunto de diretrizes, modelos e técnicas que possibilite a análise
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estruturada das variáveis envolvidas no processo e a execução ordenada das atividades
previstas, pode contribuir para que os projetos entreguem resultados alinhados com os
objetivos estratégicos e, em consequência, permitir que a organização alcance os benefícios
esperados.
Dessa forma, a implantação de um GPP eficiente no âmbito da Diretoria de Tecnologia
da Informação (DirTI) deve envolver temas relacionados ao alinhamento estratégico,
adequação da estrutura organizacional, estabelecimento de um escritório de projetos,
identificação de agentes limitantes do gerenciamento de portfólio e adoção de uma
metodologia sistêmica adequada para composição do portfólio, incluindo a seleção e
priorização de projetos.
1.4 Objetivos da Pesquisa
O objetivo geral desta pesquisa é propor uma sistematização para o processo de Gerenciamento
de Portfólio de Projetos (GPP) da Diretoria de Tecnologia da Informação (DirTI) da
Organização Alfa.
1.4.1 Objetivos Específicos
Para alcançar o resultado final esperado, o objetivo geral estabelecido foi dividido em 4
objetivos específicos. São eles:
• Estabelecer o contexto do processo de gerenciamento de portfólio de projetos da
Diretoria de Tecnologia da Informação;
• Realizar a autoavaliação de maturidade do processo de gerenciamento de portfólio
de projetos da Diretoria de Tecnologia da Informação;
• Elaborar um plano de ação para melhoria do processo de gerenciamento de portfólio
de projetos da Diretoria de Tecnologia da Informação; e
• Desenvolver um protótipo de sistema computacional para operacionalização do plano
de ação proposto para o processo de gerenciamento de portfólio de projetos da
Diretoria de Tecnologia da Informação.
1.5 Estrutura do Trabalho
Este trabalho está estruturado da seguinte forma: o Capítulo 2 apresenta a revisão da
literatura com as principais abordagens, conceitos, técnicas e ferramentas estudados para
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o desenvolvimento do plano de ação; o Capítulo 3 descreve a metodologia utilizada na
pesquisa; o Capítulo 4 estabelece o contexto organizacional da DirTI; o Capítulo 5 apresenta
os resultados da autoavaliação de maturidade do processo de gerenciamento de portfólio
da DirTI; o Capítulo 6 consiste no plano de ação para a melhoria do GPP da DirTI; o
Capítulo 7 apresenta o funcionamento do protótipo de sistema computacional desenvolvido
para aplicação do plano de ação proposto; e o Capítulo 8 apresenta considerações finais,




Este capítulo tem por finalidade apresentar uma revisão da literatura para identificar as
principais pesquisas e tendências relacionadas ao Gerenciamento de Portfólio de Projetos
(GPP) e a fundamentação teórica dos conceitos, técnicas e ferramentas utilizadas no
desenvolvimento desta pesquisa.
O levantamento da literatura foi realizado aplicando-se uma adaptação da abordagem
da Teoria do Enfoque Meta Analítico Consolidado (TEMAC), desenvolvida por Mariano
e Rocha [22] em 3 temas principais: Planejamento Estratégico de TI, Gerenciamento de
Portfólio de Projetos e Gestão de Riscos. Os trabalhos científicos relevantes sobre o tema
foram obtidos das bases de dados Web of Science e Scopus, para o período de 2008 a 2020.
2.1 Planejamento Estratégico de TI
O Planejamento Estratégico é um importante instrumento de gestão organizacional que
consiste na definição de parâmetros para direção e controle das atividades. Por meio
da análise e descrição das condições internas, os gestores devem ser capazes de elaborar
respostas consistentes às ameaças e oportunidades do ambiente externo, realizando as
modificações necessárias ao fortalecimento da instituição.
Alcançar o alinhamento é um processo evolutivo e dinâmico, que requer apoio da
gerência sênior, boas relações de trabalho, liderança forte, priorização apropriada, confiança
e comunicação eficaz, além de um entendimento completo dos ambientes técnicos e de
negócios. Atingir e sustentar o alinhamento exige foco na maximização dos facilitadores e
na minimização dos inibidores relacionados [23].
As instituições que possuem uma estrutura capaz de alinhar os resultados dos projetos
com os objetivos organizacionais estão mais bem posicionadas para realizar os investimentos
em projetos e alcançar o valor definido por sua estratégia de negócio [24]. Constata-se,
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portanto, uma importante relação entre o Planejamento Estratégico e o Gerenciamento de
Portfólio de Projetos (GPP).
Nesse contexto, a análise de co-citation dos artigos encontrados na literatura utilizando
as palavras-chave Strategic Alignment e Project Management indicam que há 3 principais
abordagens para a relação entre Planejamento Estratégico e o GPP.
A primeira abordagem destaca os trabalhos desenvolvidos por Srivannaboon e Milosevic
[25] e por Englund e Graham [26]. Ambos analisam a relação entre o adequado planejamento
estratégico e o resultado do gerenciamento de projetos.
A pesquisa de Srivannaboon e Milosevic [25] apresenta uma análise extensiva de oito
estudos de caso envolvendo nove projetos em sete organizações. O objetivo é, a partir
dessas observações, desenvolver um arcabouço teórico empírico para estabelecer um modelo
de gerenciamento de projetos alinhados com a estratégia. O resultado demonstra que os
atributos competitivos da estratégia, tais como, tempo de colocação no mercado, qualidade
e custo são utilizados para determinar a configuração de elementos do gerenciamento de
projetos no que se refere, por exemplo, a estratégia, organização, processos, ferramentas e
métricas. Da mesma forma, alterações nas condições operacionais de um projeto podem
influenciar uma adaptação da estratégia, por exemplo, uma mudança de mercado.
Muitas organizações executam o gerenciamento de projetos sem nenhum vínculo
aparente com a estratégia ou com os objetivos organizacionais, sendo necessário um
suporte de gerenciamento superior para o sucesso do projeto. Nesse contexto, Englund e
Graham [26] analisam quais ações que os gerentes podem executar para criar um ambiente
de projetos bem-sucedido. Os autores discutem práticas para o trabalho em equipe e
oferecem um modelo completo para a seleção de projetos com ênfase estratégica. A
proposta inclui as experiências da Hewlett-Packard Company.
Essa abordagem inclui outros trabalhos relevantes, como o artigo de Meskendahl [27]
que examina a relação entre a estratégia, o gerenciamento de portfólio de projetos e o
sucesso dos negócios. Embora pesquisas anteriores tenham identificado evidências de uma
relação positiva entre esses elementos, não havia uma estrutura coerente que envolvesse
todo o ciclo da estratégia ao sucesso. Portanto, a partir de uma revisão da literatura, o
autor propõe um modelo conceitual abrangente de estruturação do portfólio de projetos,
considerando uma orientação estratégica.
Por sua vez, Shenhar [28] apresenta uma abordagem prática sobre como relacionar
o gerenciamento de projetos aos resultados do negócio. Para isso, o autor propõe um
modelo denominado Strategic Project Leadership (SPL) focado na utilização de projetos
para a criação de vantagem competitiva e conquista de mercado. Os resultados baseiam-se
em 6 casos de pesquisa, dos quais, as 3 empresas que se baseavam nos princípios do SPL
obtiveram sucesso.
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Pode-se citar, também, o trabalho de Dietrich e Lehtonen [7], que propõe medidas para
realizar o gerenciamento bem-sucedido da estratégia em um ambiente de múltiplos projetos.
Uma análise empírica de 288 organizações é usada para identificar as práticas que as
organizações usam no gerenciamento de projetos de desenvolvimento. As correlações entre
práticas de gerenciamento e medidas de sucesso são examinadas e os fatores de sucesso
são determinados, incluindo, a relação entre o processo estratégico e o gerenciamento de
projetos, bem como a disponibilidade de informações de alta qualidade.
A segunda abordagem analisa o alinhamento estratégico sob a perspectiva da área
de tecnologia da informação. Nesse caso, destaca-se o trabalho de Chan e Reich [29], no
qual é realizada uma revisão da literatura, com objetivo de apresentar a importância das
pesquisas nessa área e estimular as discussões sobre o tema.
O trabalho de Luftman [23], por sua vez, discute uma abordagem para avaliar a
maturidade do alinhamento entre negócios e a TI. O autor considera que o conhecimento
sobre o grau de maturidade das escolhas estratégicas e das atividades desenvolvidas
permitem que uma organização possa identificar oportunidades de melhoria para aprimorar
o relacionamento entre os negócios e a TI.
A pesquisa de Henderson e Venkatraman [30] propõe um modelo para conceituar e
direcionar o gerenciamento estratégico da tecnologia da informação, definido em termos
de quatro domínios fundamentais: estratégia de negócios; estratégia de TI; processos e
infraestrutura organizacional; e processos e infraestrutura de TI. O modelo define quatro
perspectivas de alinhamento com recomendações específicas para orientar o gerenciamento
estratégico de TI.
A terceira abordagem observada, apresenta o alinhamento estratégico a partir do
modelo de gerenciamento de projetos proposto pelo Project Management Institute (PMI)
[31] e das perspectivas das pesquisas nos últimos anos [32].
Assim, a pesquisa de Pollack e Adler [32] utiliza técnicas quantitativas para revelar
tendências nas pesquisas relacionadas ao gerenciamento de projetos publicadas entre 1962
e 2012. O conjunto de dados inclui 94.472 registros provenientes das bases Scopus e
Web of Science. As palavras-chave e resumos foram analisados em termos de frequência
de palavras, taxa de mudança e coocorrência de palavras-chave e termos abstratos. A
análise foi utilizada para identificar tendências emergentes e modismos passageiros, que
revelou, entre outras descobertas, evidências que indicam uma mudança na ênfase da
pesquisa em gerenciamento de projetos de uma orientação de técnica para uma perspectiva
organizacional.
Dessa forma, percebe-se uma tendência de crescimento nas pesquisas que buscam
estabelecer a relação entre o gerenciamento de projetos e o planejamento estratégico,
inclusive com propostas de modelos que permitam o melhor desempenho dos objetivos
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organizacionais a partir dos resultados dos projetos, em especial, na área de Tecnologia da
Informação (TI).
2.1.1 Modelos de Alinhamento Estratégico de TI
O alinhamento estratégico de Tecnologia da Informação (TI) pode ser considerado a forma
pela qual a estratégia, organização, estrutura e processos corporativos se relacionam,
integram e interagem com a TI, no intuito de implementar planos flexíveis de negócio e
arquiteturas de TI que, com adequada alocação de recursos, forneçam suporte aos objetivos
organizacionais [33].
Sabe-se que a TI tem evoluído de sua orientação tradicional de suporte administrativo
para um papel mais estratégico dentro de uma organização, no entanto, ainda existe uma
evidente falta de estruturas fundamentais capazes de explorar o potencial desses recursos
[30].
Nos últimos anos, diversos modelos de alinhamento estratégico de TI foram propostos
com o objetivo de fornecer ferramentas que garantam a sustentação das estratégias do
negócio.
O trabalho desenvolvido por Alencar et al. [34], por exemplo, apresenta um modelo de
otimização de portfólio baseado no método Balanced Scorecard (BSC), desenvolvido por
Kaplan e Norton [35], devido à sua capacidade de espelhar os objetivos estratégicos em
indicadores de desempenho e variáveis financeiras. Dessa forma, a administração consegue
maximizar os benefícios financeiros gerados pelo portfólio de projetos de TI, reduzir os
riscos de capital e garantir um ajuste estratégico.
Por sua vez, Peak et al. [36] propõem um modelo para o alinhamento estratégico de
TI a partir de elementos extraídos do planejamento corporativo: estratégias funcionais,
Fatores Críticos de Sucesso (FCS) e metas. Um estudo de caso foi realizado em uma
empresa pública americana, do setor de energia elétrica, com a participação de 58 gerentes
de 5 unidades de negócio. Os resultados indicam os prováveis FCS, metas e atividades
necessárias para realização de um adequado planejamento estratégico de TI, capaz de
apoiar o processo decisórios quanto a projetos e outras iniciativas.
O estudo de Gellweiler [37] apresenta um modelo conceitual para o alinhamento
estratégico de TI por meio da integração da Arquitetura Corporativa, responsável por
determinar as metas e restrições técnicas, com o GPP, cuja função é estabelecer metas e
restrições organizacionais. A integração dessas duas disciplinas resulta em um planejamento
estratégico eficaz desde a concepção, com a proposição, seleção e priorização de iniciativas
adequadas, até a entrega das soluções em conformidade com os requisitos estabelecidos.
Antigamente, a maior parte do orçamento da TI das organizações era destinado para
manutenção da infraestrutura e dos sistemas, resultando em poucos recursos para projetos
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e inovação. Assim, a TI era considerada um gasto e não um investimento, impossibilitando
a exploração de novas tecnologias e oportunidades de negócio e a substituição de sistemas
obsoletos por ferramentas mais eficientes e flexíveis [38].
Segundo Quartel et al. [38], para que seja possível um equilíbrio desse orçamento,
deve-se incentivar a visão do valor da TI e da sua contribuição direta ou indireta para os
objetivos do negócio. Assim, os autores propõem uma modelagem baseada na arquitetura
da organização para estabelecer uma relação entre os objetivos de negócio e os elementos
de TI. Para estruturar os critérios de avaliação, adota-se a ideia de Venkatraman [39]
que mapeia os diferentes centros de custo em objetivos estratégicos que, por sua vez, são
decompostos em critérios mensuráveis (Key Performance Indicador (KPI)) que podem,
então, ser relacionados a elementos da TI.
Nesse contexto, com uma abordagem semelhante a praticada na análise de carteiras de
investimentos do setor financeiro, Huang et al. [40] propõem a aplicação do conceito de
Mark-to-Market (MTM) para avaliação do valor dos projetos ao longo de todo o seu ciclo
de vida, o que não seria possível aplicando-se técnicas de retorno sobre o investimento
convencionais. O modelo permite, também, que os projetos sejam analisados em termos
de criação de valor e das técnicas de MTM independentemente de sua natureza, o que é
um aspecto relevante quando se refere a um portfólio heterogêneo.
Observa-se, portanto, que os modelos de referência para as atividades relacionadas
ao alinhamento estratégico de TI buscam fornecer instrumentos e critérios para definir
o papel da TI nas organizações, indicar padrões ou melhores práticas relativos ao uso
estratégico desses recursos e estabelecer procedimentos que contribuam positivamente para
o desempenho da organização no planejamento e seleção de iniciativas.
Os principais modelos de alinhamento estratégico de TI são apresentados a seguir.
Modelo de Henderson e Venkatraman
O principal modelo de alinhamento estratégico mencionado na literatura foi proposto
por Henderson e Venkatraman [30] e possui grande aceitação no meio acadêmico, sendo
apresentado como referência na proposição de novas abordagens.
Esse modelo tem como principal objetivo analisar a importância estratégica da TI nas
organizações, seu impacto no negócio e seu potencial de desenvolvimento, baseando-se nos
ambientes externo e interno, nas estratégias de negócios e de TI e nas infraestruturas de
negócios e de TI, conforme representado na Figura 2.1.
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Figura 2.1: Modelo de Alinhamento Estratégico de TI de Henderson e Venkatraman (Fonte:
Adaptada de Henderson e Venkatraman [30]).
Observa-se na Figura 2.1, que o modelo prevê o estabelecimento de uma integração
estratégica, que reflete a capacidade da TI para modelar e suportar a estratégia de negócios,
e de uma integração funcional, com o objetivo de proporcionar coerência entre os requisitos
e as expectativas, entregando produtos e serviços de acordo com as necessidades.
Além disso, constata-se a possibilidade de estabelecer relações cruzadas de automação
e conexão, com as quais define-se 4 possíveis perspectivas estratégicas que podem ser
adotadas, dependendo do cenário e da orientação da organização em relação à TI.
Modelo de Luftman
A proposta de Luftman [23] consiste em um modelo para medir o grau de maturidade
do alinhamento estratégico entre o negócio e a TI, por meio da avaliação da capacidade
das áreas funcionais de desenvolver e adaptar mutuamente suas estratégias. O modelo
baseia-se em 6 critérios e suas respectivas práticas, conforme representação da Figura 2.2
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Figura 2.2: Modelo de Alinhamento Estratégico de TI de Luftman (Fonte: Adaptada de
Luftman [23]).
As práticas previstas para cada critérios devem ser medidas e classificadas em 5 níveis
de maturidade adaptados do Capability Maturity Model (CMM), um dos primeiros modelos
de maturidade propostos para o gerenciamento de projetos, desenvolvido na década de
90 pela Universidade Carnegie-Mellon em parceria com a Systems Engineering Institute
(SEI). Os níveis de maturidade estabelecidos são apresentados a seguir.
• Inicial: processo de alinhamento entre a TI e os negócios do tipo ad hoc.
• Repetível: processos básicos de gerenciamento. Comprometimento com o alinhamento
entre o negócio e a TI. Consciência limitada das funções organizacionais sobre os
diversos usos da TI.
• Definido: alinhamento entre os negócios e a TI estabelecido e orientado aos objetivos
estratégicos. Processos documentados, padronizados e integrados. Sistemas de TI
mais relacionados às atividades de gestão.
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• Gerenciado: TI considerada como elemento estratégico e provedor de valor para
organização. Governança efetiva e serviços que caracterizam a TI como um centro
de valor.
• Otimizado: planejamento estratégico de TI e de negócios integrado e coadaptativo.
Processo de governança integrados. Possibilidade de implementação de melhorias
contínuas nos processos por meio de avaliações quantitativas.
Percebe-se que, nesse modelo, a maturidade cresce com a capacidade da TI de elaborar
e adaptar suas estratégias de forma adequada e em harmonia com as estratégias, objetivos
e necessidades do negócio, ao desenvolver os atributos e as características referentes a cada
nível e para cada critério e prática prevista.
Além disso, por meio de uma pesquisa com executivos de negócio e de TI de 500
empresas de 15 diferentes ramos, Luftman identificou que o suporte da alta direção, a
aproximação entre a gerência de negócios e de TI, a liderança e a compreensão da TI
sobre o negócio da organização podem atuar como elementos habilitadores ou inibidores
da implementação do alinhamento estratégico [41].
Além dos modelos referentes ao alinhamento estratégico da TI com o negócio, algumas
pesquisas propuseram abordagens que poderiam relacioná-los com a condução de projetos,
por exemplo, o Strategic Project Leadership (SPL), desenvolvido por Shenhar [28] e o
modelo de Srivannaboon e Milosevic [25].
Modelo de Shenhar
O modelo proposto por Shenhar [28] é denominado Strategic Project Leadership (SPL) e foi
proposto com o objetivo de estabelecer uma conexão entre o gerenciamento de projetos e os
resultados do negócio, baseando-se em 7 princípios: Liderança; Gerenciamento Estratégico
do Portfólio de Projetos; Estratégia de Projetos; Espírito do Projeto; Adaptação; Integração;
e Aprendizado.
O SPL considera, também, que a estratégia de projetos é composta por 8 elementos,
conforme listados a seguir.
• Perspectiva de Negócio: necessidade, razão e motivação para o desenvolvimento do
produto ou serviço, que justifiquem a realização do projeto.
• Objetivo: meta que se deseja alcançar com as entregas do projeto.
• Conceito Estratégico: expectativa em relação a execução do projeto e do alinhamento
estratégico das entregas.
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• Definição do Produto: características técnicas e funcionais esperadas para as entregas
do projeto.
• Vantagem Competitiva: diferenciais que tornam determinado produto ou serviço
atraente para clientes e usuários.
• Critérios de Sucesso e de Fracasso: resultados esperados, riscos identificados e
indicadores de desempenho para as entregas do projeto.
• Definições do Projeto: estabelecimento do escopo, recursos e tempo para as entregas
do projeto.
• Foco Estratégico: orientação sobre políticas, diretrizes, comportamentos desejados
para os processos envolvidos nas entregas do projeto.
Além disso, para Shenhar [28], a liderança estratégica em projetos deve ser definida
por cinco componentes hierárquicos: Estratégia; Espírito e Visão; Organização; Processos;
e Ferramentas.
Importante ressaltar que o SPL foi utilizado para o desenvolvimento de outros modelos
capazes de analisar a relação entre a gestão de projetos e a estratégia de negócios.
Modelo de Srivannaboon e Milosevic
O modelo desenvolvido por Srivannaboon e Milosevic [25] aborda a relação entre o
alinhamento estratégico e o gerenciamento de projetos sob a perspectiva de três estratégias
de negócio: liderança em custos, diferenciação e melhor custo.
A primeira abrange organizações que buscam obter vantagem competitiva e aumentar
a participação de mercado, sendo os produtores de menor custo do setor.
As organizações que seguem uma estratégia de diferenciação procuram se localizar em
uma posição única, desejável da perspectiva dos clientes, por exemplo, rapidez, qualidade
de serviço e recursos inovadores.
Por fim, a estratégia de melhor custo atende às organizações que buscam a combinação
entre diferenciação e baixo custo para garantir uma vantagem competitiva sustentável.
Para determinar a melhor abordagem para cada organização, as estratégias devem
ser analisadas aplicando-se proposições baseadas nos elementos definidos pelo SPL,
adicionando-se métricas e substituindo espírito e visão por cultura de projeto.
Importante ressaltar que diversos modelos de alinhamento estratégico de TI podem ser
encontrados na literatura, no entanto, em sua maioria, são extensões ou adaptações dos
trabalhos apresentados.
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Na Diretoria de Tecnologia da Informação (DirTI), não existe um modelo de alinhamento
estratégico e, também, não é escopo desta pesquisa implementá-lo. Assim, os modelos
encontrados na literatura devem ser utilizados para identificação de elementos de estratégia
organizacional que possam contribuir para os processos e atividades do gerenciamento de
portfólio de projetos.
2.1.2 Modelos de Governança de TI
A garantia de que os investimentos em TI são efetivamente geradores de benefícios reais
é considerada um desafio para as organizações. Nesse contexto, torna-se importante a
implementação de um modelo de Governança de TI que permita a organização explorar
adequadamente o potencial das tecnologias, encontrar formas de medir os benefícios dos
investimentos e assegurar que esses recursos proporcionem o valor esperado [42].
A Governança de TI consiste, portanto, em um conjunto de processos, costumes,
políticas e leis que regulam a maneira como a TI é dirigida, administrada e controlada
dentro de uma organização, para garantir controle, transparência e eficácia das decisões
[43].
Segundo De Haes e Gremberger [44], o alinhamento estratégico entre os negócios e a TI
é mais eficiente quando as organizações aplicam teorias, modelos e práticas de governança.
Por meio de uma revisão da literatura, Lunardi et al. [45] identificaram as áreas que
suportam a governança de TI, destacando-se os 6 temas a seguir:
• Alinhamento Estratégico: assegurar a integração entre os planos de negócios e de
TI, de modo a manter as soluções e estratégias de TI alinhadas às estratégias e aos
negócios da organização.
• Entrega de Valor: garantir a execução da proposta de valor da TI e garantir que os
benefícios previstos na estratégia da organização sejam entregues.
• Gestão de Riscos: proteger os ativos de TI, por meio de atividades que permitam a
identificação dos requisitos de conformidade e dos riscos significativos relacionados à
TI.
• Gestão de Recursos: otimizar o conhecimento e os investimentos, incluindo o
apropriado gerenciamento dos recursos críticos de TI: aplicativos, informações,
infraestrutura e pessoas.
• Mensuração de Desempenho: acompanhar, controlar e monitorar a implementação
das estratégias, projetos, uso dos recursos, performance dos processos e entrega dos
produtos e serviços.
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• Accountability: definir os papéis e responsabilidades das partes envolvidas nas
decisões de TI.
Para Lunardi et al. [45], as organizações que apresentam boa governança são aquelas
que possuem elevado desempenho nessas diferentes áreas, obtendo, portanto, maior retorno
sobre os investimentos realizados. Por meio da avaliação dessas áreas, a organização obtém
um retrato do grau de adequação do gerenciamento de recursos de TI.
Por sua vez, Tiwana e Konsynskir [46] abordam a interação entre a arquitetura
organizacional e a estrutura de governança de TI na modelagem do alinhamento estratégico
da TI com o negócio. Os autores propuseram um teste de hipótese para verificar se a
arquitetura de TI ajuda a manter o alinhamento e aumentar a agilidade da TI e se a
descentralização da governança de TI fortalece esse relacionamento. Os resultados obtidos
pela análise dos dados do modelo de moderação aplicado 223 organizações, apresentam
evidências de que a arquitetura de TI complementa a estrutura de governança de TI.
Por meio de uma análise bibliográfica das capacidades dos processos de negócios, das
estruturas e da governança, Rahimi et al. [47] identificaram a importância da integração
da TI com os negócios e propõem a aplicação da TI como facilitadora, capaz de direcionar
o planejamento estratégico e operacional das organizações.
Muitas pesquisas mostram a importância do alinhamento entre negócios e a TI, mas
poucos estudos dedicam-se a avaliar a eficácia dos mecanismos de governança de TI para
melhorar essa relação.
Nesse contexto, destaca-se o artigo de Sharma et al. [48], que apresenta os resultados
de um estudo qualitativo de gerenciamento e governança de projetos de TI, realizado
por meio de entrevistas com 10 gerentes seniores de diferentes organizações envolvidas
em grandes projetos. Os autores constataram que a governança é facilitada quando a
organização tem uma metodologia estabelecida para gerenciar projetos. No entanto, o
gerenciamento de projetos não é suficiente, faz-se necessário garantir o comprometimento
da alta administração e o desenvolvimento de habilidades e cultura de governança. Além
disso, os autores afirmam que a governança deve focar no alinhamento da estratégia de
TI, no retorno do investimento e na conclusão dos projetos, para aumentar as chances de
sucesso das entregas.
Nota-se, portanto, que diversos estudos foram desenvolvidos com o objetivo de propor
modelos de referência de Governança de TI para apoiar o trabalho de gerentes de
implantação de rotinas e procedimentos de gerenciamento e de controles internos, na
identificação do valor das atividades e projetos de TI para organização e sua contribuição
para o planejamento estratégico. Os principais modelos encontrado na literatura são
apresentados a seguir.
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Modelo COBIT - Control Objectives for Information and Related Technology
(ISACA)
O Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) 5 consiste em um
modelo corporativo abrangente, desenvolvido pela Information Systems Audit and Control
Association (ISACA), que permite a criação de valor por meio da TI, estabelecendo um
equilíbrio entre a realização dos benefícios e os níveis de riscos e de utilização de recursos
[49].
O COBIT 5 baseia-se em 5 princípios básicos:
1. atender às necessidades das partes interessadas: fornece os processos necessários e
demais habilitadores para apoiar a criação de valor para organização com o uso da
TI;
2. cobrir a organização de ponta a ponta: envolve todas as funções e processos
corporativos e considera todos os habilitadores de governança e gestão de TI aplicáveis
por toda a organização;
3. aplicar um modelo único e integrado: alinha-se a outros modelos e padrões importantes
em alto nível;
4. permitir uma abordagem holística: define um conjunto de habilitadores para apoiar
a implementação de um sistema abrangente de gestão e governança de TI na
organização; e
5. distinguir a governança da gestão: estabelece uma clara distinção entre governança
e gestão.
Para implementação do COBIT 5 é indispensável estabelecer uma distinção entre os
conceitos de governança e gestão.
A governança garante que as necessidades, condições e opções das partes
interessadas sejam avaliadas a fim de determinar objetivos corporativos acordados e
equilibrados; definindo a direção através de priorizações e tomadas de decisão;
e monitorando o desempenho e a conformidade com a direção e os objetivos
estabelecidos. [49, p. 16].
A gestão é responsável pelo planejamento, desenvolvimento e monitoramento das
atividades em consonância com a direção definida pelo órgão de governança a fim de
atingir os objetivos corporativos. [49, p. 16].
Cada organização opera em um contexto diferente, determinado por fatores externos
(mercado, setor, geopolítica) e internos (cultura, ambiente organizacional, inclinação ao
risco), portanto, deve possuir um sistema de governança e gestão personalizado.
18
Para garantir o alinhamento estratégico, o COBIT 5 prevê uma cascata de objetivos,
na qual, os interesses das partes interessadas (objetivos de governança) são traduzidos em
objetivos corporativos específicos, que podem derivar em objetivos de TI e, por seguinte,
em metas de habilitador.
Além disso, o COBIT 5 propõe uma lista de 17 objetivos corporativos genéricos,
elaborados utilizando as dimensões do Balanced Scorecard (BSC), para os quais um ou
mais objetivos estratégicos das organizações podem ser mapeados.
Os habilitadores, por sua vez, são definidos como fatores que, individualmente ou em
conjunto, influenciam o atingimento dos objetivos. Os habilitadores são agrupados em 7
categorias, conforme Figura 2.3
Figura 2.3: Habilitadores Corporativos do COBIT 5 (Fonte: ISACA [49]).
A Figura 2.3 representa a ideia de que os habilitadores devem ser considerados de
forma interligada, recebendo informações uns dos outros e, também, produzindo resultados
para benefícios dos demais.
Para serem efetivos, os habilitadores devem ser representados por metas e métricas que
precisam ser monitoradas e servem como representação matemática para a aproximação
com os objetivos.
A implantação do COBIT 5 deve incluir as adaptações necessárias para representar as
especificidades da organização, de forma a refletir o valor esperado. O modelo de referência
é apresentado na Figura 2.4
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Figura 2.4: Modelo de Referência de Processo do COBIT 5 (Fonte: ISACA [49]).
Importante ressaltar que o COBIT 5 não é prescritivo. As organizações devem adequar
os processos para que todos os interesses organizacionais sejam representados.
Norma ISO/IEC 38500 - Corporate Governance of Information Technology
A Norma ISO/IEC 38500 [50] considera que a Governança de TI é uma responsabilidade
corporativa, aplicável a organizações de diferentes arquiteturas para possibilitar o uso
eficiente de recursos.
O modelo estipula seis princípios para o estabelecimento da Governança de TI, conforme
relação a seguir:
• Responsabilidades: os indivíduos e grupos na organização devem compreender e
aceitar as suas responsabilidades em relação à TI. Os indivíduos responsáveis devem
ter a autoridade reconhecida.
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• Estratégia: a estratégia de negócio da organização deve considerar as capacidades de
TI atuais e futuras. Os planos estratégicos para as TI devem satisfazer às necessidades
atuais e contínuas da organização.
• Aquisições: as aquisições de TI devem ser feitas por razões válidas, com análise
apropriada e com decisões claras e transparentes. Deve existir um equilíbrio adequado
entre benefícios, oportunidades, custos e riscos.
• Desempenho: a TI deve ser adequada à finalidade de suporte da organização, à
disponibilização de serviços e quanto aos níveis e qualidade dos serviços necessários
para responder aos requisitos atuais e futuros do negócio.
• Conformidade: a TI deve ter conformidade com a legislação e regulamentos aplicáveis.
As políticas e as práticas devem ser claramente definidas, implementadas e aplicadas.
• Comportamento Humano: as políticas, práticas e decisões de TI devem revelar
respeito pelo comportamento humano, incluindo as necessidades atuais e futuras.
A norma prevê que os dirigentes governem por meio da avaliação do uso atual e futuro
dos recursos, da orientação quanto a preparação e implementação de planos e políticas para
assegurar que TI atenda aos objetivos do negócio e do monitoramento do cumprimento
das políticas e do desempenho em relação aos planos.
Quando aplicada adequadamente, a norma ISO/IEC 38500 assegura a avaliação dos
riscos e oportunidades advindas com o uso da TI.
Modelo IT BSC - IT Balanced Scorecard
A aplicação do conceito de Balanced Scorecard (BSC) [35] expande a mensuração dos
resultados de TI para além da avaliação financeira tradicional, introduzindo medidas para
a satisfação dos clientes, processos internos e capacidade de inovação [42].
O BSC é uma metodologia de gestão de performance com base em um conjunto de
métricas relacionadas à eficiência operacional, à inovação, à prestação de serviço aos
usuários e ao desempenho financeiro. Esses parâmetros são analisados individualmente e
em conjunto para identificar o grau de alinhamento de uma organização em relação aos
seus objetivos.
A implementação do BSC deve incluir todos os níveis da organização, por todas as
unidades funcionais. Para aplicação na TI, as 4 dimensões do BSC foram adaptadas,
conforme a seguir.
• Contribuição para o negócio: como as gerências das áreas de negócio (clientes) veem
a área de TI?
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• Orientação ao Cliente: como os usuários veem o departamento de TI?
• Excelência Operacional: o quanto eficiente são os processos de TI?
• Orientação ao Futuro: o quanto a TI está preparada para atender às necessidades
futuras do negócio?
Para cada uma das quatro dimensões devem ser estabelecidos 3 parâmetros: missão.
objetivos e medidas.
Dessa forma, o IT BSC tem por objetivo o desenvolvimento de um conjunto de métricas
de TI que possam ser aferidas, seguidas e geridas, relacionando-as com a sua contribuição
para os objetivos do negócio.
Não adianta desenvolver IT BSC sem a existência dos objetivos estratégicos, ou ainda,
do BSC corporativo, pois as metas da TI devem refletir em resultados que colaborem para
alcançar as metas da organização.
Na Diretoria de Tecnologia da Informação (DirTI), adota-se um planejamento estratégico
baseado no COBIT 5. Neste estudo, pretende-se agregar valor ao gerenciamento de
portfólio de projetos, sob a perspectiva da governança de TI, ao realizar adaptações
e inserir elementos de outros modelos que sejam considerados relevantes ao contexto
organizacional.
2.2 Gerenciamento de Portfólio de Projetos
O Gerenciamento de Portfólio de Projetos (GPP) refere-se a um conjunto de processos
e atividades que permitem analisar o retorno potencial de um projeto. Ao organizar e
consolidar todos os dados relativos às iniciativas propostas, as organizações obtêm uma
visão panorâmica dos projetos e tornam-se capazes de fazer uma análise de negócios para
priorizar iniciativas que melhor contribuam para os objetivos estratégicos.
Assim, o GPP fornecem uma estrutura holística de tomada de decisão que permite
alinhar projetos à estratégia e garantir a suficiência de recursos para o portfólio de projetos
[2].
O Project Management Institute (PMI) define o portfólio como um conjunto de projetos,
programas, portfólios subsidiários e operações gerenciados em grupo para alcançar objetivos
estratégicos [5].
O GPP é responsável por [5]:
• garantir o alinhamento estratégico das novas iniciativas;
• possibilitar a eficiência na alocação de recursos;
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• promover o acompanhamento do desempenho dos projetos e iniciativas; e
• gerenciar os riscos individuais e combinados dos projetos e iniciativas.
O gerenciamento de portfólio faz parte, portanto, do nível tático da organização, ao
permitir a materialização da estratégia em resultados e apoiar o processo de tomada
de decisão, por meio da seleção, organização e acompanhamento da execução das novas
iniciativas.
As principais vantagens do GPP são [18]:
• seleção e priorização dos melhores projetos;
• remoção de componentes duplicados e necessidades de baixo custo-benefício;
• identificação e exploração de sinergias e interdependências entre os projetos;
• maiores chances de sucesso na execução dos projetos selecionados;
• utilização de recursos com maior eficiência;
• maior realização de benefícios e sucesso no atingimento dos objetivos estratégicos;
• maior transparência, prestação de contas e governança organizacional; e
• melhor engajamento das partes interessadas e comunicação entre níveis hierárquicos
e áreas funcionais diferentes.
Para De Reyck et al. [51], os elementos-chave do Gerenciamento de Portfólio de Projetos
(GPP) são:
• Visão Centralizada do Portfólio de Projetos: elaboração de inventário dos projetos
propostos e em andamento, preferencialmente, desenvolvido de forma centralizada
por uma estrutura da organização responsável por coletar, analisar e distribuir
informação sobre os projetos de forma centralizada [16];
• Análise Financeira: adoção de técnicas para medir o valor financeiro dos projetos,
por exemplo, retorno sobre investimento (ROI), Taxa Interna de Retorno (TIR),
VPL, entre outros;
• Análise de Riscos: aplicação de técnicas capazes de realizar a identificação, análise e
tratamento dos riscos agregados do portfólio e não apenas aqueles relacionados aos
projetos individualmente;
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• Interdependências: identificação das dependências entre os projetos, com o objetivo
de reduzir a concorrência em relação aos recursos disponíveis;
• Priorização, Alinhamento e Seleção: escolha de projetos representativos de todas
as áreas estratégicas da organização para composição de um portfólio de projetos
balanceado;
• Restrições: gestão da limitação de recursos disponíveis para os projetos;
• Reavaliação Dinâmica do Portfólio: avaliação e medição periódica do desempenho
dos projetos do portfólio; e
• Necessidade de Software Especializado: adoção de ferramentas de apoio à gestão
para centralização e análise de informações.
Para identificar os aspectos relevantes relacionados ao tema, no levantamento da
literatura foram utilizadas as palavras Project Portfolio Management e Information
Technology. A análise de co-citation dos trabalhos encontrados indicam a existência
de diferentes abordagens que podem ser utilizadas como referências para a evolução de
pesquisas sobre o gerenciamento de portfólio de projetos de TI.
O trabalho de Markowitz [52] define a Teoria Moderna de Portfólio (Modern Portfolio
Theory (MPT)) que consiste numa metodologia para selecionar os projetos que devem
compor um portfólio, baseando-se na avaliação estatística dos retornos esperados pelos
projetos e as respectivas variâncias. O artigo apresenta, também, uma representação da
relação entre a escolha dos projetos e as suas variáveis de retorno.
O artigo de De Reyck et al. [51], por sua vez, estuda a correspondência entre o uso do
Gerenciamento de Portfólio de Projetos (GPP) e as técnicas e melhorias no desempenho
dos projetos e programas. A proposta consiste em classificar as organizações em 3 estágios
da adoção do processo de GPP com base em 8 critérios de avaliação pré-definidos. Os
resultados obtidos evidenciam uma forte correlação crescente entre a adoção do GPP
na redução do número de problemas identificados nos projetos e, também, na melhoria
do desempenho dos projetos no que se refere à entrega dos produtos e dos benefícios
esperados.
Em uma segunda abordagem, diversas pesquisas buscam identificar os fatores que
interferem no desempenho do gerenciamento de portfólio.
O objetivo da pesquisa de Elonen e Artto [53], por exemplo, é identificar quais os
problemas mais comuns do gerenciamento de portfólio. Por meio de um estudo de caso de
dois portfólios e da revisão da literatura, foram identificadas as áreas com problemas mais
relevantes: atividades inadequadas no nível do projeto; falta de recursos, competências e
métodos; falta de comprometimento, funções e responsabilidades pouco claras; atividades
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inadequadas no nível do portfólio; informações inadequadas; e gerenciamento inadequado
para uma organização orientada a projetos. O resultado inclui sugestões para uma análise
mais aprofundada e o desenvolvimento de práticas gerenciais nessas áreas.
Por sua vez, o trabalho de Martinsuo e Lehtonen [17] avalia se as ações do gerenciamento
de projetos interferem na eficiência do gerenciamento de portfólio. Por meio de um
questionário aplicado em 279 empresas verificou-se o papel hipotético da disponibilidade de
informações, estabelecimento de metas e tomada de decisão sistemática no gerenciamento
de portfólio. Os resultados indicam que as questões no nível de portfólio precisam ser
entendidas e consideradas pelos gerentes de projetos e não apenas pela alta gerência.
O artigo de Engwall e Jerbrant [54] explora a natureza das configurações organizacionais
nas quais o portfólio é composto por múltiplos e sucessivos projetos. Por meio de um
estudo de caso comparativo entre duas empresas, os autores identificaram a alocação de
recursos como uma das principais causas de problemas operacionais no nível do portfólio. O
resultado demonstra a necessidade de se adotar um sistema de procedimentos gerenciais e
uma estrutura organizacional adequada ao contexto de um ambiente de múltiplos projetos.
Por outro lado, com base no resultado de 128 entrevistas detalhadas realizadas em 30
empresas, Blichfeldt e Eskerod [55] sugerem que o reduzido desempenho do gerenciamento
de portfólio em algumas organizações deve-se a existência de projetos não previstos no
contexto do portfólio que utilizam recursos previamente alocados para os projetos do
portfólio.
O trabalho de Jonas [56] usa o papel do gerente de portfólio de projetos para explicar
como o envolvimento da alta gerência pode impactar o sucesso do portfólio. O autor sugere
aos profissionais um ponto inicial para projetar estruturas de governança organizacional e
descrições de cargos para aumentar o desempenho do gerenciamento de portfólio enquanto
implementam ou reconfiguram a definição formal de função dos gerentes envolvidos.
Outras pesquisas propõem modelos e melhores práticas para o gerenciamento de
portfólio de projetos.
O artigo de Cooper et al. [14], por exemplo, relata as práticas e o desempenho do novo
portfólio de produtos de uma grande amostra de empresas na América do Norte. O objetivo
é identificar as principais técnicas de gerenciamento de portfólio e como elas se comportam
em termos de seis métricas de desempenho. Os resultados indicam que os métodos
financeiros, embora mais populares, apresentam menor efetividade, enquanto as empresas
com melhor desempenho aplicam abordagens não-financeiras, métodos estratégicos e de
pontuação. Os autores apresentam detalhes do funcionamento dos métodos mais populares
e apresentam implicações gerenciais e sugestões para tornar o gerenciamento de portfólio
mais eficaz.
Por sua vez, o objetivo da pesquisa de Killen et al. [57] é criar uma referência e
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identificar as melhores práticas para o GPP. Um questionário foi desenvolvido para coletar
dados e comparar os métodos usados, o desempenho, os desafios e as medidas de sucesso
dos produtos resultantes dos projetos em 60 organizações australianas. Os resultados
indicam uma forte correlação entre os métodos de gerenciamento de portfólio, as medidas
de desempenho e a taxa de sucesso dos novos produtos.
Percebe-se, portanto, que há uma tendência em promover pesquisas com o objetivo de
desenvolver metodologias capazes de orientar os processos e atividades do GPP, de forma
a identificar oportunidades de melhoria na priorização de iniciativas diante das restrições
de recursos e garantir o alinhamento estratégico.
2.2.1 Modelos de Gerenciamento de Portfólio de Projetos
Os modelos de Gerenciamento de Portfólio de Projetos (GPP) buscam aumentar o valor do
portfólio ao maximizar o retorno sobre os investimentos. A escolha do melhor modelo para
aplicação em uma organização deve considerar como critérios, no mínimo, a abrangência e
popularidade do modelo, acesso à bibliografia, confiabilidade dos autores e presença de
diferentes perspectivas.
Modelo de Archer e Ghasemzadeh
O modelo proposto por Archer e Ghasemzadeh [58] é voltado, principalmente, para um
portfólio de projetos de desenvolvimento de software de suporte à gestão. No entanto,
por apresentar uma estrutura lógica de processo, pode ser utilizada como referência para
outros tipos de portfólio.
Para Archer e Gasemzadeh [58], os projetos de um portfólio podem relacionar-se uns
com os outros ou serem independentes, no entanto, eles devem, em conjunto, alinhar-se
aos objetivos estratégicos e compartilhar recursos de forma coordenada e eficiente.
Assim, a metodologia proposta é capaz de capturar os elementos principais dos processos
do gerenciamento de portfólio e fornecer flexibilidade para escolha dos métodos adotados.
A estrutura da metodologia proposta é apresentada na Figura 2.5.
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Figura 2.5: Estrutura do Gerenciamento de Portfólio de Projetos (Fonte: Traduzida de
Archer e Ghasemzadeh [58]).
As atividades no modelo de Archer e Ghasemzadeh baseiam-se em 11 proposições que
podem ser divididas em 3 fases apresentadas a seguir.
• Considerações Estratégicas
– Proposição 1: as decisões estratégicas relativas ao foco do portfólio e ao
orçamento devem considerar os fatores de negócios externos e internos.
– Proposição 2: a estrutura de seleção de projetos deve ser suficientemente flexível
para que as partes interessadas possam escolher com antecedência as técnicas
ou metodologias específicas.
– Proposição 3: a seleção de portfólio deve ser organizada em várias etapas,
permitindo que os tomadores de decisão se movam logicamente em direção a
uma consideração integrada dos projetos com base em modelos teóricos sólidos.
– Proposição 4: os usuários não devem ser sobrecarregados com informações
desnecessárias, mas devem poder acessar dados relevantes quando necessário.
• Avaliação dos Projetos
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– Proposição 5: devem ser escolhidas métricas comuns que possam ser calculadas
separadamente para cada projeto e permitir uma comparação equitativa entre
eles.
– Proposição 6: os projetos atuais que atingiram marcos importantes devem ser
reavaliados em conjunto com novos projetos. Isso permite que um portfólio
atualizado seja gerado dentro das restrições de recursos disponíveis em intervalos
regulares devido à conclusão ou abandono do projeto, novas propostas, mudanças
no foco estratégico e organizacional ou revisões nos recursos disponíveis.
– Proposição 7: a triagem deve ser usada, com base em critérios cuidadosamente
especificados, para eliminar os projetos antes que o processo de seleção do
portfólio seja realizado.
• Seleção do Portfólio
– Proposição 8: as interações entre os projetos devido às dependências diretas ou
concorrência de recursos devem ser consideradas na seleção do portfólio.
– Proposição 9: a seleção do portfólio deve levar em consideração a dependência
temporal para consumo dos recursos dos projetos.
– Proposição 10: os tomadores de decisão devem receber mecanismos interativos
para controlar e substituir as seleções de portfólio geradas por quaisquer
algoritmos ou modelos e também devem receber feedback sobre as consequências
de tais alterações.
– Proposição 11: a seleção do portfólio de projetos deve ser adaptável aos
ambientes de suporte à decisão do grupo.
A fase das considerações estratégicas busca estabelecer os objetivos do portfólio e
quais recursos devem estar disponíveis para sua execução. Por sua vez, a avaliação dos
projetos consiste em definir as ferramentas e técnicas que devem ser aplicadas e, também,
os critérios adequados para serem utilizados.
A Tabela 2.1 apresenta algumas das possíveis abordagens aplicadas em cada atividade
do gerenciamento de portfólio.
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Tabela 2.1: Abordagens Propostas da Metodologia Archer e Ghasemzadeh
Atividade Técnicas








técnicas Ad-hoc, perfis de projetos, plataformas utilizadas
Seleção de Portfólio MCDA, opções reais, pontuação, análise de sensibilidade
Ajustes do Portfólio matrizes de projetos, análise de sensibilidade
Portfólio Final técnicas de gerenciamento, coleta de dados, indicadores
Fonte: Archer e Ghasemzadeh [58]
Observa-se que o modelo proposto baseia-se, principalmente, nas atividades relacionadas
à avaliação e seleção de projetos para compor o portfólio. Trata-se de uma abordagem
conceitual e genérica, que permite aos gerentes de portfólio aplicar as técnicas apropriadas
em cada estágio e, se necessário, suprimir atividades para agilizar o processo.
Modelo Standard for Portfolio Management (PMI)
O Project Management Institute (PMI) é uma organização internacional sem fins lucrativos
que tem por finalidade divulgar as melhores práticas de gerenciamento de projetos, por
meio de eventos e publicações diversas.
No que se refere ao gerenciamento de portfólio de projetos, o PMI reuniu um conjunto
de boas práticas em um guia denominado Standard for Portfolio Management, no intuito
de prover às organizações instrumentos para estabelecer uma relação entre a estratégia de
negócio e sua realização, por meio de projetos, como parte de um processo de maturidade
organizacional [5].
O padrão consiste em um conjunto de processos que são considerados boas práticas
consolidadas, uma vez que sua utilização mostrou-se valiosa e útil em diversas situações.
Essas práticas estão em evolução contínua e, para serem aplicadas, precisam passar por
uma análise da organização para determinar quais são as mais apropriadas para cada
portfólio. Inclusive, para uso dos processos, presume-se que a organização possui missão,
visão e objetivos estratégicos definidos. A Figura 2.6 mostra o relacionamento da estratégia
com o gerenciamento de portfólio.
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Figura 2.6: Contexto Organizacional do Gerenciamento de Portfólio (Fonte: Traduzida de
PMI [5]).
Observa-se que a visão, missão, objetivos e estratégia organizacional servem como
direcionamento para o planejamento estratégico e para o gerenciamento de portfólio,
projetos, programas e operações.
Os processos previstos no padrão de gerenciamento de portfólio proposto pelo PMI
são divididos em 3 grupos: Definição; Alinhamento; e Autorização e Controle. Além
disso, esses processos são agrupados em 5 áreas de conhecimento: Gestão Estratégica, da
Governança, do Desempenho, da Comunicação e dos Riscos.
A finalidade dos oito processos de gerenciamento de portfólio do PMI, que fazem parte
do Grupo de Processo de Definição é apresentada a seguir.
• Desenvolver o plano estratégico de portfólio: permitir que a estratégia de portfólio
seja definida e alinhada com a estratégia da organização. Definir como as iniciativas
devem ser escolhidas, priorizadas, gerenciadas, além de como os riscos e a alocação
de recursos devem ser tratados.
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• Desenvolver o termo de abertura do portfólio: possibilitar a identificação dos
componentes do portfólio, baseando-se na disponibilidade de recursos. Identificar os
papéis envolvidos e a forma da entrega de valor. Autorizar o gestor de portfólio a
alocar recursos do portfólio.
• Desenvolver o roadmap do portfólio: promover a criação de um cronograma sintetizado,
com a distribuição dos componentes ao longo do tempo. Contemplar marcos, análise
de dependências, custo/benefício, priorização, riscos, conflitos e lacunas entre a
estratégia e o portfólio.
• Desenvolver o plano de gerenciamento do portfólio: definir, organizar e controlar os
componentes do portfólio, alinhados com a estratégia. Definir como o gerenciamento
deve ser realizado no que se refere aos riscos, comunicação, dependências e desempenho.
Detalhar o cronograma dos componentes.
• Definir o portfólio: promover a organização dos componentes em listas, conforme
critérios, por meio da identificação, comparação, categorização, avaliação, seleção,
pontuação e priorização. Garantir que a alocação atual ou a futura de recursos seja
para os componentes que mais contribuem para a estratégia.
• Desenvolver o plano de gestão do desempenho do portfólio: identificar os itens
corretos a serem medidos, para os componentes e para o portfólio. Planejar medição,
análise, controle e reporte de recursos, do desempenho e do valor do portfólio. Definir
parâmetros e limites quanto à capacidade de utilização dos recursos.
• Desenvolver o plano de gestão da comunicação do portfólio: identificar os envolvidos
e definir os requisitos e meios de comunicação. Garantir que as informações dos
diversos processos sejam utilizadas, principalmente riscos e desempenho. Pode ser
parte do plano de gestão do portfólio. Definir modelos de relatório. Reduzir a
possibilidade de que falhas de comunicação resultem em riscos e menor credibilidade.
• Desenvolver o plano de gestão de riscos do portfólio: definir os processos para realizar
a gestão de riscos que contemple a identificação de riscos, como balanceá-los quanto
a expectativa de retorno do portfólio, atribuição de responsáveis, definição de grau
de tolerância, categorias de riscos, entre outros.
A finalidade dos seis processos de gerenciamento de portfólio do PMI, que fazem parte
do Grupo de Processo de Alinhamento é apresentada a seguir.
• Gerenciar mudança estratégica: definir um plano de resposta às mudanças na
estratégia ou nos componentes do portfólio (pessoas, processos e ferramentas), de
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forma que seja analisado o impacto dessas alterações nos planos e processos de
gerenciamento.
• Otimizar o portfólio: rever e alterar componentes, analisar capacidades e trade offs,
visando obter o equilíbrio ou balanceamento ideal de componentes para, coletivamente,
alcançarem a estratégia e entregarem valor. Visa o planejamento e alocação de
recursos, considerando a tolerância a riscos.
• Gerenciar oferta e demandas: gerenciar a necessidade e a disponibilidade de recursos.
Elaborar um cronograma de alocação de recursos. Avaliar probabilidade e impacto
de mudanças relacionadas a recursos e fazer recomendações para facilitar decisões.
• Gerenciar o valor do portfólio: definir e medir o valor do portfólio, para maximizar o
retorno sobre o investimento, considerando a tolerância a riscos e mudanças. Facilitar
os processos de autorização e otimização. Categorizar os benefícios e priorizar as
categorias.
• Gerenciar as informações do portfólio: Gerenciar a coleta, análise e divulgação de
informações para os envolvidos, de maneira tempestiva e efetiva. Utilizar planilhas,
dashboards, repositório de documentos e realizar controle de versão. Realizar
comunicação proativa para gera mais credibilidade e envolver os stakeholders no
momento e de maneira adequada.
• Gerenciar riscos do portfólio: promover a identificação de riscos, análise, definição de
resposta aos riscos de monitoramento e controle. Buscar aumentar a probabilidade e
impacto de eventos positivos e diminuir de eventos negativos. Possibilitar tomada
de decisões que consideram a análise de riscos.
Por fim, a finalidade dos dois processos de gerenciamento de portfólio do PMI, que
fazem parte do Grupo de Processo de Autorização e Controle é apresentada a seguir:
• Autorizar portfólio: autorizar o desenvolvimento de proposta e a execução de
componentes. Possibilitar a alocação e realocação de recursos aos componentes
autorizados. Permitir a comunicação de mudanças e decisões.
• Supervisionar portfólio: monitorar e divulgar a situação do portfólio, por meio de
reuniões, garantindo o alinhamento com estratégia e possibilitando que as decisões
sejam baseadas na disponibilidade de recursos, desempenho, riscos e mudanças do
portfólio.
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Modelo MoP - Managing of Portfolios (OGC)
O Managing of Portfolios (MoP) foi elaborado pelo Office of Government Commerce
(OGC), órgão do Governo Britânico responsável por diversos estudos relacionados à
melhoria da eficiência de processos e que dispõe de um extenso portfólio de modelos de
maturidade, guias de melhores práticas e metodologias de gestão.
O MoP consiste em orientações sobre como suportar a entrega de objetivos estratégicos
da organização, de forma eficiente, por meio de práticas de gerenciamento de portfólio
de projetos. A implantação do MoP pode ser realizada aplicando-se um programa de
mudança organizacional detalhadamente planejado, de maneira evolutiva e incremental
[18].
Embora o gerenciamento de portfólio seja mais efetivo quando existe uma gestão de
projetos e programas mais robusta, isso não é um pré-requisito para sua implementação,
uma vez que questões relacionadas ao alinhamento estratégico, capacidade e acessibilidade
não precisam esperar por níveis de maturidade para serem analisadas.
Segundo a OGC, uma abordagem de sucesso para o gerenciamento de portfólio baseia-se
em cinco princípios: compromisso da alta administração; alinhamento com a governança
organizacional; alinhamento com os objetivos estratégicos; criação de um escritório de
gerenciamento de projetos; e ambiente propício a mudança cultural. Esses princípios
devem ser adaptados para atender às circunstâncias organizacionais.
O gerenciamento de portfólio proposto pelo MoP pressupõe, também, a adoção de
algumas práticas agrupadas em dois ciclos, conforme Figura 2.7.
Figura 2.7: Ciclos do Gerenciamento de Portfólio (Fonte: Traduzida de OGC [18]).
33
As práticas do ciclo de Definição de Portfólio são, geralmente, sequenciais, embora
possa existir sobreposição entre elas. No ciclo de Entrega do Portfólio, as práticas são
realizadas, normalmente, de maneira simultânea. As doze práticas ocorrem de maneira
contínua, com ênfases que podem ser diferenciadas de acordo com cada momento. O
sucesso da aplicação dessas práticas depende da energia organizacional que se relaciona
com a mobilização do potencial das pessoas para alcance dos objetivos, envolvendo questões
emocionais, cognitivas e comportamentais.
A finalidade de cada uma das práticas do ciclo de Definição de Portfólio do MoP é
apresentada a seguir.
• Entender: permite obter a visão clara e transparente do conteúdo do portfólio atual,
tanto das propostas de iniciativas em avaliação, quanto dos projetos em fase de
implementação, em termos de progresso alcançado, da previsão futura de custos e
recursos e dos benefícios e riscos.
• Categorizar: possibilita a categorização e o balanceamento das iniciativas em grupos
ou subportfólios, para facilitar as decisões referentes à priorização da alocação de
recursos e ao alinhamento estratégico. As categorias podem variar de acordo com a
organização, e podem ser estabelecidas, por exemplo, por linha de negócio, objetivo
estratégico, infraestrutura, inovação, exigências legais, entre outras.
• Priorizar: permite a priorização e ordenação de programas ou projetos, por meio de
análises multicritérios, sendo os critérios financeiros os mais comuns. Contribui para
verificação do equilíbrio entre risco e retorno e para identificação do que deve ter
preferência quanto à alocação de recursos.
• Balancear: possibilita analisar se o portfólio encontra-se equilibrado em termos de
prazo, cobertura dos objetivos estratégicos, impacto na organização, risco, retorno e
disponibilidade de recursos. Necessita de uma análise que envolve pessoas de várias
áreas, tais como de estratégia, recursos humanos, tecnologia e operações.
• Planejar: permite a consolidação de informações para que a estratégia do portfólio
(de longo prazo) seja definida e para que um plano de entrega (de curto prazo) seja
aprovado, servindo de linha de base para medição de desempenho. Essa prática é
realizada quando o portfólio é definido pela primeira vez e em suas revisões.
A finalidade de cada uma das práticas do ciclo de Entrega de Portfólio previsto no
MoP é apresentada a seguir.
• Controle Gerencial: assegura que o desempenho do portfólio seja acompanhado, por
meio de relatórios e dashboards, para manter alinhamento com a estratégia e com o
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plano de entrega. Requer a criação de business cases consistentes e a definição de
ciclo de vida de mudança de negócio (business change), para controle de entregas
das iniciativas.
• Gestão de Benefícios: possibilita a gestão dos benefícios do portfólio, para direcionar
a utilização de recursos da melhor maneira possível. Contempla, entre outros, a
categorização de benefícios, definição de métricas, elaboração de plano de realização
de benefícios, reavaliações de benefícios, mecanismos de gestão de benefícios após o
encerramento dos projetos ou programas.
• Gestão Financeira: permite realizar a gestão financeira por meio de análise de
indicadores e critérios variados. Destaca a necessidade de alinhamento entre o
gerenciamento do portfólio, a governança organizacional e o processo de gestão
orçamentária.
• Gestão de Riscos: prover uma gestão consistente e efetiva de exposição a riscos
e dependências, com relação a cada iniciativa e com relação a todo o portfólio.
Contempla a implementação de padrões alinhados à política de gestão de riscos, que
definam como e por quem os riscos são avaliados e revisados e quais são os critérios
utilizados.
• Engajamento dos Stakeholders: provê uma abordagem coordenada de comunicação e
engajamento das partes interessadas, para que as necessidades dos clientes internos
e externos do portfólio sejam identificadas e gerenciadas. Visa ganhar o suporte dos
stakeholders por meio de seu envolvimento na definição e entrega do portfólio.
• Governança Organizacional: possibilita alinhamento entre a governança do portfólio
e a estrutura de governança organizacional, permitindo transparência quanto às
decisões. Contempla a definição clara do que o portfólio pretende alcançar e, também,
de indicadores, processos, estrutura de governança, entre outros.
• Gestão dos Recursos: possibilita a gestão dinâmica dos recursos necessários para a
realização das entregas, ao longo do tempo, com apoio de cronogramas. Abrange o
acompanhamento da oferta e demanda de qualquer tipo de recurso, com foco em
pessoas e competências, buscando aumentar a capacidade da organização de realizar
as atividades previstas pelos projetos.
Ressalta-se que essas práticas necessitam de normas ou padrões corporativos utilizados
de maneira consistentes, caso contrário, a organização pode ter dificuldades para determinar
benefícios, custos e riscos. Além disso, essas práticas relacionam-se com a gestão de projetos
e programas, refletindo suas perspectivas.
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Observa-se que o objetivo principal dos modelos de referência estudados é garantir que
o gerenciamento de portfólio seja realizado com eficiência e eficácia, de maneira coletiva e
coordenada com a gestão estratégica e financeira.
O modelo mais adequado varia de organização para organização e reflete fatores como
cultura, governança e objetivos estratégicos. Dessa forma, este estudo pretende identificar
os aspectos principais de cada abordagem, sem desprezar os aspectos considerados
indispensáveis em todas elas.
Na DirTI, não existe um modelo de gerenciamento de portfólio de projetos definido.
Assim, este estudo pretende avaliar as abordagens existentes na literatura e propor a
adoção daquela que mais se adequa ao cenário atual da organização.
2.2.2 Métodos de Seleção e Priorização de Projetos
A seleção de projetos de TI que estejam alinhados com os objetivos estratégicos é
considerada um grande desafio para maioria das organizações, uma vez que esse processo
pode envolver dezenas ou centenas de investimentos ocorrendo simultaneamente em
diferentes funções de negócio e, em muitos casos, em diferentes localidades geográficas [34].
Sabe-se que o objetivo das diversas organizações é obter o máximo de benefícios, com
o menor gasto de recursos e tempo possível. Nesse contexto, Alonso et al. [59] afirmam
que a seleção e priorização de projetos de TI é um elemento-chave no gerenciamento de
demanda de uma organização e requer planejamento, avaliação e controle para que os
objetivos estratégicos sejam estabelecidos.
Para auxiliar os gestores no processo de tomada de decisão, pesquisas recentes sugerem
a aplicação de métodos de análise multicritério na seleção e priorização de projetos de um
portfólio.
O trabalho de Ahriz et al. [60], por exemplo, fornece uma abordagem multicritério
baseada em uma combinação das técnicas Analytic Hierarchy Process (AHP) e Technique
for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) para seleção e priorização
de projetos de TI nas Universidades. Os critérios utilizados baseiam-se nos princípios e
facilitadores do Control Objectives for Information and related Technology (COBIT). A
validação da proposta foi realizada com gerentes de projetos de uma Universidade Pública
Marroquina e demonstra a aplicabilidade do uso de metodologias combinadas de análise
multicritério na construção de um portfólio de projetos de TI.
Por outro lado, Tavana et al. [61] propõem um modelo fuzzy híbrido de priorização
de projetos, aplicando a Análise de Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis
(DEA)) para seleção inicial, a TOPSIS para ordenação dos projetos e a Linear Integer
Programming (L-IP) para formação de um portfólio otimizado. Na metodologia proposta,
os critérios utilizados para avaliação dos projetos devem ser estabelecidos pelos agentes
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decisores da organização. O modelo foi aplicado em uma indústria de refinamento de óleo
saudita e foram utilizados 13 atributos agrupados em 5 categorias. Os resultados obtidos
indicam que a adoção de um modelo sistemático reduz o custo e esforço da implementação
dos projetos e amplia a transparência do processo decisório.
Por sua vez, o estudo realizado por Amiri [62] considera a avaliação de 6 critérios para
comparar investimentos da Companhia Nacional de Óleo Iraniana, aplicando a técnica AHP
para estruturação do problema e para estabelecer o peso dos critérios e o fuzzy TOPSIS
para ordenação dos projetos. A aplicação do método proposto reflete a importância dos
pesos dos critérios para o TOPSIS.
A proposta apresentada por Shakhsi-Niaei et al. [63] consiste em um framework para
seleção de projetos em um ambiente de incertezas e restrições. Para isso, utiliza-se a
simulação de Monte Carlo, em conjunto com Preference Ranking Organization METHod for
Enrichment Evaluation (PROMETHEE) para uma ordenação inicial dos projetos. Numa
segunda etapa, a simulação de Monte Carlo é novamente aplicada, dessa vez associada
ao Integer Programming Module (IPM) para realizar reordenações e chegar no portfólio
apropriado. A metodologia proposta foi aplicada nos projetos existentes no Centro de
Pesquisas de Telecomunicações do Irã, utilizando critérios previamente definidos por
especialista e compatíveis com o contexto da organização. Os resultados apontam uma
relevante diferença em relação a abordagem determinística.
O trabalho desenvolvido por Asosheh et al. [64] apresenta um método híbrido que
combina o Balanced Scorecard (BSC) como estrutura para definição de critérios de avaliação
de projetos e o DEA como técnica não-paramétrica para ordenação de projetos de TI. Além
disso, o estudo propõe um novo modelo de DEA integrado que identifica a composição
eficiente de projetos de TI considerando dados cardinais e ordinais. A validação da
proposta foi realizada com dados do Ministério da Ciência, Pesquisa e Tecnologia do Irã.
Os 14 critérios definidos foram agrupados em 5 diferentes perspectivas do BSC e uma de
incerteza.
Apesar de a literatura apresentar uma grande variedade de trabalhos relacionados
à seleção de projetos de um portfólio, essas metodologias falham ao não considerar,
simultaneamente, a priorização dos critérios, a incerteza do processo de tomada de decisão
e a interdependência entre os projetos. Assim, Jafarzadeh et al. [65] propõem um método
que combina Quality Function Deployment (QFD), lógica fuzzy e DEA para tratar os
elementos não avaliados por outras técnicas.
Da mesma forma, o estudo desenvolvido por Roghanian e Basleh [66], aplica a primeira
fase do QFD associada a técnica TOPSIS na seleção de projetos de BOT (Build, Operate
and Transfer) considerando os fatores de riscos e os efeitos de cada um deles nas 4 principais
perspectivas dos projetos: tempo, escopo, custo e qualidade.
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Por sua vez, a proposta apresentada por Bakirli et al. [67] consiste na aplicação
do método AHP e de duas matrizes da ferramenta QFD para traduzir os requisitos
das atividades militares em um conjunto de projetos que possa entregar as capacidades
esperadas na área de defesa.
Observa-se, portanto, uma tendência dos estudos em analisar a aplicação de técnicas de
análise multicritério para seleção e priorização de projetos de um portfólio, em substituição
a técnicas com enfoque estritamente financeiro.
2.2.3 Modelos de Maturidade do Gerenciamento de Portfólio de
Projetos
Um modelo de maturidade organizacional é uma estrutura conceitual, composta por
processos bem estabelecidos, por meio da qual uma organização desenvolve-se de modo
sistêmico a fim de atingir um estado futuro desejado. A cada nível alcançado nessa jornada,
o modelo reconhece e sinaliza o amadurecimento progressivo da organização. Espera-se que
organizações mais maduras proporcionem resultados melhores e de modo mais eficiente
[68].
O principal objetivo de um modelo de maturidade é permitir que a organização avalie
suas capacidades e compare com as melhores práticas disponíveis no mercado, para
identificar seus pontos positivos e negativos e elaborar um plano de melhoria [2].
A estrutura de maturidade estabelece um método evolutivo baseado em estágios
ordenados preestabelecidos, nos quais os resultados positivos alcançados são utilizados
como embasamento para os estágios seguintes, objetivando melhorias no processo em sua
totalidade.
Nesse contexto, em organização que estabelecem projetos para resolver problemas
estratégicos, executar processos integrados e gerar estratégias inovadoras, os modelos de
maturidade de Gerenciamento de Portfólio de Projetos (GPP) permitem o gerenciamento
da capacidade competitiva no ambiente de negócios, servindo como instrumento para
delinear os caminhos de maturidade para o estabelecimento e a evolução dos recursos [2].
Por meio de uma revisão da literatura identificou-se 7 principais modelos de maturidade
para o GPP, conforme Tabela 2.2.
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Tabela 2.2: Modelos de Maturidade em Gerenciamento de Portfólio de Projetos
Nome Autor








Outcomes and Learning-based Maturity Model for Project
Portfolio Management (OLMM)
Killen e Hunt [2]
Gartner Program and Portfolio Management Maturity
Model
Gartner [70]
Project Portfolio Management Maturity Model
(PPMMM)
PM Solutions [71]
ELENA Portfolio Maturity Model Nikkhou et al. [72]
Maturity in Project Portfolio Management Rad e Levin [73]
Elaborada pelo Autor
Este estudo dedicou-se a análise dos dois principais modelos encontrados: OPM3 e
P3M3. Os demais modelos não foram considerados por não terem sido referenciados nos
trabalhos mais relevantes sobre o tema.
Importante ressaltar que existe uma diversidade de trabalhos com propostas de modelos
de maturidade relacionados ao gerenciamento de projetos, no entanto, um número limitado
desses estudos apresenta elementos para análise no domínio do portfólio.
Modelo OPM3 - Organizacional Project Management Maturity Model (PMI)
O Organizacional Project Management Maturity Model (OPM3), criado pelo Project
Management Institute (PMI), diferentemente da maioria dos modelos de avaliação de
maturidade de processos, não utiliza a classificação em níveis, e sim, valores percentuais.
Uma das vantagens dessa abordagem é possibilitar que as organizações escolham as práticas
que podem trazer maiores benefícios, que podem não ser as mesmas estabelecidas para
um determinado nível.
O OPM3 consiste em um conjunto de melhores práticas suportadas por capacidades
associadas a resultados mensuráveis por meio de indicadores de desempenho. As capacidades
correspondem às competências que devem existir na organização para que seja possível a
execução dos processos de gestão. Os resultados definem a existência de uma capacidade,
podem ser um produto tangível ou intangível. Por sua vez, os indicadores de desempenho
permitem a avaliação dos resultados em relação às expectativas da organização [13].
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Considera-se que uma melhor prática é atendida quando a organização demonstra
consistentemente as capacidades que a suportam. Por sua vez, a capacidade é alcançada
quando a organização observar resultados mensuráveis, evidenciados pelos indicadores.
O modelo OPM3 é dividido em 4 estágios de melhoria do processo, conforme Figura
2.8.
Figura 2.8: Modelo de Maturidade OPM3 (Fonte: Adaptada de PMI [13]).
Observa-se na Figura 2.8 que o OPM3 abrange os 3 domínios de gerenciamento
organizacional: portfólio, programas e projetos.
Na construção do modelo OPM3 estão combinados os cinco grupos de processos de
gerenciamento de projetos: iniciação, planejamento, controle, execução e fechamento. Esses
grupos interagem com cada um dos domínios de forma progressiva durante os estágios de
melhoria de processos.
O modelo possui, também, 3 elementos-chaves interligados de modo sequencial:
• o “Conhecimento” dos componentes de maturidade relaciona-se com o entendimento
do conteúdo do modelo, compreensão de todo o escopo das melhores práticas, gráficos,
ferramentas de autoavaliação, conceitos e metodologia;
• a “Avaliação” refere-se ao processo de identificação do grau de maturidade da
organização no gerenciamento de projetos, programas e portfólios, por meio da
comparação das características do estágio atual com os atributos previstos no modelo
de referência; e
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• a “Melhoria”, por sua vez, corresponde ao cenário em que a organização utiliza
os resultados da avaliação para planejar e implantar as ações de melhoria para o
gerenciamento dos projetos, programas e portfólios. Esse elemento deve ser capaz
de orientar gestores a deslocar a organização de um estágio atual para um estágio
futuro desejado de maturidade,
O OPM3 dispõe de um banco de dados com aproximadamente 600 recomendações
(melhores práticas) que são indicadas para as organizações a depender do resultado da
avaliação, em ordem de prioridade, que podem dar origem a um plano de desenvolvimento.
Portanto, o OPM3 destaca-se por ser uma metodologia consolidada, aplicada a diversos
casos de estudo descritos na literatura, além de ter sido desenvolvido por uma instituição
referência na área de Gerenciamento de Projetos. No entanto, apesar da existência de
manuais e do formulário de autoavaliação, trata-se de uma abordagem complexa que requer
o uso de ferramentas computacionais específicas e assessoria especializada.
Modelo P3M3 - Portfolio, Programme and Project Management Maturity
Model (OGC)
O Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model (P3M3), desenvolvido
pela Office of Government Commerce (OGC), consiste em um modelo abrangente que
engloba 3 modelos individuais para avaliação do nível de maturidade do gerenciamento
de projetos (Project Management Maturity Model (PjM3)), programas (Programme
Management Maturity Model (PgM3)) e portfólios (Portfolio Management Maturity Model
(PfM3)) [69].
Os modelos consistem em uma estrutura de capacidade de processo dividida em cinco
níveis que pode ser utilizada para avaliar a maturidade organizacional.
O P3M3 concentra-se em sete perspectivas de processo que podem ser avaliadas em
relação aos cinco níveis de capacidade para cada modelo, conforme Figura 2.9.
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Figura 2.9: Modelo de Maturidade P3M3 (Fonte: Adaptada de OGC [69]).
Dessa forma, essa ferramenta fornece flexibilidade para a organização que pode focar
no tratamento de variáveis específicas consideradas mais importantes no contexto.
A avaliação de maturidade do processo proposta pelo P3M3 é realizada por meio de
um questionário contendo 9 perguntas. A primeira, refere-se a um entendimento sobre o
nível de maturidade geral da organização quanto a gestão de processos. As sete questões
seguintes referem-se às perspectivas descritas a seguir.
• Controle de Gerenciamento: define a capacidade de uma organização manter o
controle sobre iniciativas e projetos que estão em andamento.
• Gerenciamento de Benefícios: define a capacidade de uma organização gerenciar,
controlar, acompanhar e garantir o aumento do retorno sobre o investimento.
• Gerenciamento Financeiro: define a capacidade de uma organização gerenciar,
controlar e acompanhar os investimentos realizados em seus projetos, assim como
analisar e prever suas receitas.
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• Gerenciamento de Stakeholders: determina a capacidade de uma organização alinhar
e comunicar suas iniciativas para o ambiente externo visando minimizar possíveis
impactos negativos que possam ocorrer.
• Gerenciamento de Riscos: determina a capacidade de uma organização identificar,
analisar e acompanhar os riscos. Além disso, avalia a aptidão da organização
para minimizar o impacto de ameaças e maximizar os benefícios das oportunidades
existentes.
• Governança Organizacional: determina a capacidade de uma organização controlar e
alinhar todos os seus investimentos com a estratégia global da empresa.
• Gerenciamento de Recursos: determina a capacidade de uma organização gerenciar
os seus recursos, incluindo capital humano, informações e ferramentas.
A pergunta final fornece uma verificação cruzada dos componentes estruturais, ao
estabelecer uma relação entre as perspectivas individuais e o nível geral de maturidade da
capacidade do processo.
O resultado da autoavaliação possibilita a classificação do processo em um dos cinco
níveis de maturidades estabelecidos pelo modelo e listados a seguir.
• Nível 1 - Consciência do Processo: o executivo da organização reconhece a existência
dos programas e projetos assim como mantém uma lista informal de seus investimentos
em cada um deles. Pode não haver controle formal e processo de documentação.
• Nível 2 - Processo Repetível: a organização assegura que cada um dos programas e
projetos em seu portfólio seja conduzido com seus próprios processos e procedimentos
com um mínimo de padrão especificado. Existe consistência ou coordenação limitada.
• Nível 3 - Processo Definido: a organização tem seus próprios processos para
gerenciamento do portfólio, que incluem políticas, padrões e métodos consistentes.
Os projetos são definidos, documentados e controlados de forma centralizada, mas
podem ter flexibilidade para adequarem-se a cenários específicos.
• Nível 4 - Processo Gerenciado: a organização obtém e mantém métricas específicas
de gerenciamento para todo o portfólio, como forma de prever adequadamente o
desempenho futuro. A tomada de decisão baseia-se no alinhamento e balanceamento
do portfólio, com a finalidade de atingir os objetivos estratégicos. Treinamentos,
mentoring e gestão do conhecimento são utilizados para melhorar o desempenho
organizacional.
43
• Nível 5 - Processo Otimizado: os processos de gerenciamento do portfólio apresentam
controles bem definidos e comportamentos que possibilitam a entrega dos objetivos
estratégicos da organização. Existem evidências de que as lições aprendidas no
gerenciamento de portfólio são largamente disseminadas, visando a melhoria contínua
proativa dos processos.
O P3M3 prevê, também, uma lista de atributos incorporados às perspectivas, que
podem ser genéricos, quando é comum a todas elas, ou específicos. Os atributos estão
divididos entre os 5 níveis de maturidade e, também, por cada um dos 3 domínios. Eles
incluem requisitos de planejamento, informação, gestão, treinamento e desenvolvimento.
Assim, o P3M3 foi projetado para reconhecer os pontos fortes e potencializá-los e, da
mesma forma, minimizar os efeitos dos pontos fracos destacados.
Além disso, o modelo dispõe de uma ferramenta de autoavaliação aberta, de fácil
aplicação e que inclui análise de capacidades e atributos, pelos diferentes níveis e domínios.
Embora exista uma ferramenta computacional para implementá-la, a versão aberta é
suficiente para estudos preliminares. Ressalta-se ainda a credibilidade da OGC no que se
refere ao gerenciamento de projetos, sendo assim como o PMI, referência no tema, com
melhores práticas difundidas e largamente aplicadas.
Na Diretoria de Tecnologia da Informação (DirTI), não existe um modelo de maturidade
de gerenciamento de portfólio de projetos definido. Assim, este estudo pretende avaliar as
abordagens existentes e propor a adoção da mais adequada ao cenário atual da organização.
2.2.4 Escritório de Gerenciamento de Projetos
As vantagens do gerenciamento de projetos foram bem documentadas na literatura, no
entanto, em ambientes em que múltiplos projetos precisam ser gerenciados simultaneamente
e com limitação de recursos, as taxas de resultados insatisfatórios ainda permanecem altas.
Para solucionar esse problema, diversas pesquisas dedicam-se ao desenvolvimento contínuo
de modelos de processos e estruturas organizacionais capazes de melhorar o desempenho
dos projetos. Um candidato importante à melhoria nessa jornada é o Escritório de
Gerenciamento de Projetos (EGP) [74].
O artigo de Desouza e Evaristo [75], por exemplo, consiste em um estudo de caso
exploratório e descritivo de EGP, desenvolvido com base em entrevistas com gerentes
seniores e diretores de EGP de 32 organizações de TI. Os objetivos foram descrever a
natureza e as características dos EGPs, classificar e derivar arquétipos e enumerar fatores
críticos de sucesso. O resultado consiste na descrição do caso de quatro arquétipos do
EGP, que os definem claramente com base em suas funções e capacidades de gerenciar
conhecimento.
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Por sua vez, Unger et al. [76] realizaram uma análise do trabalho do EGP em 278
portfólios e identificaram 3 padrões de atividades que podem ser interpretados em diferentes
papéis. Além disso, constata-se um efeito positivo da coordenação e controle desses papéis
na qualidade do processo de gerenciamento de portfólio, que se reflete no sucesso dos
projetos.
A pesquisa de Karayaz e Gungor [77] examina a contribuição do EGP no processo
de alinhamento estratégico e, consequentemente, para o atendimento dos objetivos
organizacionais, por meio de um estudo de caso usando empresas de TI e telecomunicações
da Turquia. A partir dos resultados, os autores elaboraram orientações e implicações
futuras de um sistema EGP bem-sucedido e bem estabelecido.
O EGP é uma camada formal de controle entre a alta gerência e o gerenciamento de
projetos que deve estar institucionalizada na estratégia de governança [78].
Segundo Murphy [79], o conceito de EGP surgiu na década de 60, eram chamados
de Escritório de Suporte aos Projetos (ESP) e tinham a finalidade de oferecer suporte
operacional aos softwares de programação e controle utilizados no gerenciamento de grandes
e complexos projetos, principalmente nas áreas de construção civil e aeroespacial. Nos
anos seguintes, com o surgimento de recursos computacionais mais simples, os sistemas
não necessitavam de ser operados por especialistas e diversas organizações optaram por
desativar os ESPs. No entanto, na década de 90, as organizações perceberam a necessidade
de uma coordenação do gerenciamento de projetos em alto nível e a estruturação do ESP
foi retomada, com funções voltadas a coordenação de um ambiente de múltiplos projetos.
Atualmente, muitas organizações reconhecem a importância do EGP para o controle
efetivo dos projetos e um melhor suporte das partes interessadas, por meio da implementação
de práticas sistêmicas de gerenciamento de portfólio de projetos. Os EGPs também
assumem funções estratégicas, como incorporar maior suporte gerencial para atingir metas
estratégicas, integrar estratégias de negócios nos esforços de gerenciamento de projetos e
priorizar projetos [77].
Dessa forma, observa-se uma tendência nas pesquisas em investigar o estabelecimento e
uso do EGP, as condições em que eles operam e a influência dessa estrutura no desempenho
da organização, em relação aos resultados dos projetos, realização dos benefícios e
cumprimento dos objetivos estratégicos.
O artigo de Pemsel e Wiewiora [80], por exemplo, examina as funções do EGP sob
a perspectiva de compartilhamento de conhecimento para identificar se elas refletem às
necessidades dos gerentes de projetos. O trabalho é desenvolvido por meio de um estudo
de caso cruzado em 7 organizações da Suécia e da Austrália. A partir dos resultados, os
autores propõem algumas etapas práticas para ajudar os EGPs a se adaptarem à natureza,
às necessidades e às expectativas dos gerentes de projetos quanto ao compartilhamento de
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conhecimento.
O estudo de Müller et al. [81] investiga os fluxos de conhecimento entre os gerentes de
projeto e os membros do EGP em uma empresa farmacêutica de Pesquisa e Desenvolvimento
na China. Os resultados demonstraram que a troca de conhecimento ocorria em grupos
que se formavam em torno de um membro do EGP, no entanto, esse integrante não era
identificado como fornecedor de conhecimento. Com isso, os autores propõem um modelo
de governança do conhecimento em três camadas, no nível do cluster, entre clusters e o
vínculo com as estruturas de governança corporativa e de projeto.
Na pesquisa de Kaul e Joslin [82], a construção do sucesso do EGP é examinada
observando o desempenho, o valor, o benefício e os resultados obtidos. Os autores propõem
definições para cada componente que pode interferir no sucesso do EGP e discutem os
diferentes tipos de relacionamentos. O resultado do estudo indica uma relação entre esses
componentes que pode ser utilizada para o desenvolvimento de um modelo de maturidade
do EGP.
Em um estudo exploratório Hobbs [83] identifica 27 funções consideradas essenciais
para um EGP. Para facilitar a gestão dessas práticas, propõe-se o agrupamento das funções
conceitualmente e logicamente relacionadas em domínios, conforme a Tabela 2.3.
Tabela 2.3: Funções do Escritório de Gerenciamento de Projetos
Domínio Função
Monitoramento e Controle do
Desempenho dos Projetos
Informar a situação dos projetos para alta gerência.
Monitorar e controlar o desempenho dos projetos.
Implementar e operar sistemas de informação para os
projetos.






de Gerenciamento de Projetos
Desenvolver e implementar uma metodologia
padronizada.
Desenvolver as competências profissionais das equipes
de projetos.
Promover o gerenciamento de projetos dentro da
organização.
Promover mentoring para os gerentes de projetos.




Coordenar e integrar projetos de um portfólio.
Gerenciar um ou mais portfólios.
Identificar, selecionar e priorizar novos projetos.
Gerenciar um ou mais programas.
Distribuir recursos entre os projetos.
Gerenciamento Estratégico Prover assessoria à alta gerência.
Participar do planejamento estratégico.
Gerenciar os benefícios.
Administrar a rede de relacionamentos e mapear o
ambiente organizacional.
Aprendizado Organizacional Monitorar e controlar o desempenho do EGP.
Gerenciar os acervos de documentação dos projetos.
Conduzir auditorias nos projetos.
Conduzir revisões pós-projetos.
Implementar e gerenciar banco de dados de lições
aprendidas.
Gerenciar e implementar banco de dados de riscos.
Funções adicionais Gerenciar interfaces de clientes.
Executar tarefas especializadas para os gerentes de
projetos.
Recrutar, selecionar e avaliar os gerentes de projetos.
Fonte: Adaptada de OGC [69]
As 3 últimas funções apresentadas na Tabela 2.3 não foram incluídas nos grupos
propostos por não apresentarem relação conceitual ou estatísticas com nenhum deles.
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Segundo Aubry et al. [84], a forma e os papéis das funções do EGP devem variar de
acordo com a configuração e a maturidade organizacional, uma vez que o EGP deve refletir
as diferentes necessidades das organizações. No entanto, muitas organizações implementam
o EGP sem uma direção e visão clara do papel que ela deve desenvolver, sem considerar
as necessidades reais da organização.
Dessa forma, este estudo propõe-se a definir requisitos mínimos para as funções e
responsabilidades do EGP da Diretoria de Tecnologia da Informação (DirTI), de forma
que essa estrutura seja capaz de executar os processos e atividades necessários ao efetivo e
sistemático gerenciamento do portfólio de projetos.
A implantação eficiente do gerenciamento de portfólio de projetos deve incluir a adoção
de técnicas de gestão de riscos, que possibilitem a identificação, análise e tratamento
das ameaças e oportunidades, de forma a garantir que organização alcance os benefícios
esperados e os objetivos estratégicos estabelecidos. A Seção 2.3 apresenta os principais
abordagens de gestão de riscos existentes.
2.3 Gestão de Riscos
O risco é definido como o efeito da incerteza nos objetivos, ou seja, é um desvio em relação
ao esperado. O risco poder ser positivo ou negativo, pode abordar, criar ou resultar em
oportunidades e ameaças e, em geral, é expresso em termos de fonte de riscos, eventos
potenciais, consequências e probabilidades [85].
No mundo corporativo, no qual as empresas são expostas a diversas incertezas originadas
de fatores econômicos, sociais, legais, tecnológicos e operacionais, a gestão de riscos e os
controles internos são cruciais para que os objetivos estratégicos sejam alcançados [86].
A gestão de riscos consiste, portanto, em um conjunto de atividades coordenadas para
dirigir e controlar uma organização no que se refere aos riscos e tem como função principal
assegurar que os objetivos institucionais sejam alcançados, por meio da identificação
antecipada de eventos que possam afetá-los e da implementação de uma estratégia eficaz
para mitigar (ameaças) ou potencializar (oportunidades) os efeitos dessas ocorrências [85].
Portanto, as informações provenientes da gestão de riscos devem ser consideradas
durante o processo de tomada de decisão, no intuito de garantir a preservação de bens
e investimentos, a eficiência gerencial e, por consequência, possibilitar que os objetivos
organizacionais sejam alcançados.
Os principais modelos de gestão de riscos identificados na literatura são apresentados a
seguir.
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2.3.1 Modelos de Gestão de Riscos
Existem alguns modelos reconhecidos mundialmente para a implementação da gestão
de riscos, entre eles o “Gerenciamento de Riscos Corporativos - Estrutura Integrada”
(Enterprise Risk Management (COSO ERM)) e a Norma ABNT NBR ISO 31000:2018.
Modelo COSO ERM - Gerenciamento de Riscos Corporativos - Estrutura
Integrada (COSO)
O modelo Gerenciamento de Riscos Corporativos - Estrutura Integrada (Enterprise Risk
Management (COSO ERM)), desenvolvido pelo Committee of Sponsoring Organizations
(COSO), estabelece uma estrutura de gerenciamento de riscos corporativos que possibilita
a todos os administradores tratarem as incertezas, bem como os riscos a elas associadas, a
fim de melhorar a capacidade da organização de gerar valor [87].
Para o COSO, o gerenciamento de riscos corporativos trata das incertezas que afetam
a criação ou a preservação de valor, sendo definido da seguinte forma:
O gerenciamento de riscos corporativos é um processo conduzido em uma
organização pelo conselho de administração, diretoria e demais empregados, aplicado
ao estabelecer estratégias, formuladas para identificar em toda a organização eventos
em potencial, capazes de afetá-la, e administrar os riscos de modo a mantê-los
compatíveis com a tolerância a risco da organização e possibilitar garantia razoável
do cumprimento dos seus objetivos [87, p. 4].
A partir da visão institucional, a administração estabelece os objetivos e planos da
organização que podem ser classificados, segundo o COSO ERM, em 4 categorias [87]:
• Estratégico: metas gerais alinhadas com a missão.
• Operacional: utilização eficiente dos recursos.
• Comunicação: confiabilidade dos relatórios.
• Conformidade: cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis.
A metodologia de gerenciamento de riscos corporativos proposta pelo COSO é constituída
por 8 componentes inter-relacionados, pelos quais a administração gerencia a organização.
São eles [87]:
• Ambiente Interno: base pela qual os riscos são identificados e abordados pelo pessoal,
inclusive a filosofia de gerenciamento de riscos, o apetite a risco, a integridade e os
valores éticos.
49
• Fixação de Objetivos: processo implementado para estabelecer objetivos que suportem
e estejam alinhados com a missão da organização e sejam compatíveis com a sua
tolerância a riscos.
• Identificação de Eventos: identificação e classificação dos eventos internos e externos
que influenciam o cumprimento dos objetivos da organização.
• Avaliação de Riscos: análise dos riscos utilizando a probabilidade e o impacto de sua
ocorrência como base para determinar o modo pelo qual devem ser administrados.
• Resposta a Risco: escolha das respostas aos riscos, a partir de uma série de medidas
para alinhar os riscos com a tolerância e com o apetite a risco da organização.
• Atividades de Controle: estabelecimento e implementação de políticas e procedimentos
para assegurar que as respostas aos riscos sejam executadas com eficácia.
• Informações e Comunicações: identificação e comunicação das informações relevantes
na forma e no prazo que permitam aos envolvidos cumprir com suas responsabilidades.
• Monitoramento: garantia da integridade da gestão de riscos corporativos por meio
do monitoramento e da adoção de medidas de modificação que forem necessárias.
Dessa forma, o COSO ERM estabelece uma relação direta entre os objetivos que a
organização deseja alcançar e os componentes do gerenciamento de riscos por meio de uma
matriz tridimensional em forma de cubo, conforme Figura 2.10.
Figura 2.10: Objetivos Organizacionais x Componentes do Gerenciamento de Riscos (Fonte:
COSO [87]).
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Observa-se na Figura 2.10 que o terceiro eixo da matriz corresponde as unidades
da organização. Dessa forma, o COSO ERM representa a necessidade de se realizar o
gerenciamento de riscos em todos os níveis, para todas as categorias de objetivos e sob
quaisquer componentes.
Norma ABNT NBR ISO 31000:2018
A Norma ABNT NBR ISO 31000 refere-se a um conjunto de diretrizes para gerenciar os
riscos enfrentados pela organização, que podem ser personalizadas e aplicadas em diferentes
contextos.
O processo de gestão de riscos definido pela Norma ISO 31000 envolve a aplicação
sistemática de políticas, procedimentos e práticas para as atividades de comunicação e
consulta, estabelecimento do contexto e avaliação, tratamento, monitoramento, análise
crítica, registro e relato de riscos, conforme Figura 2.11.
Figura 2.11: Processo de Gestão de Riscos segundo a Norma ISO 31000:2018 (Fonte:
Adaptada de Ferreira et al. [88]).
As atividades estabelecidas no processo da Figura 2.11, apesar de apresentarem uma
estrutura sequencial, devem ocorrer de forma interativa, considerando a natureza dinâmica
das organizações.
O propósito de cada uma das etapas do processo de gestão de riscos definido pela
norma ISO 31000 é apresentado a seguir.
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• Comunicação e consulta: auxiliar as partes interessadas pertinentes na compreensão
dos riscos, com informações sobre as quais decisões podem ser tomadas e nas razões
pelas quais ações específicas são requeridas.
• Estabelecimento do contexto: personalizar o processo de gestão de riscos, permitindo
um processo de avaliação de riscos eficaz e um tratamento de riscos apropriado.
• Identificação de riscos: encontrar, reconhecer e descrever riscos que possam ajudar
ou impedir que uma organização alcance seus objetivos.
• Análise de riscos: compreender a natureza dos riscos e suas características.
• Avaliação de riscos: comparar os resultados da análise de riscos com os critérios de
risco estabelecidos para determinar se uma ação adicional é necessária.
• Tratamento de riscos: selecionar e implementar opções para abordar riscos.
• Monitoramento e análise crítica: assegurar e melhorar a qualidade e eficácia da
concepção, da implementação e dos resultados do processo.
Baseando-se na Norma ISO 31000 e no COSO ERM, constata-se uma tendência das
pesquisas em desenvolver metodologias para a gestão de riscos em categorias específicas
de atividades, por exemplo, o gerenciamento de projetos, programas e portfólios, conforme
apresentado a seguir.
Gestão de Riscos do Portfólio de Projetos
A gestão de riscos é considerada uma área essencial para o sucesso de um projeto, por
fornecer ferramentas que possibilitam a identificação e o tratamento, com tempestividade,
dos fatores de riscos (ameaças e oportunidades) capazes de afetar os requisitos de escopo,
custo, tempo e qualidade que definem os objetivos e as entregas dos projetos [89].
No entanto, a análise das incertezas de um projeto individualmente não é suficiente
em organizações grandes e complexas que possuem uma estrutura orientada a múltiplos
projetos. Estudos indicam que, nesses casos, deve-se adotar uma perspectiva mais ampla,
com a evolução das teorias existentes para um contexto de portfólio, estendendo-as em duas
dimensões: horizontalmente, com o objetivo de incluir as fases anteriores e posteriores do
projeto; e verticalmente, no intuito de integrar a organização funcional no gerenciamento
de riscos do projeto [19, 90].
Dessa forma, a gestão de riscos aplicada ao processo de gerenciamento de portfólio
tem por objetivo garantir que seus componentes alcancem o melhor resultado possível,
em conformidade com a estratégia da organização e com o modelo de negócio adotado,
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abrangendo regras e instrumentos que possibilitem a identificação, a análise, a resposta e
o monitoramento adequado das ameaças e oportunidades que possam surgir [4].
As técnicas de gestão de riscos aplicadas ao gerenciamento de portfólio devem possibilitar
a identificação de tendências que permitam reagir o mais rápido possível, dando prioridade
para os problemas de maior impacto e urgência, sejam eles no nível dos projetos, do
portfólio ou relacionados a interdependência entre os projetos [20].
A pesquisa de Teller [91], por exemplo, consiste na proposição de um modelo conceitual
para analisar o sucesso de um portfólio de projetos sob a perspectiva da gestão de riscos
baseando-se em três elementos: organização, processo e cultura. Os resultados obtidos
demonstram que um gerenciamento de riscos eficiente possibilita a melhoria dos resultados
dos projetos individualmente, por identificar sinergias entre eles que podem ser exploradas
e por suportar o alinhamento dos projetos com os objetivos estratégicos, por meio da
redução do impacto potencial dos riscos e do direcionamento dos recursos para tratamento
dos aspectos mais relevantes.
O estudo de Teller e Kock [4] examina como o gerenciamento de riscos influencia o
sucesso do portfólio de projetos. Os resultados obtidos em um teste de hipótese realizado
com dados coletados em 176 empresas fornecem evidências de que a identificação de
riscos do portfólio, a formalização do processo de gerenciamento de riscos e a cultura de
gerenciamento de riscos influenciam diretamente na transparência, enquanto a prevenção,
o monitoramento e a integração do gerenciamento de riscos ao gerenciamento de portfólio
de projetos estão diretamente conectados à capacidade da organização de lidar com riscos.
As descobertas também sugerem que a transparência e a capacidade de lidar com riscos
têm um impacto direto no sucesso do portfólio de projetos.
O objetivo do artigo de Olsson [19] é identificar diferenças no gerenciamento de um
único projeto em comparação com as abordagens adotadas para um portfólio, no qual o foco
e os requisitos são expandidos e existem relações claras com os objetivos organizacionais.
Além disso, o autor propõe uma metodologia para o gerenciamento de riscos no contexto
de um portfólio de projetos. Os dados foram coletados de um portfólio com 16 projetos de
um grande fornecedor de soluções de transporte com presença na maior parte da Europa
continental, Escandinávia e Reino Unido. A metodologia proposta permite gerenciar os
riscos de um portfólio de duas maneiras: os projetos são capazes de obter experiências de
outros projetos dentro do portfólio; e riscos comuns do portfólio e tendências de problemas
podem ser identificados. Constata-se, no entanto, que aspectos culturais e organizacionais
podem afetar os resultados.
Da mesma forma, Teller et al. [1] sugerem a adoção de uma perspectiva de gerenciamento
mais ampla do que as que existem relacionadas aos riscos do projeto individualmente.
Aplicando uma análise de regressão múltipla hierárquica em uma amostra de 177 portfólios
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de projetos, os autores afirmam que o gerenciamento formal de riscos no nível do projeto e
a integração das informações de risco no nível do portfólio estão positivamente associados
ao sucesso geral do portfólio de projetos. Além disso, os resultados indicam que o
gerenciamento de riscos no nível do projeto é mais importante para portfólios de projetos
dominados por Pesquisa e Desenvolvimento, enquanto a integração de informações de
riscos é mais importante em ambientes com altos níveis de turbulência e dinâmica de
portfólio.
Por sua vez, Müller et al. [92] investigam a natureza e o relacionamento das técnicas de
controle de portfólio de projetos e do desempenho do gerenciamento de portfólio, e como
esse relacionamento é moderado pelas particularidades situacionais da dinâmica interna
e externa, tipos de governança e localização geográfica. Por meio de um questionário
mundial, para o qual foram obtidas 242 respostas, das quais 136 refletiam alto desempenho,
foi realizada uma análise quantitativa das melhores práticas. Os resultados identificaram
três fatores de controle do portfólio: seleção de portfólio, relatório de portfólio e estilo de
tomada de decisão. Além disso, foram identificadas duas medidas para o desempenho do
gerenciamento de portfólio: alcance dos resultados desejados do portfólio e alcance dos
objetivos do projeto e do programa. Constata-se, portanto, que os diferentes mecanismos
de controle de portfólio estão associados a diferentes medidas de desempenho.
O framework conceitual proposto por Sanchez et al. [6] para identificação de riscos
integra conceitos relacionados ao gerenciamento de benefícios, de portfólio de projetos e de
riscos. A abordagem é dividida em seis etapas que incluem desde a coleta de informações
e a unificação da compreensão sobre o tema até o registro detalhado dos riscos. A saída
do processo consiste em um mapeamento dos riscos, os projetos que podem ser afetados,
as consequências financeiras (impacto econômico) e estratégicas (benefícios e objetivos)
avaliadas sob a perspectiva de cada projeto.
A abordagem sugerida por Ghasemi et al. [93] considera a análise de riscos como parte
crucial da gestão de riscos de um portfólio, por prover informações sobre os efeitos da
escolha de um determinado projeto baseando-se na perspectiva de riscos e, dessa forma,
facilitar a tomada de decisão. Após a identificação dos riscos ao nível de portfólio e das
interdependências, essa metodologia propõe que todos os riscos sejam organizados em
uma Rede Bayesiana que forneça uma estimativa da probabilidade dos riscos do portfólio,
baseando-se nas respectivas relações de causa e efeito.
Segundo Radszuwill e Fridgen [94], o elevado índice de interações entre os projetos, de
forma que o portfólio pode ser descrito, também, como uma rede de projetos é um desafio
para o GPP. Essas interações podem ocasionar riscos adicionais aos existentes nos projetos
individuais, mas também podem apresentar efeitos sinérgicos capazes de potencializar os
resultados esperados. Além disso, a maioria dos métodos de gestão de portfólio e seleção de
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projetos existentes não levam essas variáveis em consideração. Nesse contexto, os autores
desenvolveram uma modelagem de sinergias e dependências de projetos, por meio de uma
rede com grafos ponderados que ilustram a importância dessas interações e permitem,
dessa forma, extrair informações práticas sobre o portfólio.
O gerenciamento de portfólio de TI requer, também, que sejam consideradas as
interdependências temporais entre os projetos. Nesse contexto, Diepold et al. [95]
desenvolveram ummodelo baseado em Black-Sholes para que esses riscos sejam considerados.
Os resultados demonstram que os riscos específicos, que podem impactar no valor de
possíveis projetos relacionados, são subestimados pelos métodos tradicionais e revela que
isso pode levar a uma avaliação inapropriada dos riscos e do retorno dos projetos, podendo
resultar em decisões erradas sobre os investimentos.
Além disso, segundo Tselios et al. [96], o planejamento das atividades de um conjunto
de projetos concorrentes dentro de um portfólio deve ser realizado de forma meticulosa para
o adequado aproveitamento do tempo e dos recursos. Para isso, os autores sugerem um
modelo baseado em redes neurais que podem ser utilizadas na modelagem do agendamento
de atividades de um portfólio de projetos, considerando as variáveis de tempo e custo de
cada uma delas.
Por outro lado, o trabalho de Huang et al. [97] apresenta um método composto
pelos conceitos de Envoltória por Análise de Dados (Data Envelopment Analysis (DEA))
e da Teoria Moderna de Portfólio (Modern Portfolio Theory (MPT)) desenvolvida por
Markowitz [52] para realizar uma avaliação do portfólio sob uma visão do nível de tolerância
a riscos da organização. O objetivo do método proposto é a otimização do portfólio, ao
estabelecer medidas de eficiência entre as diversas combinações possíveis dos projetos,
considerando, para isso, os riscos existentes e a tolerância a riscos da organização. Assim,
busca-se alcançar a melhor combinação de projetos, dentro dos limites do apetite de riscos
da organização, com a maior possibilidade de retorno sobre os investimentos.
Diversas pesquisas relatam a importância de tratar a interdependência entre os projetos
como fator de complexidade e, consequentemente, elemento de risco para o portfólio.
O estudo de Teller et al. [98], por exemplo, utiliza uma amostra de 134 empresas
para demonstrar que a formalização do gerenciamento de projetos e, da mesma forma, do
gerenciamento de portfólio estão diretamente ligadas ao sucesso do portfólio. Uma análise
de contingência confirma que os efeitos positivos propostos se tornam mais proeminentes
se a interdependência entre os projetos for alta.
Por meio da combinação do GPP com o marketing, Voss e Kock [3] sugerem a existência
de uma conexão entre o valor do relacionamento e o sucesso do portfólio de projetos. Os
autores basearam-se em uma amostra intersetorial de 174 empresas de médio e grande
porte alemãs, suíças e austríacas e contam com dois informantes de cada empresa. Os
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resultados demonstram uma relação significativa entre o valor do relacionamento e o
sucesso do portfólio de projetos, bem como os efeitos moderadores da interdependência,
tamanho do portfólio e turbulência tecnológica.
Percebe-se, dessa forma, a importância da gestão de risco para o bom desempenho
do gerenciamento de portfólio, por fornecer informações que possibilitem uma eficiente
avaliação dos projetos e, por consequência, critérios objetivos que sustentem o processo
de tomada de decisão. Trata-se, portanto, de uma área com grande potencial para o




Este capítulo tem como objetivo apresentar a metodologia utilizada nesta pesquisa,
contemplando as informações relativas a sua classificação, área de estudo, estruturação
das atividades, técnicas de coleta e ferramentas utilizadas.
3.1 Classificação da Pesquisa
O objetivo fundamental de uma pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o
emprego de procedimentos científicos [99].
Segundo as definições estabelecidas por Prodanov e Freitas [100], esta pesquisa pode
ser classificada conforme apresentado na Figura 3.1 e nas descrições subsequentes.
Figura 3.1: Classificação da Pesquisa (Elaborada pelo Autor).
• Quanto à natureza: aplicada.
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A pesquisa aplicada tem como objetivo gerar conhecimento, produtos e/ou processos
para aplicação imediata, dirigida à solução de problemas específicos de uma realidade
circunstancial [101].
Neste caso, deseja-se propor um plano de ação que permita a sistematização do
processo de Gerenciamento de Portfólio de Projetos da Diretoria de Tecnologia da
Informação (DirTI) da Organização Alfa.
• Quanto à abordagem do problema: quantitativa e qualitativa.
A pesquisa quantitativa concentra-se na objetividade das informações, ou seja,
baseia-se na análise de dados brutos ou na quantificação de opiniões. Para isso,
requer o uso de recursos matemáticos e técnicas estatísticas que garantam a precisão
dos resultados.
Por outro lado, a pesquisa qualitativa considera a existência de um vínculo dinâmico
e indissociável entre o mundo objetivo real e a subjetividade das relações sociais que
não podem ser quantificadas. Baseia-se, portanto, na interpretação dos fenômenos
de forma indutiva e a partir de dados descritivos coletados diretamente do ambiente,
sem manipulação intencional do pesquisador [102].
Neste estudo, a adoção conjunta dessas abordagens tem como objetivo coletar uma
maior quantidade de informações que, ao serem adequadamente tratadas, devem
possibilitar um diagnóstico profundo do contexto do problema e, consequentemente,
análises e resultados mais robustos.
• Quanto aos objetivos gerais: exploratória.
A pesquisa exploratória tem por objetivo proporcionar mais informações sobre o
assunto a ser investigado, possibilitando sua definição e seu delineamento. Envolve
levantamento bibliográfico, entrevistas e análise de exemplos que estimulem a
compreensão do tema [99].
Nesta pesquisa, aplica-se uma abordagem exploratória para a avaliação do processo
de Gerenciamento de Portfólio de Projetos da DirTI e análise das técnicas de gestão
de riscos aplicáveis ao contexto da organização.
• Quanto à estratégia: estudo de caso.
O estudo de caso envolve a avaliação profunda e exaustiva de um ou poucos objetos
de maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento. A essência desse tipo
de pesquisa é, portanto, tentar esclarecer uma decisão, ou um conjunto de decisões,
seus motivos, implementações e resultados [103].
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Nesta pesquisa adota-se o procedimento de estudo de caso para que seja possível
compreender com maior precisão o problema identificado, isolando as variáveis
específicas do local e objeto de estudo e, dessa forma, obter explicações que forneçam
resultados práticos e aplicáveis ao contexto.
Outros aspectos relevantes para a caracterização desta pesquisa são listados a seguir.
• Local do estudo: Diretoria de Tecnologia da Informação (DirTI) da Organização
Alfa.
• Objeto de estudo: Processo de Gerenciamento do Portfólio de Projetos.
• Instrumentos de coleta de dados: observação direta, aplicação de formulário, pesquisa
e análise documental.
A Seção 3.2 apresenta a estrutura definida para esta pesquisa.
3.2 Estruturação da Pesquisa
Para que seja possível alcançar os objetivos preestabelecidos, esta pesquisa está dividida
em 4 etapas, conforme a Figura 3.2.
Figura 3.2: Estruturação da Pesquisa (Elaborada pelo Autor).
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Na Figura 3.2 observa-se a sequência em que as etapas previstas devem ser executadas
e as respectivas entradas e saídas.
Deve-se destacar, também, a importância da revisão da literatura como base para o
desenvolvimento de todas as atividades da pesquisa. Os objetivos e a descrição detalhada
das atividades de cada etapa são apresentadas nas Subseções a seguir.
3.2.1 Estabelecimento do Contexto
O objetivo dessa etapa é compreender o contexto organizacional da DirTI, a importância
estratégica do Gerenciamento de Portfólio de Projetos (GPP) e identificar os objetivos,
indicadores e metas definidas para o referido processo.
Para isso, primeiramente, por meio de análise de documentos estratégicos da Organização
Alfa identificou-se o modelo de governança corporativa adotado para o gerenciamento do
portfólio de programas e projetos estratégicos e as normas correspondentes.
No que se refere especificamente a DirTI, baseando-se no Planejamento Estratégico,
foram extraídas as informações sobre a missão e visão de futuro da Diretoria, o mapa
estratégico, a análise SWOT, a cadeia de valor, as atividades previstas para o gerenciamento
do portfólio e dos riscos e os respectivos objetivos e indicadores.
Além disso, do Regimento Interno da DirTI, foram extraídas informações relevantes
quanto as estruturas organizacionais que participam do processo de gerenciamento de
portfólio de projetos, principalmente, do Escritório de Gerenciamento de Projetos e da
Divisão de Projetos.
Baseando-se nessas informações, foram mapeadas as principais limitações da organização
no que se refere ao gerenciamento de portfólio de projetos que devem ser supridas pelo
plano de ação.
3.2.2 Autoavaliação de Maturidade
Essa etapa tem o propósito principal de identificar o grau de maturidade dos processos do
GPP da DirTI, por meio da aplicação do formulário de autoavaliação do GPP, definido
no modelo Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model (P3M3) e
integralmente traduzido no Anexo I.
O referido formulário foi enviado por correio eletrônico aos 17 integrantes da DirTI
que trabalham diretamente nas atividades de gerenciamento do portfólio, programas e
projetos, em um universo total de 17 especialistas. O perfil dos participantes é: Chefe do
Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP), Chefe da Divisão de Projetos (DP) e 15
gerentes de projetos e programas, dos quais, 10 possuem mais de 5 anos de experiência na
área de projetos da DirTI.
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Importante ressaltar que, atualmente, o EGP da DirTI é composta apenas pelo chefe,
o que justifica que os demais participantes sejam todos da DP.
O formulário ficou disponível para resposta durante 30 dias e, ao final desse período,
foram obtidas 16 respostas, no entanto, uma das respostas foi desconsiderada por não ter
sido validada nos critérios do modelo. Portanto, a amostra conta com 88,23% do total de
possíveis respondentes.
O formulário de autoavaliação utilizado pode ser dividido em 2 partes. A primeira
parte possui apenas uma questão e tem por objetivo identificar o nível geral de Maturidade
do Gerenciamento de Processos da organização.
A segunda parte possui 8 questões, numeradas de 2 a 9, referentes ao domínio do
Gerenciamento de Portfólio. As questões 2 a 8 avaliam a maturidade das 7 perspectivas
específicas previstas no modelo P3M3: Controle de Gerenciamento, Gerenciamento
de Benefícios, Financeiro, de Riscos, de Stakeholders, Governança Organizacional e
Gerenciamento de Recursos. Por sua vez, a questão 9 permite identificar o nível geral
de maturidade organizacional para suportar o desenvolvimento do Gerenciamento de
Portfólio.
O nível de maturidade do gerenciamento de processos, das perspectivas e do contexto
organizacional pode ser obtido a partir da média ponderada da quantidade de respostas
das alternativas, aplicando-se a equação 3.1.
NC =
Nra × Pa +Nrb × Pb +Nrc × Pc +Nrd × Pd +Nre × Pe
NrP
(3.1)
em que NC é o nível de maturidade calculado, NrP corresponde ao número de
participantes da avaliação e Px e Nrx referem-se, respectivamente, ao peso e à quantidade
de respostas obtidas para a alternativa x, com x = {a, b, c, d, e}.
Os pesos (Px) estabelecidos para cada alternativa são apresentados na Tabela 3.1.
Tabela 3.1: Referência de Pesos para o Cálculo do Nível de Maturidade do Gerenciamento
de Portfólio de Projetos
Respostas Nível de Maturidade Pontuação
a Nível 1 - Consciência do Processo Pa = 1
b Nível 2 - Processo Repetível Pb = 2
c Nível 3 - Processo Definido Pc = 3
d Nível 4 - Processo Gerenciado Pd = 4
e Nível 5 - Processo Otimizado Pe = 5
Fonte: Adaptada de OGC [69]
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Para determinar o nível de maturidade resultantes (NR), caso o nível calculado (NC)
resulte em valores não inteiros, deve-se considerar apenas a parte inteira. Essa abordagem
tem o objetivo de evitar distorções causadas por apurações demasiadamente otimistas,
provenientes de experiências individuais de sucesso dos avaliadores.
Sabe-se que um gerenciamento maduro de portfólios depende do amplo patrocínio da
organização e da existência de processos de governança consolidados. Assim, considerando
PQ1 e PQ9 os pesos das alternativas respondidas por um determinado avaliador na questão
1 e na questão 9, respectivamente, a avaliação é válida se e somente se PQ1 ≥ PQ9. As
avaliações que não atenderem a essa exigência devem ser descartadas.
Por fim, a adoção de técnicas e modelos que permitam a melhoria das perspectivas que
apresentarem menor nível de maturidade devem ser enfatizadas nas atividades propostas
no Plano de Ação.
3.2.3 Elaboração de um Plano de Ação para Melhoria do GPP
O objetivo dessa etapa é elaborar um plano de ação para o Gerenciamento de Portfólio de
Projetos (GPP) da DirTI, baseando-se no contexto organizacional, na autoavaliação de
maturidade do gerenciamento de portfólio de projetos, nos objetivos estratégicos e nas
abordagens, técnicas e ferramentas descritas na literatura sobre o tema.
Os estudos indicam que o GPP deve ser desenvolvido em uma organização na qual exista
um planejamento estratégico bem estabelecido, em que a alta direção esteja comprometida
com a condução dos processos, projetos e atividades relacionadas e na qual o ambiente
corporativo seja propício a mudanças culturais.
Nesse contexto, o plano de ação proposto para o atual GPP da Diretoria de Tecnologia
da Informação (DirTI) é estruturado em 4 níveis hierárquicos: Estratégia Organizacional,
Estratégia de TI, Gerenciamento de Portfólio de Projetos e Suporte Organizacional.
A Estratégia Organizacional é apresentada como premissa para o desenvolvimento das
atividades, uma vez que as ações do GPP devem buscar atender aos objetivos estratégicos
e resultar no cumprimento da missão institucional e, consequentemente, no atendimento
da Visão de Futuro da organização.
Para a Estratégia de TI, propõe-se a definição de 2 elementos: alinhamento estratégico
e governança de TI. Nesse caso, o plano de ação destaca a participação do GPP na
elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), a importância de
aprimorar a execução dos processos de gestão de riscos e de benefícios e a necessidade de
estabelecer os processos de gestão da comunicação e das partes interessadas.
Por sua vez, o nível do Gerenciamento de Portfólio de Projetos consiste na abordagem
sugerida para a condução dos processos relacionados ao GPP e as respectivas atividades.
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Nesse caso, destacam-se as orientações sobre a seleção e priorização de projetos,
adotando critérios e benefícios que possibilitem a adoção de técnicas de análise multicritério,
a fim de obter um conjunto de projetos que permita a organização alcançar os objetivos
estratégicos com o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis.
Os critérios e benefícios foram extraídos de artigos científicos sobre seleção e priorização
de projetos de TI e definidos de forma a garantir a homogeneidade e a independência
entre eles, requisitos para aplicação de técnicas de análise multicritério. Além disso, esses
parâmetros foram apresentados ao Chefe do EGP, Chefe da DP e aos 15 gerentes de
projetos da DirTI, sendo validados por todos quanto a aplicabilidade no contexto atual da
organização.
Ressalta-se, também, a inclusão de um processo de gestão de riscos específico para o
GPP, capaz de tratar a interdependência entres os projetos e os reflexos do portfólio na
estratégia organizacional, de forma que a DirTI possa minimizar os impactos de eventos
não desejados e aproveitar as oportunidades que surgirem.
Por fim, no nível do Suporte Organizacional, propõe-se a adoção de uma metodologia
para o gerenciamento de portfólio e de um modelo para avaliação da maturidade do
gerenciamento de portfólio. Sugere-se, também, fortalecer o Escritório de Gerenciamento
de Projetos (EGP) para o efetivo cumprimento dos processos previstos, com a capacitação
da equipe e a inclusão da função de gerente de conhecimento para viabilizar o aprendizado
organizacional em assuntos referentes aos projetos, programas e portfólio.
Dessa forma, nessa etapa são apresentadas as diretrizes para cada um dos processos e
atividades definidas, as técnicas selecionadas, a modelagem dos processos e os indicadores
e metas correspondentes.
3.2.4 Desenvolvimento do Protótipo de Sistema Computacional
A finalidade dessa etapa é apresentar o protótipo do sistema computacional desenvolvido
para facilitar a aplicação do Plano de Ação e auxiliar na execução dos processos propostos
para o Gerenciamento de Portfólio de Projetos da DirTI.
Para o desenvolvimento do sistema foi utilizado o conceito de prototipação que, segundo
Laudon e Laudon [104] consiste na construção de um sistema experimental ou parte de
um sistema de maneira rápida e pouco dispendiosa para que os usuários finais possam
avaliá-lo.
Dessa forma, os usuários interagem com o protótipo para identificar suas funcionalidades,
erros e omissões. Trata-se, portanto, de um modelo preliminar para avaliação que pode
ser desenvolvido em 4 etapas, conforme Figura 3.3.
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Figura 3.3: Modelo de Metodologia de Prototipação (Fonte: Extraído de Laudon e Laudon
[104]).
A etapa de identificação dos requisitos básicos consiste na definição e análise do
problema e no levantamento das necessidades mínimas dos clientes. Neste estudo, o
problema consiste na operacionalização do plano de ação estabelecido e os requisitos
principais referem-se a capacidade de executar de forma simples e confiável as atividades
previstas nos processos propostos.
Na etapa de desenvolvimento de um protótipo funcional, esta pesquisa busca a
implementação das funcionalidades requeridas utilizando funções macro conhecidas do
Visual Basic for Applications (VBA) para Microsoft Excel 365.
A utilização do protótipo permite aos usuários conhecer as funcionalidades, identificar
erros e fazer sugestões para a melhoria do sistema. Nesse trabalho, o protótipo foi testado
por todos os 4 gerentes dos projetos estratégicos da DirTI e aplicado ao subportfólio
correspondente.
Na etapa de revisão do protótipo, devem ser corrigidos os erros identificados e adicionada
as funcionalidades requeridas até que o usuário esteja satisfeito. Nesse caso, as repetidas
interações com os avaliadores permitiu a aprovação do protótipo operacional apresentado.
Dessa forma, o protótipo do sistema de gerenciamento de portfólio de projetos foi
desenvolvido para execução dos 4 processos previstos no plano de ação proposto, solicitando
as entradas correspondentes e resultando nas saídas planejadas.
A tela inicial representa o fluxograma dos processos propostos para o GPP e, para
cada um deles, existem opções para execução das atividades previstas, com a inserção dos
dados de entrada requeridos, execução das técnicas selecionadas e apresentação das saídas
correspondentes.
Para a “Proposição dos Projetos”, pode-se realizar o preenchimento dos campos do
Formulário de Proposição de Projeto (FPP) e gerar o arquivo em extensão .pdf diretamente
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pela ferramenta, obtendo, simultaneamente, o cadastro do projeto correspondente no
portfólio, para cumprimento das demais etapas previstas.
No processo de “Construção do Portfólio”, pode-se cadastrar e excluir os benefícios e
critérios estabelecidos, realizar a avaliação dos projetos e obter os resultados da priorização
com aplicação automática das técnicas de análise de multicritério definidas.
A “Gestão de Riscos” permite o registro de todas as informações necessárias para
elaboração das Matrizes de Identificação, Análise e Tratamentos dos Riscos e dos Planos
de Resposta aos Riscos e de Contingência.
Por fim, o processo de “Monitoramento e Controle” permite o lançamento das informações
necessárias para o cálculo dos indicadores dos projetos e do portfólio, e os resultados são
apresentados em formato de dashboard para acompanhamento do EGP.
Os testes de funcionalidade do protótipo do sistema foram realizados aplicando-o no





Este capítulo tem como objetivo apresentar um diagnóstico do contexto organizacional e
estratégico da Organização Alfa e, mais detalhadamente, da Diretoria de Tecnologia da
Informação (DirTI), com destaque para temas relacionados ao Gerenciamento de Portfólio
de Projetos (GPP).
Importante ressaltar que, em respeito a solicitação de sigilo da Organização Alfa,
diversos elementos organizacionais foram suprimidos ou descaracterizados para não revelar
a identidade da instituição. No entanto, as informações consideradas relevantes para o
contexto deste estudo foram mantidas integralmente.
4.1 Contexto Geral
A Organização Alfa é composta por uma estrutura de governança corporativa formada por
departamentos técnicos que fornecem suporte estratégico à Organização e por diretorias
de operação regional que coordenam as atividades das mais de 800 unidades de prestação
de serviço localizadas em diferentes cidades do país.
Para direcionar os investimentos, a Organização Alfa baseia-se em um Planejamento
Estratégico (α-PE), que deve ser norteado pelo Portfólio de Projetos e Programas
Estratégicos (α-PtfE) e resultar em um efetivo aprimoramento organizacional em seus
diversos sistemas, possibilitando melhores condições para enfrentar os desafios do futuro.
Nesse contexto, o Escritório de Projetos, órgão de coordenação da Organização Alfa
para fins de governança do Portfólio de Projetos e Programas Estratégicos, é responsável
por:
• planejar e coordenar as ações institucionais de interesse do portfólio, dos programas
e dos projetos estratégicos;
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• propor e manter atualizadas as normas para governança e gerenciamento do portfólio,
dos programas e dos projetos estratégicos;
• estabelecer ligação com equipes de programas, projetos e com os Escritórios Setoriais
de Projetos dos Departamentos e Diretorias para tratar de assuntos relativos à
gerência de programas e projetos estratégicos;
• supervisionar, coordenar e controlar o gerenciamento dos programas e projetos
estratégicos; e
• atuar como multiplicador do conhecimento em projetos, programas e portfólio.
O Escritório de Projetos da Organização Alfa realiza o gerenciamento do Portfólio
de Projetos e Programas Estratégicos utilizando uma metodologia própria, descrita na
Subseção 4.1.1.
4.1.1 Normas de Gerenciamento de Portfólio da Organização
Alfa
As Normas de Gerenciamento de Portfólio da Organização Alfa foram elaboradas com
o objetivo de regular o gerenciamento do Portfólio Estratégico e de seus respectivos
programas e projetos.
Essas normas foram elaboradas a partir de uma pesquisa bibliográfica e adaptadas em
conformidade com a cultura institucional e a realidade da Organização Alfa. Dentre as
referências utilizadas, destacam-se The Standard for Portfolio Management, do Project
Management Institute (PMI) e o Managing of Portfolios (MoP), do Office of Government
Commerce (OGC).
O Gerenciamento do Portfólio Estratégico é dividido em 4 grupos de processos
apresentados a seguir.
• Grupo de Processos de Definição: tem como objetivo definir, avaliar, selecionar e
autorizar um novo projeto ou programa a ser inserido no portfólio.
• Grupo de Processo de Planejamento: tem por objetivo desenvolver e aprovar o Plano
de Gerenciamento de Portfólio e seus anexos.
• Grupo de Processos de Execução: tem por objetivo executar as ações previstas para
a gerência do portfólio com base no Plano de Gerenciamento e seus anexos.
• Grupo de Processos de Controle: tem por objetivo realizar parte do acompanhamento
e controle do portfólio, como também gerenciar as mudanças.
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Embora as normas não sejam uma abordagem obrigatória para todas as unidades
da Organização Alfa, nem para todos os projetos em execução, os conceitos, processos
e funções previstos podem servir como referência para o planejamento das diretrizes de
gerenciamento do portfólio específico de cada unidade.
4.2 Planejamento Estratégico da DirTI
Os projetos relacionados à gestão de serviços de Tecnologia da Informação (TI) e à
implantação de serviços e infraestrutura de TI estão a cargo do Sistema de Tecnologia da
Informação (SisTI), composto pela Diretoria de Tecnologia da Informação (DirTI) e por
12 Centros de Operações de Tecnologia da Informação (COpTI) localizados em diferentes
estados do Brasil.
A DirTI, na função de unidade de coordenação do SisTI, possui como missão institucional
“Gerenciar a infraestrutura física e lógica de tecnologia da informação da Organização
Alfa, oferecendo e garantindo a alta disponibilidade de acesso à rede corporativa e de
hospedagem de sistemas corporativos”.
Além disso, a Visão de Futuro da DirTI consistem em “Até 2022, ser capaz de hospedar
todos os sistemas corporativos da Organização Alfa e integrar todos os seus usuários à
rede corporativa de forma segura e resiliente, mantendo-se como o seu principal provedor
de serviços de TI”.
Nesse contexto, o Planejamento Estratégico do SisTI (PE-SisTI) se propõe a formular
um arcabouço que direcione o SisTI para ações prioritárias e para mudanças necessárias, de
tal modo que os resultados sejam duradouros, sustentáveis e convirjam para o atendimento
ao determinado pelo Planejamento Estratégico e pelo Plano Estratégico de Tecnologia da
Informação (PETI) definidos pela Organização Alfa. O PE-SisTI é composto por 3 Livros:
• Livro 1 - Plano Estratégico do Sistema de Tecnologia da Informação;
• Livro 2 - A Estratégia da Sistema de Tecnologia da Informação; e
• Livro 3 - Normas, planos e diretrizes.
O Livro 1 estabelece os Objetivos Estratégicos do SisTI (OE-SisTI) que devem estar
alinhados com os Objetivos Estratégicos (OE) e Objetivos Estratégicos de Tecnologia da
Informação (OETI). Para cada OE-SisTI são definidas as iniciativas estratégicas para
atingi-las e os respectivos Fatores Críticos de Sucesso (FCS).
O Livro 1 do SisTI inclui, também, o Mapa Estratégico que destina-se a traduzir e
comunicar, de forma uniforme e consistente, a estratégia do SisTI, para facilitar a definição
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e o gerenciamento de objetivos e indicadores, além de estabelecer a ligação entre a sua
formulação e execução, conforme Figura 4.1.
Figura 4.1: Mapa Estratégico do SisTI (Adaptada pelo Autor).
Observa-se que o Mapa Estratégico é composto por 10 OE-SisTI, dos quais 2 estão
diretamente relacionados aos projetos: OE-SisTI 04 - Aperfeiçoar a Infraestrutura de
Hospedagem e das Redes Corporativas e OE-SisTI 5 - Ampliar a Capacidade de Atuação
no Espaço Cibernético.
No entanto, o atendimento dos OE-SisTI de 6 a 10 fornecem os elementos necessários
para que ações referentes aos objetivos de projetos sejam realizadas. Portanto, existe uma
estrutura hierárquica entre as áreas (institucional, aprendizado e conhecimento, processos
críticos, usuários) que permitem atender à estratégia e, consequentemente, cumprir a
missão institucional e alcançar a visão de futuro.
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Além disso, o Livro 1 do SisTI apresenta um diagnóstico dos ambientes externo e
interno da DirTI, para identificar as ameaças e oportunidades, pontos fortes e fracos da
organização, utilizando o método de análise SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities
and Threats). O resultado do diagnóstico é apresentado na Tabela 4.1.
Tabela 4.1: Análise SWOT
Fatores Externos
Oportunidades
Possibilidade de estabelecer parcerias com instituições científicas e tecnológicas.
Reconhecimento da necessidade de estabelecer uma politica de TI
Participação em projetos do setor cibernético.
Demandas por TI para os Programas Estratégicos da Organização Alfa.
Ameaças
Complexidade dos serviços de TI prestados.
Crescente demanda dos órgãos de controle no que diz respeito à Governança de TI.
Crescente demanda por ferramentas de gestão de riscos.
Elevada demanda reprimida de diversas unidades da Organização Alfa por
infraestrutura de TI
Acelerada evolução tecnológica na área de TI.
Fatores Internos
Pontos Fortes
Alta qualificação dos Recursos Humanos.
Situação da infraestrutura atualmente instalada ou em implantação.
Priorização do planejamento.
Realização de reuniões sistêmicas que proporcionam integração e sinergia.
Elevada capilaridade do SisTI.
Pontos Fracos
Ineficiente estruturação da gestão de processos, portfólios, programas e projetos.
Efetivo de profissionais insuficiente para a demanda atual.
Dificuldade de atrair e reter recursos humanos.
Necessidade de amadurecer uma cultura de Governança de TI.
Gestão do conhecimento e de riscos deficiente.
Necessidade de melhor difusão do planejamento estratégico e dos conceitos e preceitos
de gestão de TI em todo o SisTI.
Fonte: Livro I do SisTI - Adaptada pelo Autor
Entre os fatores externos que suscitam constante monitoramento, destacam-se o
crescimento da participação do SisTI em atividades do Portfólio de Projetos e Programas
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Estratégicos e a elevada demanda reprimida de diversas unidades por infraestrutura de TI.
No que se refere ao ambiente interno, observa-se que o SisTI possui deficiências em
áreas relativas ao gerenciamento de processos, projetos, programas e portfólio e à gestão
de riscos e de conhecimento.
Dessa forma, enquanto o ambiente externo tem demandado uma maior quantidade
de projetos, do Portfólio Estratégico ou para atendimento direto às unidades, os fatores
internos refletem uma grande deficiência e imaturidade relacionada, ao gerenciamento dos
projetos, desde o nível do portfólio até o alinhamento entre planejamento e execução.
Destaca-se, também, a deficiência em fatores relacionados à gestão de processo, de
riscos e de conhecimento, aspectos indispensáveis em um contexto de múltiplos projetos e
capilaridade, como é o caso do SisTI.
Por sua vez, o Livro II é o modelo que auxilia o SisTI a alcançar seus objetivos
relacionados a governança e ao gerenciamento da TI, otimizando o seu valor por meio de
um formato que procura realizar o alinhamento da TI com as necessidades estratégicas da
Organização Alfa.
Assim, a estrutura organizacional do SisTI baseia-se nos conceitos definidos pelo
Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) 5 [49] conforme pode
ser observada na cadeia de valor apresentada na Figura 4.2.
Figura 4.2: Cadeia de Valor do SisTI (Fonte: Livro II do SisTI).
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Observa-se na Figura 4.2 que a cadeia de valor do SisTI, extraída do Livro II, utiliza os
mesmos domínios previstos no COBIT para a Governança Corporativa de TI. No entanto,
alguns processos foram suprimidos e outros, adaptados, para atender às especificidades da
organização.
Entre os documentos que compõem o Livro II, destaca-se o Regimento Interno da
DirTI, no qual são estabelecidas as responsabilidades e atribuições de cada estrutura
prevista no organograma apresentado na Figura 4.3.
Figura 4.3: Organograma da Diretoria de Tecnologia da Informação (Adaptada pelo autor).
As atribuições previstas para as estruturas da DirTI que possuem participação nos
processos de Gerenciamento de Portfólio de Projetos e de Gestão de Riscos são apresentadas
na Subseção 4.2.1.
4.2.1 Estruturas Organizacionais da DirTI
As estruturas organizacionais da Diretoria de Tecnologia da Informação (DirTI) que
encontram-se relacionadas direta ou indiretamente ao processo de gerenciamento de
portfólio de projetos são apresentadas a seguir.
Escritório de Gerenciamento de Projetos
O COBIT [49] define a estrutura do Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP) como
órgão responsável pelo apoio aos gerentes de programa e de projeto, pelo levantamento
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de informações e pela avaliação dos relatórios dos programas e projetos constituintes do
portfólio.
Para o caso da DirTI, o Planejamento Estratégico prevê o EGP na função de dono do
processo “Gerenciar Portfólio” e com participação ativa em diversas atividades de outros
processos, como “Garantir a Entrega de Benefícios” e “Gerenciar Projetos e Programas”.
Além disso, o Regimento Interno da DirTI prevê as seguintes atribuições para o EGP:
• otimizar o desempenho da gerência do portfólio de programas e projetos do SisTI;
• avaliar e emitir parecer quanto às propostas de implantação de projetos e programas
do SisTI;
• assessorar o diretor de TI na avaliação de propostas para a descentralização de
recursos para investimento nos projetos de interesse do SisTI;
• coletar informações, monitorar e reportar o desempenho dos projetos e programas
do SisTI;
• coordenar e supervisionar o gerenciamento dos projetos e programas de interesse do
SisTI;
• manter o portfólio de projetos e programas atualizado;
• estabelecer e manter uma abordagem padronizada, no uso de métodos, processos e
ferramentas para o gerenciamento de programas e projetos no SisTI;
• supervisionar a gestão global dos riscos em projetos; e
• propor a adequada capacitação de pessoal, considerando as competências requeridas
para o desempenho de suas funções no EGP, na Divisão de Projetos e nas estruturas
correspondentes dos COpTI.
Constata-se a importância do EGP em diversos processos da DirTI, principalmente,
como executor de atividades de planejamento, devido a seu posicionamento como agente
de ligação entres as áreas estratégicas e táticas da organização. Na prática, no entanto, o
atual EGP da DirTI possui apenas um integrante, inviabilizando a participação ativa e
eficiente nas ações previstas.
Divisão de Projetos
A Divisão de Projetos (DP) da DirTI conta, atualmente, com 16 gerentes de projetos, dos
quais 10 possuem mais de cinco anos de experiência na área e na organização. Além disso,
existem 5 integrantes para apoio administrativo nas diversas tarefas do dia a dia.
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Segundo o Regimento Interno da DirTI, a DP é responsável pelas atividades relacionadas
diretamente ao planejamento, gerenciamento e execução dos projetos e programas
Por meio da comparação entre as atribuições do EGP e da Divisão de Projetos previstas
no Regimento Interno da DirTI com as funções e responsabilidades do EGP estabelecidas
na literatura e apresentada no Referencial Teórico, este trabalho pretende propor mudanças,
de forma a adequar a estrutura da organização às melhores práticas de gerenciamento de
portfólio de projetos.
Além do EGP e da DP, pode-se destacar, também, a participação indireta da Divisão de
Planejamento e Controle (DPC) e da Divisão Administrativa (DA) da DirTI nas atividades
do GPP.
A Divisão de Planejamento e Controle (DPC) é responsável por conduzir os processos
e atividades relacionadas a estratégia, entrega de benefícios e gerenciamento de recursos,
seja financeiros ou humanos.
Por sua vez, a Divisão Administrativa tem papel essencial nas atividades de contratação
de serviços e aquisição dos insumos necessários a condução e implantação dos projetos e
programas da DirTI.
Nas subseções 4.2.2 e 4.2.3, os processos de Gerenciamento de Portfólio de Projetos e de
Gestão de Risco definidos para o SisTI em seu Planejamento Estratégico foram detalhados
para identificar oportunidades de melhoria que possam embasar a aplicação do Plano de
Melhoria proposto.
4.2.2 Gerenciamento de Portfólio de Projetos
O Processo “Gerenciar o Portfólio” encontra-se, segundo o COBIT, no domínio “Alinhar,
Planejar, Organizar (APO)” referente ao conjunto de processos que definem como a TI
pode contribuir melhor com os objetivos de negócio [49].
Segundo o Livro II do SisTI, o processo “APO03 - Gerenciar Portfólio” tem o propósito
de otimizar o desempenho do portfólio de projetos e programas e está dividido nas 6
atividades listadas a seguir.
1. Definir o apropriado investimento em projetos e programas baseado em custos,
alinhamento estratégico e medidas financeiras.
2. Determinar a disponibilidade e as potenciais fontes de recursos para o financiamento
dos projetos e programas.
3. Avaliar e selecionar projetos e programas para comporem o portfólio e os Planos de
Descentralização de Recursos e autorizar a descentralização de recursos.
4. Monitorar, otimizar e reportar o desempenho dos projetos e programas do portfólio.
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5. Manter o portfólio atualizado através da coleta de informações acerca dos projetos e
programas do SisTI.
6. Gerenciar e monitorar os benefícios pretendidos e alcançados pelos projetos estratégicos
da DirTI.
A representação do Processo “Gerenciar Portfólio” da DirTI, embora baseada no
COBIT 5, ao adaptá-lo ao contexto organizacional, resulta na supressão de aspectos
relevantes que o relacionava com outros processos dentro do sistema de governança e gestão
definido.
A Tabela 4.2 apresenta a relação de objetivos e os respectivos indicadores previsto no
Livro II do SisTI para o processo “Gerenciar Portfólio”.
Tabela 4.2: Objetivos do Processo “Gerenciar Portfólio”
Objetivo Indicador
Definir um apropriado portfólio de
investimentos alinhado com a estratégia de
negócio
Percentual de investimentos que
possuem rastreabilidade nas estratégias
organizacionais
Avaliar os projetos e programas utilizando os
respectivos estudos de viabilidade antes dos
recursos serem alocados
Percentual de projetos e programas
avaliados pelo EGP
Monitorar os benefícios realizados Índice de desempenho de prazo
Fonte: Livro II do SisTI - Adaptada pelo Autor
Importante destacar que, embora existam indicadores para medição dos objetivos do
processo, a atual documentação não apresenta as orientações sobre o cálculo matemático
desses indicadores e nem metas de desempenho correspondentes. Assim, este estudo deve
apresentar ferramentas capazes de sanar essas limitações.
As entradas previstas para o processo “Gerenciar Portfólio” são o Programa Estratégico
de Tecnologia da Informação (PrgETI), o Livro I do Planejamento Estratégico, os projetos
regionais dos COpTI e diretrizes específicas do Diretor de TI. Por outro lado, a saída
consiste no Portfólio de Projetos e Programas do SisTI.
Atualmente, o portfólio de projetos da DirTI tem a composição apresentada na Tabela
4.3.
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Tabela 4.3: Composição do Portfólio de Projetos da DirTI
Classificação Quantidade
Projetos Estratégicos (PrgETI) 4
Projetos Internos 5
Projetos Externos (Diretorias Apoiadas) 7
Total 16
De forma geral, os projetos estratégicos têm prioridade na alocação de recursos humanos
e financeiros, por contribuir diretamente para objetivos estratégicos da Organização Alfa.
Por sua vez, os projetos internos exigem o comprometimento da direção da DirTI para
buscar patrocinadores e recursos por meio de acordos e parcerias com DCTIC ou com
outros departamentos que tenham interesse conjunto nas entregas e benefícios esperados.
Por fim, para os projetos externos, a DirTI contribui por meio de assessoria técnica, no
entanto, os encargos administrativos e financeiros são de responsabilidade das diretorias
apoiadas.
Ressalta-se que, além dos projetos apresentados na Tabela 4.3, o GPP da DirTI deve
tratar as demandas apresentadas pelos COpTI para apoio direto às Diretorias de Operação
e as Unidades de Prestação de Serviço.
Para isso, as unidades do SisTI estabelecem, anualmente, o Plano de Descentralização
de Recursos (PDR), no qual, os COpTI, sob orientação da Divisão de Planejamento e
Controle (DPC) da DirTI, apresentam os projetos necessários para melhoria da qualidade
dos serviços de TI prestados às unidades operacionais, com as respectivas justificativas,
custos e prioridade.
A DirTI, por sua vez, consolida os PDR dos COpTI, acrescentar a suas próprias
demandas, inclusive as referentes aos projetos estratégicos, e encaminha para o DCTIC.
Atualmente, os projetos propostos pelas COpTI são gerenciados por portfólio locais,
geridos pelos respectivos EGP, sem análise e avaliação técnica e de viabilidade por parte
da DirTI. No entanto, uma vez que o planejamento estratégico e a alocação de recurso da
SisTI é de responsabilidade da DirTI, a gestão descentralizada desses projetos resulta em
risco para o alinhamento estratégico e para otimização dos recursos.
Nesse contexto, ressalta-se a relação do GPP com o processo “Gerenciar Projetos
e Programas” devido a integração direta entre eles e também por ambos serem de
responsabilidade do Escritório de Projetos.
Percebe-se, portanto, que existe uma preocupação da DirTI em definir e documentar o
planejamento estratégico, com processos, atribuições e objetivos bem definidos.
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4.2.3 Gestão de Risco da DirTI
O Departamento de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação (DCTIC), baseando-se
na Norma ISO 31000 e no COSO ERM, estabeleceu as Normas de Gestão de Riscos de
Tecnologia da Informação da Organização Alfa com o objetivo de gerar critérios para
tomada de decisão sobre investimentos em segurança da informação e orientar a execução
de processos de análises de risco qualitativas.
A metodologia divide-se em, basicamente, 3 fases: planejamento, execução e controle.
Na fase de planejamento são estabelecidas as ações a serem realizadas para identificar
os riscos de um sistema de informação. A fase de execução, por sua vez, divide-se nas
seguintes etapas:
1. Caracterização do Sistema: levantamento de dados e informações sobre o sistema
analisado, incluindo, serviços, pessoal responsável, infraestrutura utilizada, entre
outros.
2. Identificação das Vulnerabilidades: aplicação de técnicas de identificação de riscos
(reuniões de brainstorm, revisão crítica da documentação, listas de verificação, técnica
Delphi, entre outros).
3. Identificação dos Riscos: caracterização e classificação dos riscos quanto a aspectos
técnicos, humanos, ambientais, administrativos, projetos e externos.
4. Estimativas das Chances de Concretização dos Riscos: análise qualitativa e quantitativa
da probabilidade (P ) de concretização dos riscos.
5. Análise de Impactos: avaliação dos impactos (I) técnicos e/ou administrativos da
concretização dos riscos sobre os sistemas.
6. Escalonamento dos Riscos: definição do valor da criticidade do risco (C) a partir da
matriz de riscos que estabelece a relação probabilidade x impacto (C = P × I).
7. Análise Qualitativa de Riscos: classificação dos riscos em intolerável, alto, médio,
baixo e tolerável segundo os valores de C estabelecidos.
8. Análise Quantitativa de Riscos: aplicação, quando possível, de técnicas estatísticas
para classificação dos riscos.
9. Relatório de Situação dos Riscos: elaboração dos relatórios sobre as vulnerabilidades
e riscos encontrados com as devidas informações para caracterizá-los e apoiar a
tomada de decisão.
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Por fim, a fase de controle inclui as estratégias sobre o tratamento a ser dado ao
risco (neutralização, transferências, mitigação ou aceitação) e as orientações quanto ao
monitoramento da evolução dos riscos no decorrer do tempo.
Para atender aos requisitos estabelecidos nas Normas de Gestão de Riscos de Tecnologia
da Informação da Organização Alfa, a Diretoria de Tecnologia da Informação (DirTI)
estabeleceu, em seu Planejamento Estratégico, o Processo “Gerenciar Riscos” que pertence
ao domínio “Alinhar, Planejar, Organizar (APO)” do COBIT.
Segundo o Livro II do SisTI, o processo “APO08 - Gerenciar Riscos” tem o propósito
de gerenciar os riscos existentes na TI e está dividido nas 6 atividades listadas a seguir.
1. Identificar e coletar dados relevantes das áreas que gerenciam riscos, visando habilitar
a identificação, análise e reporte dos riscos.
2. Desenvolver informação útil para suportar a decisão acerca dos riscos, levando em
conta os aspectos do negócio.
3. Manter um inventário com atributos, recursos, capacidades e atividades para tratar
os riscos conhecidos.
4. Providenciar informações do atual estado de exposição aos riscos e oportunidades de
melhoria do SisTI.
5. Gerenciar oportunidades para reduzir os riscos a um nível aceitável conforme portfólio
de respostas aos riscos.
6. Responder de forma eficiente para limitar a magnitude dos riscos relacionados a
eventos de TI.
A Tabela 4.4 apresenta a relação de objetivos e os respectivos indicadores previsto no
Livro II do SisTI para o processo “Gerenciar Riscos”.
Tabela 4.4: Objetivos do Processo “Gerenciar Riscos”
Objetivo Indicador
Identificar os riscos relacionados a TI Número de eventos de identificação de
riscos realizados
Classificar os riscos para a área de TI Número de incidentes significativos
Fonte: Livro II do SisTI - Adaptada pelo Autor
Observa-se que os indicadores propostos para mensuração dos objetivos não foram
definidos de forma clara e não há metas de desempenho.
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Dessa forma, embora o processo de Gestão de Riscos esteja previsto no Planejamento
Estratégico da DirTI, constata-se a ineficiência da execução de suas atividades. Assim, o
plano de melhoria proposto deve incluir mecanismos que facilitem a aplicação das diretrizes
estabelecidas no processo de gerenciamento de portfólio de projetos.
Para identificar se os processos do gerenciamento de portfólio de projetos da DirTI são
efetivamente cumpridos em conformidade com o estabelecido no Planejamento Estratégico,
este estudo inclui a realização da autoavaliação do GPP utilizando o modelo P3M3, cujo




A avaliação de maturidade do GPP da DirTI foi realizada aplicando-se o formulário
de autoavaliação previsto no modelo do Portfolio, Programme and Project Management
Maturity Model (P3M3) para o domínio do portfólio. O referido questionário é integralmente
reproduzido no Anexo I.
A relação entre as perspectivas e as questões do formulário de autoavaliação é apresentada
na Tabela 5.1.
Tabela 5.1: Relação entre os Elementos do Formulário de Autoavaliação do Modelo P3M3
Perspectiva Questão
Gerenciamento de Processos 1
Controle de Gerenciamento 2
Gerenciamento de Benefícios 3
Gerenciamento Financeiro 4
Gerenciamento de Riscos 5
Gerenciamento de Stakeholders 6
Governança Organizacional 7
Gerenciamento de Recursos 8
Contexto Organizacional 9
Elaborada pelo Autor
A primeira questão do formulário tem o objetivo de avaliar a visão geral dos participantes
no que se refere à maturidade do gerenciamento de processos da DirTI. O resultado obtido
é apresentado na Tabela 5.2
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Tabela 5.2: Resultado da Autoavaliação de Maturidade do Gerenciamento de Processos
No Questão Perspectiva
Respostas
NC NRa b c d e
1 Maturidade de Processos 1 6 5 2 1 2,6 2
Elaborada pelo Autor
Observa-se que o nível calculado (NC), obtido pela Equação 3.1, aplicando-se os pesos
da Tabela 3.1, indica um nível resultante (NR) igual a 2 para a avaliação da DirTI quanto
a maturidade do seu gerenciamento de processos.
Esse nível caracteriza-se pela existência de uma conscientização geral e documentada
relacionada às práticas de gerenciamento. No entanto, apresenta dificuldades em executar
as atividades planejadas durante todo o ciclo de vida do portfólio.
O resultado obtido na avaliação do Gerenciamento de Portfólio é apresentado na Tabela
5.3.
Tabela 5.3: Resultado da Autoavaliação de Maturidade do Gerenciamento de Portfólio
No Questão Perspectiva
Respostas
NC NRa b c d e
2 Controle de Gerenciamento 2 11 2 0 0 2,0 2
3 Gerenciamento de Benefícios 12 2 0 1 0 1,3 1
4 Gerenciamento Financeiro 2 5 6 0 2 2,7 2
5 Gerenciamento de Riscos 5 7 2 1 0 1,9 1
6 Gerenciamento de Stakeholders 4 10 1 0 0 1,8 1
7 Governança Organizacional 1 11 2 0 1 2,3 2
8 Gerenciamento de Recursos 4 4 4 2 1 2,5 2
9 Contexto Organizacional 5 3 5 2 0 2,3 2
Elaborada pelo Autor
Ao analisar os resultados obtidos, percebe-se que 4 das 7 perspectivas e o contexto
organizacional apresentam características mais próximas do nível 2. No entanto, percebe-se
deficiências relacionadas ao gerenciamento dos benefícios, dos riscos e dos stakeholders,
conforme representado na Figura 5.1.
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Figura 5.1: Resultado da Avaliação de Maturidade do Gerenciamento de
Portfólio (Elaborada pelo Autor).
Observa-se que o Controle de Gerenciamento encontra-se no nível 2 caracterizando-se por
apresentar algumas iniciativas de gerenciamento de portfólio baseadas em indivíduos-chave
e não como parte de uma abrangente e consistente abordagem em toda a organização e
apresenta como atributos:
• disposição para implementar novos processos que apoiam e viabilizam o gerenciamento
de portfólio, mas a implementação não é feita de forma consistente;
• reconhecimento de que as iniciativas devem se enquadrar nas prioridades e processos
de um portfólio organizacional;
• vocabulário comum para gerenciamento de portfólio sendo difundido pela organização;
e
• diretrizes específicas sobre o gerenciamento de portfólio existentes em algumas partes
da organização.
Por sua vez, o Gerenciamento de Benefícios encontra-se no nível 1 e é definido quando
existem iniciativas no âmbito organizacional para permitir a realização dos benefícios, mas
se que isso se traduza em um processo definidos. Nesse nível, o processo apresenta os
seguintes atributos:
• iniciativas podem identificar alguns benefícios gerais;
• quaisquer benefícios identificados tendem a ser subjetivos; e
• declarações sobre o objetivo de algumas iniciativas, mas sem uma clara visão de
como alcançá-los.
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O Gerenciamento Financeiro de nível 2 corresponde a existência de alguns exemplos
de boa produção de casos de negócios e algumas estruturas para supervisionar as decisões
de investimento. No entanto, os casos de negócios são avaliados independentemente um
do outro e as prioridades organizacionais reais não estão estabelecidas. Os atributos desse
nível são:
• alguns casos de negócios avaliados segundo as prioridades, capacidades organizacionais
e apetite por riscos;
• casos de negócios baseados em simples análise de custo-benefício;
• provisão de recursos local, e não por meio de um processo consistente e gerenciado
de forma centralizada;
• estruturas locais para supervisionar e coordenar suas iniciativas, mas pouca evidência
de iniciativas sendo interrompidas devido ao baixo desempenho;
• orientação sobre a elaboração dos casos de negócios limitada e rudimentar;
• concentração no rastreamento de custos em vez do gerenciamento financeiro; e
• produção de casos de negócios, avaliação de compras e controle de investimentos são
restritos pela extensão das competências individuais.
No Gerenciamento de Riscos de nível 1 pode haver um reconhecimento crescente de
que os riscos precisam ser gerenciados e que, pelo menos para iniciativas organizacionais
importantes, eles podem ameaçar o sucesso. Esse nível apresenta os seguintes atributos:
• análise de risco pode ser realizada no início de iniciativas, mas não é mantida como
um contínuo processo de gerenciamento;
• existência de um inventário dos riscos organizacionais, mas eles não podem ser
avaliados quanto ao impacto dentro do cronograma, custo e qualidade;
• tomada de decisão sobre riscos focada na iniciativa, considerando o impacto nos
resultados individuais; e
• alguma identificação de risco (provavelmente em sistemas diferentes, como planilhas,
documentos de texto, bancos de dados etc.) e alguma quantificação, mas sem gestão
real.
O Gerenciamento de Stakeholders no nível 1 caracteriza-se por ser raramente usado
pelo portfólio como elemento do conjunto de ferramentas de entrega. Nesse nível, os a
atributos da perspectiva são:
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• conceito de gerenciamento de partes interessadas reconhecido, mas indefinido;
• portfólio comunica-se com as partes interessadas de maneira difusa, por meio de
indivíduos dentro da equipe que tomam a iniciativa; e
• nenhuma abordagem estruturada para gerenciamento e comunicação com as partes
interessadas.
Na Governança Organizacional de nível 2 existem algumas tentativas de reconhecer
o portfólio de projetos, mas ainda há pouca liderança e direção gerais do processo. As
iniciativas podem ser iniciadas e executadas sem levar em consideração os objetivos,
prioridades organizacionais e metas. Os atributos dessa perspectiva são:
• governança local para portfólios específicos, mas inconsistente em toda a organização;
• algumas prioridades organizacionais estabelecidas, mas os objetivos estratégicos mais
amplos e as prioridades do portfólio não são claros;
• iniciativas focadas em alcançar objetivos táticos ou localizados, em vez de objetivos
estratégicos;
• algumas áreas realizando melhoria de processos; e
• dificuldade de estabelecer justificativas sobre as iniciativas que são financiadas ou
aprovadas.
Por fim, com o Gerenciamento de Recursos de nível 2, percebe-se o início de um
desenvolvimento do processo e a melhoria da identificação e alocação de recursos para
iniciativas específicas. No entanto, o processo depende de indivíduos-chave e não considera
o impacto da alocação dos recursos nos objetivos e prioridades estratégicas. Nesse caso, os
atributos são:
• recursos implantados em portfólio específicos;
• avaliação limitada do impacto de um projeto no outro ao alocar recursos; e
• problemas do gerenciamento ineficiente de recursos no portfólio começam a ser
entendidos e soluções são desenvolvidas em iniciativas isoladas.
Portanto, constata-se evidências de um ineficiente processo de gerenciamento de riscos
e de stakeholders, esse último, relacionado diretamente com os mecanismos de comunicação.
Assim, uma abordagem para o aprimoramento do gerenciamento de portfólio sob a
perspectiva da gestão de riscos, apresenta-se coerente com o contexto.
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O resultado da autoavaliação de maturidade permite identificar os atributos que
necessitam de melhoria, principalmente, para as perspectivas de gerenciamento de benefícios,
riscos e stakeholders do portfólio, no intuito de elevá-las para o nível 2 e, ao mesmo tempo,
fortalecer as demais perspectivas de forma a suportar o amadurecimento do gerenciamento
de portfólio como um todo.
Baseando-se nas informações coletadas no estabelecimento do contexto e no resultado
da autoavaliação de maturidade do processo, este estudo propõe um plano de ação para




Proposta de Plano de Ação
Este capítulo tem por finalidade apresentar o Plano de Ação para o Gerenciamento de
Portfólio de Projetos (GPP) da Diretoria de Tecnologia da Informação (DirTI), baseando-se
no contexto organizacional, na autoavaliação de maturidade do processo e, também, nos
modelos e técnicas identificados na literatura.
Por meio da revisão da literatura, constata-se que a efetiva implantação do GPP
requer que a organização disponha de um ambiente corporativo adequado, com definições
estratégicas claras e estruturas capazes de suportar a implantação dos processos. Dessa
forma, um eficiente plano de ação para melhoria do GPP deve incluir, além dos processos,
recomendações relacionadas à estratégia, à adoção de modelos de gerenciamento e maturidade
e às responsabilidades do Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP).
A Figura 6.1 representa a arquitetura do Plano de Ação proposto para o GPP da
DirTI.
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Figura 6.1: Arquitetura do Plano de Ação (Elaborada pelo Autor).
Observa-se que a estrutura proposta tem como objetivo principal permitir a consolidação
da Estratégia Organizacional da DirTI, por meio de uma Estratégia de TI robusta, que seja
concretizada por meio de um GPP eficiente, desenvolvido sobre um Suporte Organizacional
sólido.
A Estratégia Organizacional previamente estabelecida pela Diretoria de Tecnologia
da Informação (DirTI) deve ser considerada como premissa deste estudo, devendo ser
utilizada para justificar a escolha das ferramentas e abordagens utilizadas nas propostas
de melhoria.
Importante destacar que, por solicitação da DirTI, os detalhes referentes a estratégia
organizacional foram suprimidos de modo a não caracterizar a instituição.
6.1 Estratégia de Tecnologia da Informação
A Diretoria de Tecnologia da Informação (DirTI) consiste em um provedor de serviços de
TI e, por esse motivo, a maior parte de seu Planejamento Estratégico desenvolve-se com
foco na implantação de soluções para atender às demandas de seus clientes e usuários.
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Baseando-se nos estudos realizados no decorrer desta pesquisa, sugere-se que a Estratégia
de TI da DirTI constitua-se de 2 elementos principais: Alinhamento Estratégico e
Governança.
Importante ressaltar que a contribuição deste estudo para a Estratégia de TI restringe-se
a destacar a relação entre seus elementos e o Gerenciamento de Portfólio de Projetos
(GPP) e, se necessário, propor alterações no modelo de interação entre eles.
6.1.1 Alinhamento Estratégico de TI
O Alinhamento Estratégico de TI é um processo contínuo adotado pelas organizações
para possibilitar a interligação entre os objetivos e estratégias de negócios e os objetivos e
estratégias da área de TI [30].
No caso da Organização Alfa, o alinhamento estratégico apresenta a estrutura apresentada
na Figura 6.2.
Figura 6.2: Estrutura do Alinhamento Estratégico da Organização Alfa (Elaborada pelo
Autor).
Observa-se que, para a Organização Alfa, estratégia de negócio é estabelecida no
Planejamento Estratégico que interliga-se à estratégia da TI por meio do Plano Estratégico
de Tecnologia da Informação (PETI).
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Por sua vez, a DirTI estabelece o Planejamento Estratégico do SisTI (PE-SisTI)
para refletir os Objetivos Estratégicos de Tecnologia da Informação (OETI), referentes à
infraestrutura de TI.
Por fim, os Objetivos Estratégicos do SisTI (OE-SisTI) são traduzidos para o nível
tático e operacional por meio de um plano de metas e ações apresentado no formato de
Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI).
O PDTI é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão de recursos e processos
por meio do qual uma organização avalia a situação atual, projeta as necessidades de
tecnologia da informação e recomenda os cenários alternativos que possam aperfeiçoar o
retorno dos investimentos [105].
Embora não esteja diretamente relacionado às funções do Gerenciamento de Portfólio
de Projetos (GPP), a elaboração e condução do PDTI requer conhecimentos sobre a
capacidade da organização em executar os projetos demandados, de forma a atender às
recomendações previstas no Guia de PDTIC do Sistema de Administração dos Recursos
de Tecnologia da Informação (SISP) [106].
Durante a elaboração do PDTI, por exemplo, o GPP deve identificar e consolidar
as necessidades de infraestrutura e de serviços de TI e estimar a capacidade técnica e
operacional da organização de executar novos projetos para atender a essas demandas.
Além disso, o GPP deve estabelecer a contribuição de cada projeto para as ações
estratégicas e realizar a alocação otimizada de recursos para esses projetos.
Assim, o GPP deve garantir que apenas os projetos alinhados com os OE-SisTI sejam
incluídos no PDTI, desde que a DirTI tenha capacidade técnica e operacional de executar.
No caso da DirTI, essa análise deve ser baseada nas necessidades da Organização Alfa
e de todas as suas unidades, tendo em vista que a Diretoria é responsável por prover os
serviços de infraestrutura de TI para toda organização.
De forma geral, as contratações de TI da Organização Alfa para os serviços corporativos
são realizadas pela DirTI e no contexto dos projetos estratégicos correspondentes. No
entanto, eventualmente, outros Departamentos ou Diretorias podem necessitar de realizar
contratações específicas para apoiar projetos estratégicos de outras áreas, nesse caso,
a DirTI atua como consultor técnico para garantir que as aquisições sejam realizadas
em conformidade com os requisitos dos serviços disponíveis ou de outras iniciativas em
andamento.
Durante a vigência do PDTI, o GPP é responsável por realizar o acompanhamento
e avaliação dos projetos que estejam relacionados às ações previstas, com o objetivo de
verificar se os resultados obtidos estão em conformidade com o planejado e, caso não
estejam, propor as medidas corretivas necessárias para gerir possíveis desvios das metas
estabelecidas e eventuais riscos.
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Por fim , ao término da vigência do PDTI cabe ao GPP reportar as informações
relativas aos projetos definidos, a fim de contribuir para avaliação final do resultado do
PDTI.
Importante ressaltar que, atualmente, o PDTI da DirTI tem vigência de 2 anos
e não há mecanismos preestabelecidos para o seu monitoramento e controle. Assim,
sugere-se que sejam adotados procedimentos para o acompanhamento da execução do
PDTI, impulsionado pela iniciativa de reformulação do GPP, que deve ser estendidas para
outras áreas da Diretoria.
6.1.2 Governança de TI
A Governança de TI da Diretoria de Tecnologia da Informação (DirTI) baseia-se nas
melhores práticas propostas pelo Control Objectives for Information and related Technology
(COBIT) 5 [49], com as adaptações julgadas necessárias ao cenário organizacional.
A partir dos resultados obtidos no diagnóstico, percebe-se a necessidade de ampliar essa
visão para acomodar as melhorias necessárias ao Gerenciamento de Portfólio de Projetos
(GPP).
O primeiro processo a ser considerado é o gerenciamento de benefícios, cujo objetivo
segundo o COBIT 5 é garantir a otimização das iniciativas, serviços e ativos de TI.
Sugere-se que as ações previstas no Planejamento Estratégico do DirTI referentes
ao processo “Garantir a Entrega dos Benefícios” sejam expandidas e detalhadas para o
contexto do GPP, sob a perspectiva da governança, da seguinte forma:
• Implementar princípios e práticas de gerenciamento que permitam a realização do
valor ideal, durante todo o ciclo de vida do portfólio;
• Definir requisitos para acompanhamento dos resultados do portfólio a cada marco
estabelecido, baseando-se nos riscos associados, cronogramas dos projetos e programas,
distribuição de recursos e contribuição para a criação de valor;
• Monitorar e avaliar continuamente o portfólio de projetos para garantir a entregar
do valor esperado e o alinhamento com os objetivos estratégicos, com prazos e custos
compatíveis; e
• Identificar necessidade de mudanças de direção nos projetos e orientar sobre as ações
corretivas que devem ser implementadas para garantir a otimização da criação de
valor pelo portfólio.
Por sua vez, as ações referentes ao gerenciamento de riscos são divididos no COBIT 5
em dois processos: “Garantir a Otimização dos Riscos” e “Gerenciar Riscos”, tendo sido o
primeiro deles suprimido do Planejamento Estratégico da DirTI.
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Para o GPP, sugere-se que sejam adotadas as seguintes ações referentes a esses processos:
• Coletar dados relevantes para permitir a identificação de riscos relacionados ao
portfólio;
• Analisar o possível impacto dos riscos sobre o portfólio, baseando-se no apetite de
risco organizacional da DirTI;
• Manter um inventário de riscos conhecidos e seus respectivos atributos, incluindo os
recursos e capacidades necessárias para controlá-lo;
• Monitorar os principais objetivos e métricas do portfólio para identificar desvios que
possam resultar na efetivação dos riscos;
• Desenvolver informações para apoiar a tomada de decisões sobre as ações corretivas
necessárias de acordo com os fatores de risco identificados; e
• Estabelecer práticas de gerenciamento que garantam que os riscos reais do portfólio
não excedam o limite do apetite de risco organizacional.
No que se refere ao gerenciamento de stakeholders, os processos correspondentes
do COBIT 5 foram suprimidos: “Garantir a Transparência das Partes Interessadas” e
“Gerenciar Relacionamentos”. Propõe-se, portanto, que seja avaliada a possibilidade de
inclusão desses processos na próxima revisão do Planejamento Estratégico.
Sugere-se, também, que as atividades previstas nesses processos sejam executadas
pelo GPP para os elementos do portfólio, independente da sua existência no contexto
corporativo.
Para isso, deve-se incluir no GPP as seguintes práticas previstas no COBIT 5:
• Definir uma estratégia de comunicação que inclua os requisitos das partes interessadas
referentes ao conteúdo e periodicidade de relatórios de acompanhamento das iniciativas;
• Garantir uma comunicação eficaz com as partes interessadas, por meio de mecanismos
que assegurem a qualidade e integridades das informações constantes nos relatórios
de acompanhamento;
• Estabelecer mecanismos de monitoramento para garantir a precisão, eficácia e
confiabilidade da comunicação das partes interessadas; e
• Coordenar a comunicação com as partes interessadas sobre os resultados do portfólio
durante todo o seu ciclo de vida.
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Importante ressaltar que as ações e práticas sugeridas sobre a governança de TI
foram extraídas e adaptadas do COBIT 5 e direcionadas às deficiências identificadas e
necessidades do GPP, não sendo objetivo deste estudo propor alterações detalhadas para
a governança da organização.
6.2 Gerenciamento de Portfólio de Projetos
O Gerenciamento de Portfólio de Projetos (GPP) é um processo de decisão dinâmico, no
qual a relação de projetos ativos é constantemente atualizada e revisada, novos projetos são
avaliados, selecionados e priorizados, e projetos existentes podem ser acelerados, concluídos
ou perder a prioridade e seus respectivos recursos realocados.
Segundo Cooper et al. [14], o GPP tem três objetivos principais:
• Alinhamento Estratégico: garantia de que o portfólio de projetos final reflita fielmente
a estratégia de negócios;
• Maximização do valor: alocação adequada dos recursos disponíveis; e
• Equacionamento: seleção de um conjunto de projetos que forneçam um equilíbrio
em relação a critérios pré-definidos.
O portfólio é, portanto, responsável por garantir que os projetos estejam alinhados com
uma ou mais metas estratégicas, orientar as decisões de alocação de recursos financeiros
e humanos, definir as prioridades e medir a contribuição de cada iniciativa no contexto
da respectiva meta e, ainda, avaliar cada projeto sob a ótica de riscos e como esses riscos
podem afetar o alcance dos objetivos estratégicos.
O GPP proposto para DirTI deve atender ao fluxograma de processos da Figura 6.3.
Figura 6.3: Proposta de Gestão de Portfólio (Elaborada pelo Autor).
A descrição detalhada dos processos previstos é apresentada a seguir.
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6.2.1 Proposição de Projetos
O GPP inicia-se com o recebimento e avaliação das propostas de novos projetos para
compor o portfólio da organização.
Durante o diagnóstico, constatou-se que os projetos da DirTI eram agrupados em
3 portfólios distintos: projetos estratégicos, internos e externos. Destaca-se, ainda, os
projetos demandados e gerenciados pelos COpTI, para os quais a DirTI é responsável pela
aprovação e distribuição dos recursos.
Nesse contexto, propõe-se dividir o portfólio da DirTI em 3 subportfólios: Projetos
Estratégicos, Projetos Internos e Projetos Regionais. Nesse caso, sugere-se tratar o apoio da
DirTI aos projetos externos como um serviço de assessoria técnica, uma vez que tratam-se
demandas pontuais que, de maneira geral, não interferem na alocação de recursos da
Diretoria.
Os Projetos Estratégicos, embora impositivos, são originários da DirTI ou da DCTIC,
de forma que também devem passar pelas atividades de proposição previstas nas Normas
de Gerenciamento de Portfólio da Organização Alfa.
Assim, para os Projetos Internos e Regionais, sugere-se que o processo de Proposição
transcorra conforme fluxograma da Figura 6.4.
Figura 6.4: Processo Proposição de Projetos (Elaborada pelo Autor).
Observa-se na Figura 6.4 que a primeira atividade consiste no preenchimento do
Formulário de Proposição de Projeto (FPP), segundo modelo do Apêndice A.
Os FPPs devem ser preenchidos pela unidade demandante que no caso dos Projetos
Internos é a DP e dos Projetos Regionais, os COpTI. As informações constantes no
FPP devem ser sucintas e claras e os proponentes devem estar em condições de prestar
esclarecimentos adicionais sobre os projetos.
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Em seguida, os FPPs devem ser avaliados pela Divisão de Planejamento e Controle
(DPC), responsável pelo Gerenciamento Estratégico e de Recursos Financeiros e Humanos
da DirTI, e pelo EGP que devem apresentar parecer sobre a pertinência estratégica, técnica
e econômica dos projetos. Informações adicionais podem ser solicitadas aos proponentes.
O parecer sobre um projeto proposto pode recomendar que ele seja excluído, caso não
esteja alinhado com os objetivos estratégicos, ou ajustado. No último caso, o proponente
pode realizar as alterações solicitadas e submeter o FPP a nova apreciação, dentro do
prazo estipulado.
Após a aprovação, o projeto deve ser classificado de acordo com as entregas principais
definidas em: Hospedagem de Sistemas, Infraestrutura de Redes ou Gestão Organizacional.
Em seguida, de acordo com a classificação, os projetos são inseridos no Plano de
Descentralização de Recursos (PDR), conforme modelo do Apêndice B.
Importante ressaltar que, embora o gerenciamento dos recursos do Sistema de Tecnologia
da Informação (SisTI) seja realizado de forma centralizada pela DirTI, cada COpTI e,
também, a própria Diretoria, possuem um PDR individual e específico.
6.2.2 Construção do Portfólio
Um dos maiores desafios do Gerenciamento de Portfólio de Projetos (GPP) é construir
um portfólio equilibrado, com a adequada seleção e priorização dos projetos [14].
Diversas organizações utilizam métricas financeiras para priorização, por exemplo,
Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e Return on Investiment
(ROI). No entanto, esses métodos apresentam limitações em casos de projetos para as
quais os benefícios diretos não são de natureza financeira [18].
Nesse contexto, sugere-se que seja adotado na DirTI ferramentas de análise multicritério
que permitam a combinação de métricas financeiras com outros critérios qualitativos. Além
disso, considera-se essencial a adoção de técnicas que avaliem a importância dos projetos
sob a perspectiva dos benefícios gerados pelas entregas e das capacidades decorrentes dos
produtos e serviços desenvolvidos.
Assim, sugere-se que o processo de Construção do Portfólio da DirTI inclua as atividades
apresentadas no fluxograma da Figura 6.5.
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Figura 6.5: Processo Construção do Portfólio de Projetos (Elaborada pelo Autor).
Observa-se na Figura 6.5 que o processo de Construção do Portfólio é integralmente
desenvolvido pela Comissão de Avaliação dos Projetos que deve ser composta por integrantes
do EGP, da DPC e pelos Gerentes de Projetos da DirTI.
Definição dos Parâmetros do Portfólio
A Comissão de Avaliação do Portfólio é responsável, primeiramente, por definir os
parâmetros de avaliação dos projetos, em especial, os critérios e os benefícios esperados.
Segundo Bouysoou [107], a definição dos critérios consiste em uma atividade fundamental
do processo de tomada de decisão, uma vez que esses parâmetros possibilitam a adequada
elaboração de um método sistêmico e estabelecem as relações de preferência entre as
alternativas existentes.
Os critérios propostos para serem aplicados na DirTI foram extraídos da literatura,
adaptados do trabalho de Jafarzadeh et al. [65], conforme a Tabela 6.1.
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Avaliar se o projeto se enquadra nas diretrizes e objetivos
estabelecidos no Planejamento Estratégico da organização.
C2 Risco do Projeto Avaliar os riscos de alterações do escopo, indisponibilidade




Avaliar a necessidade de aquisição ou contratação de
soluções tecnológicas externas.
C4 Complexidade Analisar a complexidade do desenvolvimento e
implementação do projeto.
C5 Dependência Analisar a dependência do projeto em relação a outros
projetos ou atividades da organização.
C6 Equipe Avaliar o alinhamento entre as habilidades da equipe
disponível e as necessidades do projeto.
C7 Impacto
Financeiro
Avaliar o impacto financeiro do projeto – relação entre
investimentos e ROI, VPL ou redução de custos.
C8 Transparência de
Requisitos
Avaliar se os requisitos do projeto estão claramente
estabelecidos.
C9 Flexibilidade Avaliar a capacidade de adaptação do projeto a variações
de tempo, escopo e recursos.
Os critérios da Tabela 6.1, apesar de terem sido adaptados do estudo de Jafarzadeh
et al. [65], contemplam e resumem, também, atributos propostos por outros trabalhos
estudados, de forma a garantir a homogeneidade e independência entre eles. Além disso,
os critérios foram apresentados para o Chefe do EGP, Chefe da DP e para os 15 gerentes
de projetos da DirTI, sendo validados por todos quanto a aplicabilidade no contexto atual
da organização.
Por outro lado, no diagnóstico realizado na DirTI, constatou-se que a organização
apresenta limitações no que ser refere ao Gerenciamento dos Benefícios, principalmente
em realizar o mapeamento dos benefícios esperados pelos projetos.
Os benefícios consistem na melhoria mensurável obtida a partir do resultado ou entrega
de um projeto que pode ser percebida por uma ou mais partes interessadas [108].
Assim, sugere-se que sejam definidas, também, categorias para os benefícios esperados
de cada projeto. As categorias propostas foram extraídas da revisão da literatura e são
apresentadas na Tabela 6.2
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Tabela 6.2: Benefícios Esperados dos Projetos
Código Benefício
B1 Alcançar os objetivos estratégicos.
B2 Ampliar o valor dos serviços prestados.
B3 Atender às necessidades de serviços dos usuários.
B4 Minimizar os riscos institucionais.
B5 Ampliar o catálogo de serviços prestados.
B6 Aprimorar o desempenho organizacional.
B7 Garantir a gestão adequada das partes interessadas.
Fonte: Adaptada de Jafarzadeh et al. [65]
Para este estudo, os 7 benefícios da Tabela 6.2 (B1 a B7) foram analisados e validados
pelo chefe do Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP), da Divisão de Projetos
(DP) e pelos 15 gerentes de projetos da DirTI, demonstrando a sua aplicabilidade ao atual
contexto da organização.
Importante destacar que os benefícios e critérios foram estabelecidos com base no atual
contexto estratégico da DirTI e para serem utilizados na arquitetura de gerenciamento de
portfólio proposto. Dessa forma, modificações desses parâmetros devem ser precedidos de
um estudo de compatibilidade das técnicas propostas com o novo cenário organizacional.
Ponderação dos Critérios
O método proposto para a Ponderação dos Critérios consiste na utilização de uma matriz
de qualidade adaptada da ferramenta Quality Function Deployment (QFD).
A técnica QFD surgiu, inicialmente, para possibilitar a tradução dos requisitos dos
clientes em atividades de desenvolvimento de produtos e serviços, visando, dessa forma,
alcançar a satisfação dos usuários [109].
Essa ferramenta consiste na aplicação sucessiva de matrizes, denominadas casas de
qualidade, que correlacionam os requisitos de qualidade estabelecidos (WHATs) com os
critérios técnicos (HOWs) para cada uma das 4 fases de desenvolvimento de um produto
[110].
Nos trabalhos relacionados à seleção e priorização de projeto, no entanto, essa ferramenta
é adaptada e as matrizes ou casas de qualidade são aplicadas 1 ou 2 vezes, de acordo com
o contexto, como nos trabalhos de Roghanian e Basleh [66] e Jafarzadeh et al. [65].
Assim, para o caso da DirTI, a matriz de qualidade foi escolhida por, entre as opções
estudadas, apresentar os elementos necessários para tratar as incertezas e a subjetividade
do processo de avaliação da importância dos critérios, inserindo os benefícios esperados
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dos projetos como variável de qualidade. Assim, as necessidades da organização podem ser
refletidas na escolha e atribuição de pesos para os critérios de avaliação dos projetos [65].
A escolha da matriz de qualidade justifica-se, também, devido à deficiência identificada
na DirTI no que se refere ao Gerenciamento de Benefícios. Aplicando-se essa ferramenta,
é possível inserir esses parâmetros no processo de avaliação dos projetos.
Para aplicação da matriz de qualidade para ponderação dos critérios de avaliação dos
projetos da DirTI, sugere-se que sejam considerados os termos linguísticos e a respectivas
correspondências numéricas apresentados na Tabela 6.3.
Tabela 6.3: Termos Linguísticos Aplicados
Muito Alta (MA) Alta (A) Média (M) Baixa (B) Muito Baixa (MB)
9 7 5 3 1
Elaborada pelo Autor
Os termos linguísticos são representados por palavras ou sentenças e podem ser aplicadas
em situações que não podem ser razoavelmente descritas por expressões quantitativas
tradicionais. Observa-se que para cada termo, associa-se uma representação numérica
compatível com o grau de correspondência.
Na primeira etapa de aplicação da matriz de qualidade, a Comissão de Avaliação dos
Projetos deve atribuir o grau de importância de cada uma das categorias de benefícios
para organização.
As respostas atribuídas pelos avaliadores devem ser consolidadas e representadas no
modelo da Tabela 6.4.
Tabela 6.4: Matriz de Avaliação dos Benefícios






Após a consolidação das avaliações, deve-se realizar a conversão dos termos linguísticos
para a representação numérica correspondente e, utilizando a média aritmética, calcular o
valor agregado correspondente para cada um dos benefícios.









em que bxi corresponde a representação numérica da nota atribuída pelo x-ésimo
avaliador ao benefício i, k refere-se ao número de avaliadores e Bi é a média aritmética
das avaliações para o benefício i.
A matriz B pode ser representada conforme modelo da Tabela 6.5.
Tabela 6.5: Matriz da Média Aritmética da Avaliação dos Benefícios (B)
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
Bi
Elaborada pelo Autor
Na segunda etapa de aplicação da matriz de qualidade, a Comissão deve estabelecer
a correlação entre os critérios (C1 a C9), apresentados na Tabela 6.1 e os benefícios (B1
a B7) da Tabela 6.2. Para isso, os avaliadores devem preencher a matriz de correlação,
utilizando os termos linguísticos estabelecidos, conforme modelo da Tabela 6.6.
Tabela 6.6: Matriz de Correlação Benefícios x Critérios














Os termos linguísticos da Tabela 6.7 devem ser traduzidos para representação numérica









em que rxi corresponde a representação numérica da nota atribuída pelo x-ésimo
avaliador à correlação entre o benefício i e o critério j, k refere-se ao número de avaliadores
e Rij é a média aritmética das avaliações das correlações.
O modelo da matriz de média aritmética R é apresentado na Tabela 6.5
Tabela 6.7: Matriz da Média Aritmética da Correlação Benefícios x Critérios (R).









A matriz dos pesos dos critérios C pode, dessa forma, ser obtida pela Equação 6.3.
C = B ×R (6.3)
Assim, para obter o peso final correspondente ao critério i deve ser realizada a





em que Cj refere-se ao peso obtido para o critério j na matriz C e WCj o peso final
do critério j devidamente normalizado.
O peso final de cada critério (WCj) pode ser representado conforme modelo da Tabela
6.8.
Tabela 6.8: Matriz de Pesos dos Critérios (WC)




Os pesos obtidos para os critérios e apresentados na Tabela 6.8 devem ser utilizados
na etapa de priorização dos projetos.
Priorização dos Projetos
Na etapa de Priorização dos Projetos sugere-se utilizar o método Analytic Hierarchy
Process (AHP) por tratar-se de uma técnica de análise multicritério que permite elucidar
as preferências dos tomadores de decisão, por meio da modelagem numérica dos julgamentos
subjetivos dos participantes, considerando a importância relativa dos fatores que estão sob
análise [111].
O método AHP foi desenvolvido por Thomas L. Saaty, com o objetivo de apoiar
o processo decisório quando existem numerosos atores, diversos critérios e múltiplas
alternativas e consequências [112].
Além disso, observa-se na literatura que essa técnica é frequentemente aplicada em
problemas nos quais é necessário mensurar critérios tangíveis e intangíveis, por meio de
uma escala de razão, como em questões relacionadas a alocação de recursos e seleção e
priorização de projetos, como nos trabalhos de Ahriz et al. [60] e Amiri [62].
Sabe-se que, o AHP é aplicado em, pelo menos, duas fases hierárquicas. Na primeira
delas, é realizada a avaliação dos critérios em relação a um objetivo específico e obtido,
dessa forma, os pesos correspondentes para os critérios. Na segunda fase, as alternativas
são avaliadas segundo cada um dos critérios e, ao final, tem-se uma ordem de prioridade
para elas.
Para a priorização dos projetos da DirTI, sugere-se que seja adotada apenas a segunda
fase da avaliação proposta pelo AHP, uma vez que os pesos dos critérios foram determinados
utilizando a matriz de qualidade na atividade “Ponderação dos Critérios”. A estrutura
hierárquica do AHP para o problema da priorização de projetos é apresentado na Figura
6.6.
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Figura 6.6: Estrutura Hierárquica do AHP para Priorização dos Projetos (Elaborada pelo
Autor).
Nesse caso, para cada critério definido, deve-se definir um parecer sobre o grau de
preferência de um projeto em relação a outro, por meio da comparação par a par entre
eles. Para isso, deve-se utilizar a escala de preferência da Tabela 6.9








Assim, cada um dos integrantes da Comissão deve realizar a comparação par a par dos
projetos, atribuindo um parecer de preferência para cada relação representada na Tabela
6.10, considerando q a quantidade de projetos do portfólio.
Tabela 6.10: Matriz de Comparação dos Projetos (A)







Cada parecer de preferência da Tabela 6.10 deve ser traduzidos para o valor numérico
correspondente e, utilizando a Equação 6.5, deve-se calcular as médias aritméticas de cada







em que axmn corresponde ao valor numérico do parecer do x-ésimo avaliador para a
comparação entre o projeto da linha m e o da coluna n, com m < n, k refere-se ao número
de avaliadores e Amn é a média aritmética das avaliações.
Assim, obtém-se a matriz de preferência resultanteAj referente ao critério j, representada
conforme o modelo a seguir.
Aj =













Após definir a matriz de preferência, deve-se calcular as entradas do vetor de prioridade
Vpj , referente ao projeto p e critério j, a partir da normalização da soma dos elementos de








em que q é a quantidade de projeto do portfólio.









Uma vez obtido o vetor de prioridade (Vj) para um dado critério j, Saaty [112]
sugere que seja realizada a verificação de coerência dos dados utilizados no julgamento,
aplicando-se a Equação 6.7.
CI = λmax − q
q − 1 (6.7)
em que CI corresponde ao índice de consistência, que deve ser inferior a 10%, e λmax é
o autovalor de Aj associado ao autovetor ou vetor de prioridade Vj de cada critério.
Caso o índice de consistência seja superior a 10%, sugere-se que seja realizada uma
nova avaliação para o critério correspondente.
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Após a verificação da consistência dos dados utilizados, deve-se calcular a soma dos
produtos do vetor de prioridade (Vj) do critério j com o peso correspondenteWCj calculado
na atividade de “Ponderação dos Critérios” utilizando a Equação 6.4. O grau de prioridade




WCj × Vpj (6.8)
Assim, quanto maior o valor de Gp, maior a prioridade do projeto p.
O resultado consolidado da priorização dos projetos do portfólio pode ser apresentado
conforme modelo da Tabela 6.11.
Tabela 6.11: Priorização dos Projetos






Dessa forma, a aplicação do AHP reduz os riscos relacionados a subjetividade do
problema de priorização de projetos, mesmo baseando-se na percepção e conhecimento das
pessoas sobre a importância de critérios quantitativos e qualitativos.
Importante ressaltar que, embora não exista um limite teórico para o número de
projetos comparados pelo método AHP, existe um limite psicológico segundo o qual o ser
humano pode, no máximo, julgar corretamente 7±2 pontos [113]. Assim, caso a quantidade
de projetos no portfólio seja superior a esse valor, deve-se realizar uma reavaliação do
processo, para selecionar técnicas mais adequadas ao contexto.
Para o cenário atual da DirTI, a abordagem proposta deve ser aplicada separadamente
para cada um dos subportfólios de projetos definidos, sendo compatível, portanto, com o
limite psicológico de julgamento estabelecido na literatura.
6.2.3 Gestão de Riscos
Gerenciar os riscos do portfólio significa antever eventos, tratando-os da forma adequada,
para garantir o sucesso quanto a alocação de recursos nos projetos, para possibilitar que a
organização alcance os benefícios esperados [5].
Dessa forma, a Gestão de Riscos de portfólio de projetos deve ser desenvolvido de
uma forma mais abrangente e integrada a gestão de riscos dos projetos, para maximizar o
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valor do portfólio, com um balanceamento adequado de seus componentes, e garantir o
alinhamento com os objetivos estratégicos da organização [6]
O modelo de Gestão de Riscos do Portfólio proposto para DirTI, baseia-se na estrutura
estabelecida pelo PMI, adaptada por elementos das Normas ISO 31000, conforme fluxograma
da Figura 6.7.
Figura 6.7: Processo de Gestão de Riscos (Elaborada pelo Autor).
Para o caso do GPP da DirTI, sugere-se a criação de uma Comissão de Gestão de
Riscos do Portfólio de Projetos que deve ser responsável pelas atividades do processo
durante todo o ciclo de vida do portfólio. A Comissão deve ser coordenada pelo EGP e
composta pelos Gerentes de Projetos da DP e por integrantes designados da DPC que
estejam envolvidos no planejamento e condução da estratégia organizacional.
Identificação dos Riscos
A etapa de Identificação dos Riscos do portfólio busca mapear e qualificar as principais
incertezas no ambiente do portfólio. Para tanto, sugere-se a aplicação da lista de verificação
e do Brainstorm.
Inicialmente, o EGP deve, com base no registro de lições aprendidas e de riscos,
desenvolver uma Estrutura Analítica de Riscos (EAR) preliminar, no modelo da 6.8 e
encaminhá-la para avaliação prévia da Comissão.
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Figura 6.8: Modelo de Estrutura Analítica de Riscos (Elaborada pelo Autor).
Sabe-se que, o maior desafio do gerenciamento de riscos no nível do portfólio é identificar
e controlar as dependências entre os projetos e programas, que se configura como um risco
significativo para as entregas e para a realização dos benefícios.
As dependências podem estar relacionadas a entregas de um projeto que podem ser
pré-requisitos para a continuidade de um outro (dependência lógica), ao compartilhamento
de recursos técnicos ou humanos (dependência logística) ou quando, para realização dos
benefícios, são necessárias ações previstas no escopo de outros projetos.
Assim, para preparação da Comissão de Gestão de Riscos, sugere-se a realização de
reuniões para que os gerentes de projeto apresentem as atividades desempenhadas e as
entregas previstas nos respectivos projetos, de forma que seja possível identificar eventuais
relações entre as iniciativas.
Em seguida, o EGP deve coordenar sessões de brainstorm com a Comissão para
levantamento dos eventos, mudanças estratégicas e desvios favoráveis e desfavoráveis do
portfólio que, por ventura, ainda não estejam ostensivamente mapeadas. As informações
coletadas devem ser utilizadas para evolução da EAR.
Após a identificação dos riscos, o EGP deve elaborar, com apoio da Comissão, o
descritivo da EAR que deve incluir, no mínimo, as seguintes informações:
• desdobramento em riscos mais específicos;
• identificação das causas dos riscos;
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• identificação das consequências de efetivação dos riscos; e
• classificação dos riscos.
A identificação dos riscos mais específicos, das causas e consequências pode ser realizada
utilizando a análise de cenário, no qual devem ser definidos o pior, o melhor e o caso
esperado, de acordo com a experiência da equipe, dados históricos e tendências de
comportamento da organização.
Por sua vez, sugere-se que os riscos sejam classificados de acordo com o proposto pelo
PMI [5]:
• Riscos de Componentes: riscos dos projetos e programas individualmente;
• Riscos Estruturais: riscos relacionados a complexidade, estrutura e quantidade de
projetos e programas do portfólio; e
• Riscos Gerais: riscos relacionados a interdependência entre os elementos do portfólio,
a cultura organizacional e aos processos de gerenciamento.
Dessa forma, as técnicas aplicadas devem possibilitar a identificação de tendências
que permitam reagir o mais rápido possível, dando prioridade para os problemas de
maior impacto e urgência, sejam eles no nível dos projetos (componentes), do portfólio
(estruturais) ou relacionados a interdependência entre os projetos (gerais) [20].
Propõe-se, também, definir categorias de riscos de acordo com fonte do fator de riscos,
ou seja, da causa, para facilitar a análise e gestão. Nesse caso, os riscos podem ser divididos
em estratégicos, gerenciais, técnicos, organizacionais, administrativos ou externos.
Importante destacar que existem dois tipos de riscos: oportunidades e ameaças. O
primeiro, caso concretizado, tem efeito positivo e deve ser explorado para possibilitar
melhores resultados. Por outro lado, as ameaças podem resultar em prejuízos e devem ser
tratados de forma a minimizar as consequências de se sua ocorrência.
O resultado final dessa etapa consiste da EAR e o descritivo correspondente, resumido
na Matriz de Identificação de Riscos, conforme modelo da Tabela 6.12.
Tabela 6.12: Matriz de Identificação dos Riscos




Na coluna de componentes afetados devem ser incluídos os projetos, atividades ou
objetivos do portfólio relacionados com o risco.
Análise dos Riscos
A Análise dos Riscos tem o objetivo de promover o entendimento do nível dos riscos, de
forma a possibilitar a tomada de decisão quanto as prioridades e opções de tratamento
para os riscos identificados.
Para o GPP da DirTI, sugere-se a aplicação da análise de Bow Tie, na qual, busca-se
identificar, a partir das causas, eventuais barreiras de prevenção existentes capazes de
reduzir a probabilidade de ocorrência e, a partir das consequências, as possíveis barreiras
de mitigação, que possam interferir no impacto da ocorrência.
As informações sobre as barreiras podem ser obtidas aplicando-se ferramentas de análise
qualitativas, como a matriz SWOT, ou quantitativas, como o histórico de ocorrência e
análise de correlações.
Após identificar as eventuais barreiras de prevenção existentes, deve-se estimar a
probabilidade de ocorrência dos riscos e classificá-las utilizando a Tabela 6.13.
Tabela 6.13: Análise de Probabilidade
Nível Valor Descrição
1 Muito Baixa Evento extraordinário para o qual não há histórico de ocorrência.
2 Baixa Evento casual, inesperado para o qual há histórico de ocorrência
conhecida pelos principais gestores dos projetos.
3 Média Evento esperado, com frequência reduzida para o qual há histórico
de ocorrência conhecida pela maioria dos gestores e equipes de
projetos.
4 Alta Evento habitual, cujo histórico de ocorrência é amplamente
conhecido pelas equipes de projetos.
5 Muito Alta Evento que se repete seguidamente, de maneira assídua e
numerosa, que interfere de modo claro nas atividades.
Fonte: Adaptada das Normas de Gestão de Riscos de Tecnologia da Informação da
Organização Alfa
Por outro lado, com base nos dados obtido de barreiras de mitigação, deve-se estimar
o impacto (I) da ocorrência dos riscos e classificá-los utilizando a Tabela 6.14.
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Tabela 6.14: Análise de Impacto
Nível Valor Descrição
1 Muito Baixo Impacto mínimo nos objetivos e metas relacionados à capacidade
de entrega de benefícios às partes interessadas.
2 Baixo Degradação dos resultados esperados para o portfólio causando
impactos pequenos nos objetivos e metas.
3 Médio Impacto significativos nos resultados esperados, porém
recuperáveis.
4 Alto Impacto de difícil reversão nos objetivos e metas.
5 Muito Alto Impacto abrupto com mínima possibilidade de reversão sobre os
objetivos com influência negativa em outros processos.
Fonte: Adaptada das Normas de Gestão de Riscos de Tecnologia da Informação da
Organização Alfa
Após identificar a probabilidade de ocorrência e o impacto dos riscos, deve-se calcular o
Grau de Criticidade do Risco, por meio da relação C = P × I e a classificação apresentada
na Figura 6.9.
Figura 6.9: Matriz de Criticidade dos Riscos (Fonte: Normas de Gestão de Riscos de
Tecnologia da Informação da Organização Alfa).
A área vermelha caracteriza-se pelos riscos de alta probabilidade e impacto severo,
para os quais deve realizar a implementação imediata de ações de prevenção e proteção.
A área laranja representa os riscos que podem causar danos elevados nos objetivos
do portfólio, seja pelo alto impacto ou pela alta probabilidade. Nesse caso, deve-se
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estabelecer um plano de contingência com respostas rápidas e ações preventivas. Esses
riscos necessitam de monitoramento constante.
Por sua vez, a área amarela refere-se aos riscos gerenciáveis, que devem ser monitorados
periodicamente e de forma sistêmica, sugere-se a elaboração de um plano de contingência
para remediá-los, se for o caso.
Por fim, a área verde indica os riscos que trazem pequenos problemas e prejuízos,
devendo apenas ser gerenciados e administrados.
Assim, a classificação dos riscos, segundo a sua criticidade, pode ser definida segundo
os parâmetros da Tabela 6.15.
Tabela 6.15: Classificação da Criticidade dos Riscos
Classificação Área Pontuação Providências
Extremo vermelha 15 a 25 Ação Imediata
Alto laranja 8 a 12 Ação de Curto Prazo
Médio amarela 3 a 6 Monitoramento e Gerenciamento
Baixo verde 1 e 2 Monitoramento e Controle
Fonte: Normas de Gestão de Riscos de Tecnologia da Informação da Organização Alfa
Importante ressaltar que os riscos extremos e altos devem ser tratados e as medidas
cabíveis devem ser tomadas de forma a reduzir a sua criticidade e, dessa forma, fornecer
maior segurança para o trabalho do GPP e possibilitando que os objetivos estabelecidos
sejam alcançados.
A análise do risco, segundo as estimativas de probabilidade, impacto e criticidade, deve
ser apresentado no formato de uma Matriz de Análise dos Riscos, conforme modelo da
Tabela 6.16
Tabela 6.16: Matriz de Análise dos Riscos
Risco Tipo Probabilidade (P) Impacto (I) Criticidade (C) Classificação
Elaborada pelo Autor
Assim, com base na classificação, deve-se priorizar as ações para tratamento dos riscos,
assegurando uma melhor compatibilidade com o apetite de riscos da organização e com os
recursos disponíveis para implementar as ações de prevenção, proteção ou remediação.
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Tratamento dos Riscos
O Tratamento dos Riscos consiste na elaboração dos Planos de Resposta ao Risco e dos
Planos de Contingência, observando o nível de tolerância a riscos da organização e a
relação custo-benefício das medidas protetivas.
O Plano de Resposta ao Risco tem o intuito de tratar riscos antes de sua ocorrência no
sentido de aproveitar as oportunidades ou reduzir ameaças. De acordo com a tolerância da
organização, pode-se optar pela estratégia evitar, transferir, mitigar ou aceitar os riscos.
Assim, no conceito da análise de Bow Tie, esse plano tem o objetivo de inserir barreiras
de prevenção para reduzir a probabilidade de ocorrência.
O desenvolvimento do Plano de Resposta a Riscos deve ser cíclico, uma vez definidas
as ações e implementadas, deve-se avaliar se eventuais riscos residuais são toleráveis e, caso
não sejam, providenciar a definição e aplicação de novas ações para tratá-los até níveis
aceitáveis.
Por sua vez, o Plano de Contingência deve ser desenvolvido para ser acionado em caso
de iminência da ocorrência de risco. Nesse caso, trata-se da implementação de barreiras
de mitigação, com o objetivo de reduzir o impacto.
A decisão sobre quais medidas devem ser tomadas deve considerar os resultados da
avaliação de criticidade e equilibrar os custos e os esforços de implementação com os
benefícios decorrentes.
Sugere-se que os Planos de Resposta aos Riscos e de Contingência do Portfólio de
Projetos da DirTI sejam elaborados aplicando-se a Metodologia 5W2H (What, Why, Where,
When, Who, How, How much), a partir da Matriz de Análise de Riscos, no qual para cada
risco devem ser definidas as ações a serem adotadas, os responsáveis, o cronograma de
execução, o objeto envolvido, a justificativa, os procedimentos de execução e os custos. O
documento deve incluir, também, os recursos requeridos e os indicadores e métricas para
avaliação do desempenho.
Para cada risco identificado deve-se elaborar um Plano de Resposta aos Riscos, conforme
modelo da Tabela 6.17.
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Tabela 6.17: Plano de Resposta ao Risco
Plano de Resposta ao Risco (PR) Nro
Risco:




Nova Avaliação de Probabilidade:
Elaborada pelo Autor
Da mesma forma, deve-se elaborar o Plano de Contingência, para o caso de iminência
da ocorrência do risco, conforme modelo da Tabela 6.18.
Tabela 6.18: Plano de Contingência
Plano de Contingência (PC) Nro
Risco:




Nova Avaliação de Impacto:
Elaborada pelo Autor
Os Planos devem ser elaborados pela Comissão de Gestão de Riscos do Portfólio,
sob coordenação do EGP, com consulta a gestão estratégica da DirTI e, eventualmente,
a integrantes de áreas específicas da Diretoria que possam ser direta ou indiretamente
afetados.
Deve-se priorizar a elaboração dos planos para os riscos extremos e altos e para as
categorias de riscos que tenham maior influência nos resultados do portfólio.
As informações sobre o tratamento dos riscos devem ser consolidadas no formato de
uma Matriz de Tratamento dos Riscos, conforme modelo da Tabela 6.16
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Tabela 6.19: Matriz de Tratamento dos Riscos
Risco
Situação Inicial
Estratégia Ação Proposta PR PC
Situação Final
P I C P I C
Elaborada pelo Autor
Sugere-se, também, a realização de reuniões com as Partes Interessadas, coordenadas
por categoria de risco para validação e eventuais modificações dos planos e ações propostas.
Se necessário, podem ser adotadas, também, ferramentas gerenciais, tais como Mapa
Mental, Diagrama de Ishikawa e de Pareto, no intuito de analisar a necessidade de
mudanças no portfólio, com a paralisação, suspensão, encerramento ou alteração de escopo
dos projetos.
Durante todo ciclo de vida do portfólio, deve-se garantir a atualização periódica,
ou sempre que ocorrer um evento relevante, da Matriz de Identificação dos Riscos, da
Matriz de Análise dos Riscos e dos Planos de Resposta aos Riscos e de Contingência e,
consequentemente, da Matriz de Tratamento dos Riscos.
Importante destacar que as atividades e documentações propostas para esse processo
foram elaborados em conformidade com as Normas de Gestão de Riscos de Tecnologia da
Informação da Organização Alfa.
A metodologia de gestão de riscos proposta deve ser adotada para os Projetos
Estratégicos e, também, para os Projetos Internos. Para o caso dos Projetos Regionais,
sugere-se que o processo seja replicado pelos COpTI, utilizando as estruturas organizacionais
correspondentes, seguindo as orientações do EGP da DirTI. Os Planos de Resposta e de
Contingência devem ser encaminhados para DirTI e devem destacar eventuais riscos de
alto impacto que precisem ser geridos de forma centralizada.
6.2.4 Monitoramento e Controle
O processo de Monitoramento e Controle tem por objetivo coletar informações para a
melhoria do GPP para prevenir e corrigir a ocorrência de desvios entre o planejamento
e a execução das atividades do portfólio de projetos, por meio da análise dos eventos,
mudanças, tendências, sucessos e fracassos das medidas adotadas, de forma a identificar
eventuais alterações de contexto e garantir o alcance dos benefícios esperados e dos objetivos
estratégicos.
As atividades previstas no processo de Monitoramento e Controle são apresentadas na
Figura 6.10.
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Figura 6.10: Processo de Monitoramento e Controle (Elaborada pelo Autor).
O detalhamento das atividades previstas é apresentado a seguir.
Avaliação do Desempenho dos Projetos
A etapa de Avaliação de Desempenho dos Projetos consiste na realização de análises
periódicas da execução orçamentária, do avanço físico, das entregas e dos indicadores
estabelecidos para os projetos.
A avaliação inicia-se com a análise mensal do cronograma físico-financeiro de cada um
dos projetos, para identificar a necessidade de alocação de recursos e ajustes nos prazos
definidos.
Para isso, sugere-se a aplicação da Análise de Valor Agregado (AVA), que compara o
valor do trabalho efetivamente realizado ao montante estimado no orçamento, integrando
escopo, custo e prazo. [31].
O propósito da AVA é estabelecer mecanismos para monitorar e comparar resultados
reais contra os planejados; fornecer uma previsão para os objetivos e viabilidade dos
projeto; é controlar desvio inaceitáveis [108].
A AVA baseia-se nos conceitos apresentados na Tabela 6.20.
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Tabela 6.20: Conceitos Básicos da Análise de Valor Agregado
Elemento Descrição Fórmula
Valor Planejado (VP) soma dos recursos orçamentários de
todas as atividades planejadas para o
período
Valor Agregado (VA) soma dos recursos orçamentários
previstos para todas as atividades
efetivamente executadas no período
Custo Real (CR) soma dos recursos orçamentários
efetivamente empregados no período
Variação de Prazo
(VPR)
diferença entre o valor agregado e o valor
planejado
V PR = V A− V P
Variação de Custo
(VCR)
diferença entre o valor agregado e o
custo real
V CR = V A− CR
Fonte: Adaptada de Siu e Lu [114]
O VPR e o VCR tem o objetivo de identificar se as atividades dos projetos estão dentro
do prazo e orçamento estabelecidos, respectivamente.
Importante ressaltar que, no nível do portfólio, antecipação de entregas e de desembolso
de recursos podem comprometer negativamente o resultado final, devidos às dependências
entre os projetos. A atuação do GPP é fundamental para avaliar essas relações e garantir
a sincronização das atividades, quando necessário.
Para o caso da DirTI, propõe-se que sejam estabelecidos marcos e entregas mensais
para os projetos, de forma que os gerentes de projetos possam calcular o VP, VA e CR
correspondentes. Essas informações devem ser repassadas ao EGP, para possibilitar o
monitoramento e análise frequente do andamento dos projetos e, consequentemente, do
portfólio.
Além dos parâmetros de desvio, sugere-se a utilização dos índices de desempenho da
Tabela 6.21 para avaliação do projetos do portfólio da DirTI.
115
Tabela 6.21: Índices de Desempenho Propostos para o GPP da DirTI
Índice de Desempenho do Prazo (IDP)
Descrição: Eficiência dos projetos e do portfólio para atender ao
cronograma
Periodicidade: Mensal
Regra de Cálculo: IDP = V A
V P
× 100%
Meta: 100% ≤ IDP ≤ 110%
Responsável pela Coleta: Gerentes de Projeto
Responsável pela Análise: Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP)
Índice de Desempenho do Custo (IDC)
Descrição: Eficiência dos projetos e do portfólio para atender ao
orçamento
Periodicidade: Mensal
Regra de Cálculo: IDC = V A
CR
× 100%
Meta: IDC ≥ 100%
Responsável pela Coleta: Gerentes de Projeto
Responsável pela Análise: Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP)
Elaborada pelo Autor
O IDP tem o objetivo de identificar alterações no cronograma dos projetos do portfólio,
em relação aos pontos de controle previamente estabelecidos. O atraso e o adiantamento
de entregas precisam ser avaliados para que não comprometam os resultados esperados e o
atingimento dos objetivos estratégicos.
Da mesma forma, o IDC tem o propósito de monitorar o emprego dos recursos dos
projetos do portfólio, em relação aos pontos de controles. Esse indicador deve avaliar se o
orçamento inicial foi comprometido, ou seja, se foi necessário inserir recursos não previstos
para concretização das atividades.
Além das informações necessárias para a AVA, para os subportfólios de Projetos
Estratégicos e Internos, propõe-se que sejam encaminhados para o EGP, com periodicidade
trimestral, os Relatórios de Acompanhamento dos Projetos (RAPj) elaborado pelos
respectivos gerentes.
Para o caso dos Projetos Regionais, sugere-se que os EGP dos COpTI adotem os mesmos
procedimentos para avaliação dos projetos, reportando os resultados consolidados da
avaliação dos projetos sob sua responsabilidade, por meio do Relatório de Acompanhamento
do Portfólio (RAPf-COpTI), para apreciação da DirTI.
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Os Relatórios de Acompanhamento de Projeto e de Portfólio devem seguir os modelos
definidos nos Apêndices C e D, respectivamente.
Caso ocorram eventos que possam comprometer o resultado estratégico, eles devem
ser reportados ao EGP, imediatamente, para que as medidas necessárias sejam adotadas,
independente da temporalidade do ciclo de avaliação. No entanto, o próximo relatório
deve conter as informações sobre os eventos e ações tomadas.
Avaliação do Desempenho do Portfólio
A etapa de Avaliação de Desempenho do Portfólio consiste na análise conjunta dos
Relatórios de Acompanhamento (RAPj e RAPf-COpTI) para identificar eventuais problemas
que possam comprometer a realização dos benefícios e o atingimento dos objetivos
estratégicos.
O EGP deve avaliar as informações e problemas registrados, analisando os impactos
em relação aos objetivos estratégicos e, identificando potenciais ameaças. Deve, também,
identificar as dificuldades encontradas pelos gerentes de projetos quanto a condução das
atividades relacionadas, realizar as recomendações necessárias, orientar a elaboração dos
planos de ação e informar as partes interessadas sobres as providências previstas.
Nessa etapa, o EGP deve, também, realizar o controle e monitoramento dos fatores
de riscos identificados, seja no nível do portfólio, dos projetos ou das dependências entre
eles, a fim de alertar os responsáveis para acionar, caso necessário os planos de resposta ao
risco ou de contingência correspondentes.
O EGP deve, com base na consolidação dos Relatórios de Acompanhamento dos
Projetos e dos Portfólios, emitir um Relatório de Situação do Portfólio, com todos os
aspectos estratégicos relevantes para reportar às Partes Interessadas. Sugere-se que esse
documento tenha periodicidade semestral e inclua, no mínimo, os indicadores Tabela 6.22.
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Tabela 6.22: Indicadores de Desempenho do Portfólio da DirTI
Indicador 1
Indicador: Índice de Aderência ao GPP (iGPP)
Descrição: Percentual de projetos e programas avaliados e
acompanhados pelo EGP
Periodicidade: Semestral
Regra de Cálculo: iGPP = (quantidade de projetos acompanhados pelo
GPP / quantidade de projetos conduzidos pelo SisTI) x
100%
Meta: 95%
Responsável pela Coleta: Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP)
Responsável pela Análise: Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP)
Indicador 2
Indicador: Índice de Alinhamento Estratégico (iAE)
Descrição: Percentual de projetos e programas que possuem
rastreabilidade nas estratégias organizacionais
Periodicidade: Semestral
Regra de Cálculo: iAE = (quantidade de projetos mapeados no PDTI /
quantidade de projetos conduzidos pelo SisTI) x 100%
Meta: 95%
Responsável pela Coleta: Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP)
Responsável pela Análise: Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP)
Indicador 3
Indicador: Índice de Desempenho Geral do Portfólio (iDGP)
Descrição: Percentual de projetos e programas que atendem aos
requisitos de prazo, custo e qualidade
Periodicidade: Semestral
Regra de Cálculo: iDGP = (quantidade de projetos que atendem aos
requisitos / quantidade de projetos conduzidos pelo
SisTI) x 100%
Meta: 95%
Responsável pela Coleta: Gerentes de Projeto
Responsável pela Análise: Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP)
Elaborada pelo Autor
118
Os Indicadores 1 e 2 são previstos no atualmente no GPP da DirTI, no entanto, conforme
apresentado na Tabela 4.2 da Seção 4.2.2, não havia orientação quanto a periodicidade,
regras de cálculo e metas relacionadas. Por sua vez, sugere-se a inclusão do Indicador 3
para acompanhamento do desempenho geral dos resultados do portfólio.
O iGPP tem por objetivo identificar a efetividade das ações de implantação do GPP para
avaliação e acompanhamento dos projetos do portfólio. Enquanto o iAE tem o propósito
de verificar a existência de um adequado mapeamento entre os projetos aprovados e em
execução, com os objetivos estratégicos da organização.
O iDGP tem o objetivo de medir a taxa de sucesso do portfólio, ao identificar os
projetos que atenderam aos requisitos de prazo, custo e qualidade, dentro dos limites de
tolerância estabelecidos.
Os 3 indicadores devem ser medidos e avaliados separadamente para cada portfólio da
DirTI (Projetos Estratégico, Internos e Regionais).
Os Relatórios de Situação do Portfólio devem incluir, também, a Matriz de Tratamento
dos Riscos e devem seguir o modelo definido no Apêndice E.
Os eventos que podem comprometer os resultados esperados para o portfólio, incluindo
as dependências entres os projetos, devem ser identificados e gerenciados dentro do processo
de Gestão de Riscos.
Comunicação do Portfólio
O propósito da etapa de Comunicação do Portfólio é fornecer às partes interessadas uma
compreensão do portfólio e garantir a difusão e o compartilhamento de informações entre
as equipes de projetos.
A identificação das necessidades dos clientes e o envolvimento das partes interessadas
durante todo o ciclo de vida do portfólio refletem na percepção sobre a importância das
iniciativas e no grau de satisfação sobre os resultados, garantindo que as entregas dos
projetos e programas atendam aos requisitos esperados.
Além dos patrocinadores e clientes, deve-se garantir a participação ativa dos gerentes
de projeto sobre as ações do portfólio para que as atividades sejam realizadas de forma
colaborativa e cada um perceba a importância das iniciativas específicas para a entrega
dos benefícios esperados.
Importante ressaltar, também, a necessidade de envolvimento de integrantes de outras
áreas da organização, mesmo que eles não estejam diretamente relacionados às atividades
do portfólio, sempre os resultados esperados possam interferir, no futuro, nos respectivos
modelos de trabalho e cultura organizacional, o que pode ocasionar em resistência na
adoção de certas práticas sem a devida participação no processo de construção das ideias.
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No GPP é essencial garantir a participação das partes interessadas no processo decisório,
para isso, recomenda-se que além da submissão dos Relatórios de Situação do Portfólio
sejam realizadas, sempre que necessário, reuniões para apresentação dos resultados obtidos,
considerando as necessidades específicas de cada uma das partes interessadas.
Durante a apresentação, deve-se registrar as ações deliberadas pela alta gerência, para
que as providências decorrentes sejam efetivamente tomadas.
As reuniões devem fornecer às partes interessadas uma melhor compreensão do portfólio,
em especial, dos riscos relacionados de forma a obter informações que possam auxiliar na
tomada de decisão.
O EGP deve escalar, a qualquer tempo, problemas nos projetos e portfólio que não
estendam seus limites de atuação e requeiram a intervenção do Diretor de TI.
A etapa de Comunicação deve incluir, também, ações relacionadas a gestão de
conhecimento e engajamento das equipes de projetos.
Nesse contexto, o EGP é responsável por consolidar as informações relacionadas aos
riscos, impedimentos e eventos ocorridos nos projetos e registrá-las em uma base de dados
de lições aprendidas rastreável e de livre acesso aos gerentes de projetos.
A base de dados de lições aprendidas deve ser utilizada como referência por todos
os projetos para solucionar eventuais problemas conhecidos e, prever antecipadamente,
eventos que possam comprometer os resultados dos projetos, garantindo a reutilização do
conhecimento produzido de forma a reduzir os custos e esforços empregados.
Os relatos de lições aprendidas devem incluir a descrição detalhada, as datas das
ocorrências, os atores envolvidos, os problemas evitados e sugestões de melhoria para os
processos, procedimentos e atividades.
Além disso, o EGP é responsável pela difusão de metodologias e boas práticas
de gerenciamento de projetos, coordenando a realização das capacitações necessárias
e o desenvolvimento das habilidades das equipes de projetos, promovendo um maior
engajamento e participação nos processos e atividades do GPP.
Para isso, deve-se explorar recursos e plataformas tecnológicas que permitam a difusão
das informações relativas ao portfólio, seja através da intranet, fórum, redes sociais e
reuniões por videoconferência, entre outros.
6.3 Suporte Organizacional
O Suporte Organizacional consiste no conjunto de estruturas necessárias para o adequado
planejamento e desenvolvimento do Gerenciamento de Portfólio de Projetos (GPP).
Baseando-se nos estudos realizados, sugere-se que o Suporte Organizacional da Diretoria
de Tecnologia da Informação (DirTI) seja constituído de uma Metodologia de GPP, de um
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Modelo de Maturidade de GPP e pelo Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP),
sendo esse último, a estrutura responsável pela coordenação dos processos e atividades
previstas.
6.3.1 Metodologia de Gerenciamento de Portfólio de Projetos
A metodologia de Gerenciamento de Portfólio de Projetos (GPP) sugerida para ser adotada
na DirTI é a Managing of Portfolios (MoP), que consiste em princípios e práticas que
fornecem uma visão geral do portfólio de projetos, seus custos e benefícios e de seu
relacionamento com outras atividades organizacionais, de forma a embasar um eficiente
processo de tomada de decisão.
Ressalta-se que o MoP faz parte de uma família de metodologias e guias de boas práticas
desenvolvidas pela OGC, das quais destacam-se o PRojects IN Controlled Environments
(PRINCE2), para o gerenciamento de projetos, o Managing Successful Programmes (MSP),
para o gerenciamento de programas e o ITIL, para o gerenciamento de serviços de TI.
Nos últimos anos, a DirTI, ao reconhecer a importância da adoção de boas práticas de
gerenciamento, tem investido em capacitação e certificação de pessoal nessas metodologias,
além de incentivar a implementação dos processos correspondentes dentro da organização.
Assim, para facilitar a implementação efetiva do GPP, este estudo considera que o MoP
seja a metodologia mais adequada para a DirTI, devido a sua simplicidade, flexibilidade e
por apresentar compatibilidade com os conceitos, processos e práticas previstas em outros
frameworks adotados e conhecidos pela organização.
O diagnóstico da DirTI indicou que, entre os elementos do ciclo de entrega do
gerenciamento de portfólio, a organização apresenta menor nível de maturidade em 3:
gerenciamento de benefícios, de riscos e de stakeholders. As ações necessárias, nesses três
processos dentro do contexto de adoção do MoP são apresentadas a seguir.
Gerenciamento de Benefícios
O Gerenciamento de Benefícios está descrito no Planejamento Estratégico da DirTI como
“Garantir a Entrega de Benefícios” e tem o propósito de assegurar a otimização do valor
das iniciativas, serviços e ativos de TI.
Apesar de formalmente descrito, a partir do diagnóstico constatou-se que, no âmbito
do GPP, ele não é executado de maneira padronizada, não há definições claras sobre os
benefícios esperados de cada projeto ou programa, nem como alcançá-los, características
de um processo com nível de maturidade 1.
O objetivo do gerenciamento de benefícios é identificar e gerenciar claramente os
benefícios que devem ser realizados a partir do portfólio, de forma a garantir o melhor uso
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dos recursos disponíveis e contribuir para o desempenho operacional e a maximização dos
objetivos estratégicos [18].
O gerenciamento de benefícios de um portfólio deve abranger seis elementos:
• Regras de Elegibilidade: definição de regras para categorização, quantificação,
valorização e validação dos benefícios;
• Plano de Realização dos Benefícios: planejamento da previsão do impacto esperado
pelas iniciativas no desempenho operacional e objetivos estratégicos, com as respectivas
métricas;
• Reavaliação Periódica dos Benefícios: atualização da previsão de benefícios em cada
estágio do portfólio;
• Manutenção dos Benefícios: consolidação dos benefícios após o encerramento de
cada iniciativa;
• Monitoramento e Reporte dos Benefícios: acompanhamento dos resultados do
portfólio e elaboração de relatórios sobre a situação de cada benefícios previstos; e
• Revisão Pós-implantação: verificação dos resultados finais alcançados, incluindo
benefícios não planejados e as lições aprendidas.
Gerenciamento de Riscos
O Gerenciamento de Riscos está descrito no Planejamento Estratégico da DirTI como
“Gerenciar Riscos” e tem o propósito de gerenciar os riscos existentes na TI.
Apesar de formalmente descrito, a partir do diagnóstico constatou-se que, no âmbito
do GPP, não há um processo contínuo de gestão de riscos, apesar da existência de um
inventário inicial, as ocorrências não são avaliadas quanto ao impacto no prazo, custo e
qualidade das entregas dos projetos do portfólio, características de um processo com nível
de maturidade 1.
Segundo OGC [18], o objetivo do gerenciamento de riscos é garantir uma gestão
consistente e eficaz da exposição do portfólio ao risco, no nível dos projetos e programas e,
também, do portfólio.
O gerenciamento de riscos no nível do portfólio abrange os seguintes elementos
principais:
• Implementação de padrões aplicáveis a todas as iniciativas do portfólio e alinhadas
ao risco organizacional, com a definição de critérios para avaliação dos riscos, níveis
de tolerância e relatórios de acompanhamento dos eventos;
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• Avaliação periódica dos riscos do portfólio a cada fase para revisão de priorização
buscando o melhor retorno sobre o investimento;
• Implantação de um processo de escalação eficaz para reportar os riscos relevantes à
alta gerência; e
• Gestão eficaz dos riscos relacionados a dependências entre os projetos do portfólio.
Gerenciamento de Stakeholders
No Planejamento Estratégico da DirTI não há previsão de um processo relacionado ao
Gerenciamento de Stakeholders. Embora ela tenha sido baseado no COBIT 5, os dois
processos que tratam o tema segundo o modelo de referência proposto por essa metodologia
(“Garantir Transparência para as Parte Interessadas” e “Gerenciar Relacionamentos”)
foram suprimidos.
Nesse contexto, conforme refletido no resultado do diagnóstico do GPP, o gerenciamento
e a comunicação com as partes interessadas não são considerados elementos do conjunto
de entregas do portfólio, ocorrendo por iniciativas individuais de integrantes experientes
da equipe, características de um processo com nível de maturidade 1.
No OGC [18], o gerenciamento de stakeholders tem por objetivo fornecer uma abordagem
coordenada para engajamento das partes interessadas e comunicação do portfólio, incluindo
a identificação e gerenciamento das necessidades dos clientes e a participação dos stakeholders
na definição das entregas do portfólio.
O gerenciamento de stakeholders no nível do portfólio engloba os seguintes elementos:
• Envolvimento visível e proativo dos membros da alta gerência na comunicação
relacionada ao portfólio durante todo o ciclo de vida das entregas;
• Desenvolvimento de uma abordagem consistente para envolvimento e comunicação
das partes interessadas em todos os níveis do portfólio, garantindo uma visão
compartilhada do que o portfólio é projetado para alcançar;
• Trabalho colaborativo entre o EGP e gerentes de projetos; e
• Elaboração de um plano de engajamento das partes interessadas e de comunicação
que garanta que as necessidades dos stakeholders sejam identificadas e incorporadas
na concepção e desenvolvimento do portfólio.
6.3.2 Maturidade do Gerenciamento de Portfólio de Projetos
O modelo de maturidade do Gerenciamento de Portfólio de Projetos (GPP) proposto para
ser adotado na Diretoria de Tecnologia da Informação (DirTI) é o Portfolio, Programme
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and Project Management Maturity Model (P3M3), desenvolvido e validado pela Office of
Government Commerce (OGC), sendo da mesma família de metodologias do Managing of
Portfolios (MoP).
O P3M3 é reconhecido e validado mundialmente e fundamenta-se na descrição de
como executar as melhores práticas de GPP (“como fazer”) para se alcançar os resultados
esperados, diferentemente de outras abordagens conhecidas, por exemplo, o Organizacional
Project Management Maturity Model (OPM3), desenvolvido pelo Project Management
Institute (PMI), que baseia-se na indicação dessas melhores práticas (“o que fazer”).
Importante destacar, também, que o P3M3 encontra-se diretamente relacionado com
o Managing of Portfolios (MoP), metodologia escolhida para implementação do GPP
na DirTI, por meio do Ciclo de Entrega, que tem objetivo de garantir a implementação
bem-sucedida das iniciativas planejadas e a adaptação do portfólio a eventuais mudanças
nos objetivos estratégicos e nas entregas dos projetos e programas. Os processos de
entrega permitem que recursos, riscos e dependências sejam eficientemente gerenciados e
controlados, garantindo a otimização dos recursos, o alinhamento estratégico e a realização
dos benefícios.
Além disso, embora existam ferramentas mais robustas, treinamentos e certificações
para aplicação do P3M3, o formulário de autoavaliação e os manuais correspondentes
são considerados adequados e suficientes para o contexto da DirTI, por tratar-se de
um estudo preliminar, numa organização que, embora reconheça em seu Planejamento
Estratégico a importância do GPP, apresenta diversas deficiências relacionadas ao tema,
como identificado em sua análise SWOT. O formulário de autoavaliação integralmente
traduzido encontra-se no Anexo I.
O P3M3 foi projetado para ter flexibilidade e permitir avaliar o GPP da organização
em 7 perspectivas processuais, individualmente, para cada um dos domínios (projeto,
programa e portfólio), para destacar os respectivos pontos fortes e fraquezas. Dessa forma,
identificando-se o grau de maturidade por perspectiva é possível estabelecer plano de ação
focado em aspectos específicos considerados mais sensíveis e significativos pela organização,
explorando as potencialidades e reduzindo as deficiências desses elementos.
A aplicação do P3M3 pode ajudar a organização a justificar os investimentos na
aplicação de práticas para a melhoria do portfólio, programas e projetos, ao identificar o
grau de qualidade dos processos e uma melhor compreensão de seus pontos fortes e fracos.
Propõe-se que a DirTI aplique o formulário de autoavaliação semestralmente, com
público-alvo nos integrantes da Divisão de Projetos (DP) e do Escritório de Gerenciamento
de Projetos (EGP), sob coordenação do gerente de portfólio que deve ser responsável por
realizar as análises e traçar os planos de ação correspondentes com base nos resultados e
nos atributos identificados para cada perspectiva.
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A adoção do P3M3 deve considerar sempre os 3 domínios e adotar os mesmos parâmetros
de pontuação utilizado no diagnóstico (Tabela 3.1), incluindo a consideração de nível como
a parte inteira da média ponderada das avaliações. Deve-se ainda, aplicar os testes de
validação individualmente, ou seja, para cada pesquisa e, também, para o resultado final.
O P3M3 pode ser utilizado para identificar as principais práticas que precisam ser
incorporadas ao GPP para que ele alcance um determinado grau de maturidade. No caso
da DirTI, a partir do diagnóstico, constatou-se deficiências relevantes no gerenciamento de
benefícios dos 3 domínios e, no caso específico do portfólio, no gerenciamento de riscos e
de stakeholders.
Assim, as abordagens e ferramentas propostas neste estudo foram selecionadas para
possibilitar que as DirTI alcance, em todas as suas perspectivas do domínio do Portfólio,
no mínimo, o nível 2 de maturidade.
6.3.3 Escritório de Gerenciamento de Projetos
O Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP) pode desempenhar diferentes funções
dependendo do contexto e dos objetivos organizacionais. Na DirTI, o resultado do
diagnóstico indica que, na teoria, a estrutura tem diversas responsabilidades relacionadas
ao Gerenciamento de Portfólio de Projetos (GPP) e, também, contribui em diversos
processos organizacionais.
A partir da análise dos resultados do diagnóstico, constata-se que, atualmente, o
EGP da DirTI comporta-se como uma gerência de informação sobre os projetos, com a
consolidação de dados e armazenamento de relatórios sobre o andamento dos projetos,
atuando de forma passiva, apenas quando requisitado.
Assim, sugere-se que sejam desenvolvidas novas capacidades para o EGP, de forma que
ele possa atuar proativamente, na coordenação geral do portfólio de projetos, estabelecendo
a interdependências entre os projetos e garantindo uma eficiente distribuição de recursos.
Além disso, o EGP deve adotar, também, os conceitos de gerenciamento de conhecimento
sobre os projetos, conforme recomendação de Pemsel e Wiewiora [80].
Nesse modelo, o EGP deve prover experiência, assessoria e treinamento para os gerentes
e equipe de projeto, sendo responsável pela propagação e aplicação das boas práticas
de gerenciamento, de forma a garantir a consolidação do aprendizado organizacional e a
entrega dos benefícios.
Segundo Desouza e Evaristo [75], a composição do EGP deve incluir especialistas na
área de negócio e gestão e, também, profissionais da área tecnológica.
Atualmente, o EGP da DirTI é composto por apenas um integrante inviabilizando
a execução das atividades previstas no Regimento Interno. Dessa forma, as melhorias
necessárias devem prever, primeiramente, o fortalecimento da equipe.
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Sugere-se que a equipe seja composta, no mínimo, por 4 integrantes, além do Chefe, dos
quais, um deve ter experiência na área de gestão estratégica e de projetos e deve ocupar a
função de Gerente de Portfólio. Um segundo integrante dever ter conhecimento aprofundado
da área de gerenciamento de portfólio, programas e projetos e deve desempenhar o papel
de gerente de conhecimento sendo responsável pela difusão das boas práticas e lições
aprendidas. Os demais integrantes devem conhecer a área de TI e atuar no apoio técnico e
administrativo nas atividades de análise e acompanhamento dos projetos e dos portfólios.
Assim, com base na Tabela 2.3, o Chefe do EGP deve ser responsável por coordenar
todas as atividades internas do Escritório e por apoiar o Gerenciamento Estratégico e de
Benefícios que, no caso da DirTI, é atribuição da Divisão de Planejamento e Controle
(DPC).
Por sua vez, o Gerente de Portfólio deve ser responsável pelo “Monitoramento e Controle
do Desempenho dos Projetos” e pelo “Gerenciamento do Portfólio”. Entre as funções
destacam-se a identificação, seleção e priorização dos projetos e a distribuição dos recursos
entre os componentes do portfólio.
O Gerente de Conhecimento deve ficar encarregado das atividades relacionadas ao
“Desenvolvimento de Competências e Metodologias de Gerenciamento de Projetos” e ao
“Aprendizado Organizacional”. Destacando-se, entre suas atribuições, o desenvolvimento,
implantação e promoção de uma metodologia padronizada para o gerenciamento de projetos
por toda a organização, o desenvolvimento das competências profissionais das equipes de
projetos e a implementação e gerenciamento de um banco de dados de lições aprendidas e
riscos dos projetos.
Os demais integrantes devem apoiar os Gerentes de Portfólio e de Conhecimento,
no controle, auditoria e revisão do desempenho dos projetos, por meio dos respectivos
relatórios de acompanhamento e da documentação produzida durante todo o seu ciclo de
vida.
As atribuições do Gerente de Portfólio, embora esse papel não existe conceitualmente na
DirTI, estão descritas no Regimento Interno para o EGP e atendem, de maneira genérica,
às recomendações das melhores práticas e metodologias existentes.
Sugere-se, no entanto, que sejam adotadas as medidas necessárias para que as atividades
previstas sejam efetivamente implantadas, em conformidade com as orientações deste
Plano, inclusive, a alocação de pessoal capacitado para esse papel.
Assim, a principal contribuição deste Plano, sob a perspectiva do EGP, é a inclusão
dos conceitos e atividades do gerenciamento de conhecimento, que é definido pelo Project
Management Institute (PMI),como um processo de utilização de conhecimentos existentes
e de criação de conhecimentos para alcançar os objetivos do projeto, contribuindo para a
aprendizagem organizacional.
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Essencialmente, o gerenciamento de conhecimento aplicada aos projetos tem por
objetivo para capturar e vincular experiências para desenvolver capacidades e maximizar
os recursos. Dessa forma, para a DirTI, sugere-se que o EGP desenvolva, também, as
seguintes atividades [44]:
• Promover a disseminação de boas práticas, metodologias, ferramentas e técnicas de
gerenciamento de projetos com a capacitação dos gerentes e as respectivas equipes;
• Capturar, registrar e difundir as lições aprendidas dos projetos, a cada marco
intermediário estabelecido;
• Gerir as competências das equipes de forma a garantir o melhor aproveitamento do
conhecimento e habilidades dos integrantes de cada equipe de projeto; e
• Estimular a utilização de ferramentas e plataformas colaborativas que possibilitem o
compartilhamento de conhecimento.
O Gerente de Conhecimento deve ser responsável, também, por mitigar os riscos de
mudanças nas equipes, garantindo o adequado processo de transição do conhecimento e a
continuidade das ações dos projetos. Deve, inclusive, propor a realização de treinamentos,
seminários e oficinas de orientação para novos integrantes das equipes.
Importante ressaltar que o Gerente de Conhecimento deve ser o foco central de
difusão de conhecimento relativo aos projetos, de forma a evitar conflito de informações
que comprometam o desempenho dos processos implantados. Percebe-se, portanto, que
execução de este plano depende do comprometimento da DirTI em reforçar a equipe e
a capacidade técnica dos integrantes do EGP para que as ações propostas possam ser
efetivamente implementadas, com os conceitos adequados, resultando na melhoria do
desempenho e dos resultados esperados para GPP.
Por fim, espera-se que a aplicação deste plano de ação contribua para elevar a
maturidade do GPP da DirTI para o nível 2, principalmente nos aspectos relacionados aos
gerenciamentos de benefícios, riscos e stakeholders.
O funcionamento do protótipo do sistema computacional desenvolvido para possibililtar
a operacionalização do plano de ação proposto e os resultados obtidos aplicando-o no
subportfólio de projetos estratégicos da DirTI é apresentado no Capítulo 7.
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Capítulo 7
Protótipo do Sistema Computacional
Este capítulo tem por objetivo apresentar o funcionamento do protótipo do Sistema
Computacional desenvolvido para operacionalização dos processos propostos no Plano de
Ação para o Gerenciamento de Portfólio de Projetos, aplicando-o no gerenciamento do
subportfólio de Projetos Estratégicos da Diretoria de Tecnologia da Informação (DirTI)
da Organização Alfa.
O Sistema apresenta, em sua tela inicial, os 4 processos previstos no Plano de Ação,
conforme Figura 7.1.
Figura 7.1: Menu Inicial do Protótipo do Sistema de Gerenciamento de Portfólio de
Projetos.
Ao selecionar o processo que se deseja executar, o sistema direciona para as atividades
previstas no Plano de Ação. Os procedimentos para utilização do sistema e os resultados
obtidos para o subportfólio de projetos estratégicos da DirTI são apresentados nas seções
a seguir.
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7.1 Proposição de Projetos
O processo de Proposição do Projetos inicia-se com a elaboração do Formulário de
Proposição de Projeto (FPP), conforme modelo do Apêndice A. Para isso, o proponente
deve selecionar o menu “Elaborar FPP” e preencher os campos solicitados. Ao término da
elaboração, deve-se acionar o botão “Cadastrar”, para que as informações sejam registradas
e seja salvo, em formato .pdf, o FPP correspondente.
Os FPPs gerados devem ser avaliados pela Divisão de Planejamento e Controle (DPC)
e pelo Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP) da Diretoria de Tecnologia da
Informação (DirTI) e o parecer repassado para o Gerente de Portfólio, que deve realizar a
atualização da situação do projeto, selecionando o menu “Avaliar Projetos” e escolhendo na
lista suspensa referente à “Situação” uma das opções definidas: “Aprovado”, “Reprovado”
ou “Em revisão”. A Figura 7.2 representa a tela de avaliação dos projetos do subportfólio
de projetos estratégico da DirTI.
Figura 7.2: Avaliação e Classificação do Subportfólio de Projetos Estratégicos.
Os proponentes dos projetos “Em revisão” devem realizar as correções e ajustes
necessários no FPP e encaminhá-los para uma nova avaliação.
Observa-se na Figura 7.2, que nessa mesma tela, deve-se realizar, também, a classificação
dos projetos, selecionando a opção adequada na lista suspensa.
Em seguida, os projetos aprovados devem compor o Plano de Descentralização de
Recursos (PDR). Para isso, deve-se selecionar o menu “Autorizar Portfólio”, realizar a
conferência das informações cadastradas e acionar o botão “Gerar PDR” para salvá-lo em
formato .pdf. A Figura 7.3 apresenta o PDR correspondente ao subportfólio de projetos
estratégicos da DirTI.
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Figura 7.3: Plano de Descentralização de Recursos.
Na Figura 7.3, as informações sobre alinhamento estratégico, entregas previstas e custos
foram extraídas das documentações dos projetos correspondentes e registrados no sistema
durante a elaboração do FPP.
Importante ressaltar que, atualmente, a DirTI é responsável por 4 projetos estratégicos
impostos e aprovados previamente pela Organização Alfa. Nesse caso, eles devem ser
cadastrados normalmente no sistema para possibilitar o gerenciamento em um contexto de
portfólio.
Durante o diagnóstico da DirTI, constatou-se que a proposição de projetos era
realizada diretamente em uma prévia do PDR, sem apresentar informações mínimas
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sobre os investimentos propostos. Nesse caso, quando havia limitação de recursos, não
existiam elementos suficientes para embasar uma decisão sobre exclusão ou adiamento de
determinado projeto ou entrega.
Portanto, a principal contribuição do Plano de Ação nesse processo é incluir a elaboração
de um formulário com informações mínimas sobre o projeto que deseja-se executar, de
forma que exista uma avaliação prévia da necessidade e viabilidade do investimento por
parte dos agentes decisores.
7.2 Construção do Portfólio
O processo de Construção dos Portfólio inicia-se com a definição e o cadastramento dos
critérios de avaliação projeto. Para isso, deve-se selecionar a opção “Definir Critérios” e
preencher os campos “Insira um novo critério” e “Insira a descrição” e, em seguida, acionar
o botão “Inserir”. A relação de critérios cadastrados é exibida para conferência, conforme
Figura 7.4.
Figura 7.4: Definição dos Critérios.
Para excluir algum critério cadastrado, no caso de eventuais erros de digitação durante
a configuração do sistema, deve-se inserir o código relacionado no campo “Insira o código
a ser excluído” e acionar o botão “Excluir”.
Da mesma forma, para realizar o cadastramento dos benefícios esperados, deve-se
escolher a opção “Definir Benefícios” e preencher o campo “Insira um novo benefício” e
acionar o botão “Inserir”. Observa-se na Figura 7.5 que os 7 benefícios propostos na Tabela
6.2 foram cadastrados.
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Figura 7.5: Definição dos Benefícios.
Caso seja necessário excluir algum benefício cadastrado, por eventuais erros de digitação
durante a configuração do sistema, deve-se inserir o código correspondente no campo
“Insira o código a ser excluído” e acionar o botão “Excluir”.
As funções relacionadas a inclusão e exclusão dos critérios e benefícios devem ser
utilizadas apenas na fase inicial de configuração do sistema para execução dos processos e,
após serem cadastradas, não podem ser modificadas sem um estudo prévio para verificar a
compatibilidade com o novo cenário. Para isso, o administrador do sistema deve acionar o
botão “Bloquear Edição”, para impedir que os usuários realizem alterações inapropriadas.
Na atividade de Ponderação dos Critérios, cada um dos membros da Comissão de
Avaliação dos Projetos deve, individualmente, atribuir um grau de importância para os
benefícios e de correlação entre esses benefícios e os critérios estabelecidos. No caso desta
aplicação, a Comissão é composta pelos 4 gerentes de projetos estratégicos.
A Figura 7.6 representa uma das avaliações realizadas.
Figura 7.6: Atividade de Ponderação dos Critérios.
Para realizar a avaliação, deve-se selecionar a opção “Ponderar Critérios” e, para cada
relação apresentada, escolher na lista suspensa, o termo linguístico da Tabela 6.3 que
melhor representa o grau de importância de cada benefício e da correlação entre esses
benefícios e os critérios. Para finalizar, deve-se acionar o botão “Submeter Avaliação”.
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Em seguida, os avaliadores devem selecionar a opção “Priorizar Projetos” e realizar a
comparação par a par dos projetos, para cada um dos critérios. Nesse caso, deve-se salvar
cada avaliação e, acionar o botão “Próximo Critério” para iniciar a comparação entre os
projetos para o critério seguinte. A Figura 7.7 representa a avaliação para o critério C9
realizada por um dos integrantes da Comissão.
Figura 7.7: Atividade de Priorização dos Projetos.
Ao final da avaliação do último critério, no caso, o C9, o sistema exibe uma mensagem
informando que a avaliação foi encerrada e, então, ela pode ser iniciada por outro avaliador.
Para obter o resultado final, ao término de todas as avaliações, deve-se escolher a opção
“Indicadores” para que o sistema realize a aplicação matemática da matriz de qualidade e
do AHP nos dados das avaliações e exiba os critérios com os respectivos pesos e os projetos,
os pesos correspondentes e a ordem de prioridade.
A Figura 7.8 apresenta os resultados obtidos no processo de Construção do Portfólio.
Figura 7.8: Resultados do Processo de Construção do Portfólio.
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Observa-se que, entre os projetos estratégicos a cargo da DirTI, tem-se a seguinte
ordem de prioridade P2 > P3 > P1 > P4.
O método proposto resultou em uma ordenação coerente com o cenário de investimentos
atual da DirTI e com a análise empírica dos gerentes de projetos, resultante de uma pesquisa
de priorização realizada no início deste estudo sem que fossem implementados métodos de
análise e definidos critérios técnicos.
Percebe-se, portanto, uma relação de conformidade entre a análise realizada dos
benefícios e critérios, a avaliação dos projetos segundo os critérios definidos e a percepção
empírica dos gerentes sobre a importância institucional dos projetos do portfólio.
Por outro lado, o resultado também reflete um alinhamento com os objetivos estratégicos
da organização, uma vez que os projetos priorizados estão diretamente relacionados à
Visão de Futuro da DirTI. Tratam-se, dessa forma, de projetos estruturantes que servem
para estabelecer e aprimorar a infraestrutura de TI da Organização Alfa.
Além disso, com a aplicação de técnicas que levam em consideração os benefícios
esperados das entregas dos projetos, a ordenação resultante aponta para o atendimento
otimizado desses benefícios, ou seja, em um cenário de restrição de recursos humanos e
financeiros, a priorização estabelece uma relação dos projetos que mais podem contribuir
para as metas da organização.
Dessa forma, uma vez que há alinhamento estratégico e que os investimentos estão
direcionados para otimização dos benefícios, espera-se que, com a aplicação do método
proposto, ao considerar critérios de análise e por basear-se em ferramentas de qualidade e
em técnicas de análise multicritério, os riscos e incertezas relacionados à subjetividade do
processo de tomada de decisão sobre a priorização de projetos sejam mitigados.
7.3 Gestão de Riscos
O processo de “Gestão de Riscos” inicia-se com a atividade de identificação dos riscos que
deve ser realizada pela organização conforme orientação do Plano de Ação e registradas
no sistema. A Figura 7.9 representa uma Matriz de Identificação de Riscos elaborada com
algumas informações extraídas dos Planos de Gestão de Riscos dos projetos estratégicos
da DirTI.
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Figura 7.9: Matriz de Identificação dos Riscos.
Para elaboração dessa matriz, deve-se selecionar a opção “Identificar Riscos” e preencher
os campos solicitados. Para os campos “Tipo”, “Categoria” e “Classificação”, as possíveis
respostas estabelecidas no Plano de Ação estão disponíveis para seleção na lista suspensa.
Deve-se preencher, também, as informações referentes as causas, consequências e quais os
componentes afetados, que podem ser um ou mais projetos ou o portfólio.
Importante ressaltar que, embora extraídos das documentações dos projetos da DirTI,
os riscos e as informações decorrentes foram cadastrados de forma genérica e alguns outros
foram suprimidos, para garantir o sigilo da organização.
Em seguida, deve-se realizar a atividade de análise dos riscos. Para registrar os
resultados no sistema, deve-se selecionar o menu “Analisar Riscos”, e preencher a Matriz
de Análise de Riscos, para a qual, os riscos identificados são automaticamente importados.
Deve-se inserir, por lista suspensa, a avaliação de probabilidade e de impacto, com as
opções das Tabelas 6.13 e 6.14, respectivamente. A Figura 7.10 representa a Matriz de
Análise de Riscos resultante para o portfólio de projetos estratégicos da DirTI.
Figura 7.10: Matriz de Análise dos Riscos.
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O sistema encontra-se configurado para atualizar, quando acionado o botão “C”, o
resultado da criticidade e informar a classificação correspondente, indicando quais os riscos
devem ser priorizados, de acordo com as cores da Figura 6.9 do Plano de Ação.
Ressalta-se que as classificações de criticidade e as respectivas cores caracterizam o
grau de prioridade do planejamento e adoção de medidas de tratamento dos riscos.
Por sua vez, o menu “Tratar Riscos” permite a elaboração dos Planos de Resposta ao
Risco e de Contingência e a visualização da Matriz de Tratamento dos Riscos.
Ao selecionar o menu “Elaborar Plano de Resposta”, deve-se preencher os campos
conforme modelo da Figura 7.11.
Figura 7.11: Plano de Resposta ao Risco.
Da mesma forma, ao selecionar o menu “Elaborar Plano de Contingência”, deve-se
preencher os campos solicitados conforme modelo da Figura 7.12.
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Figura 7.12: Plano de Contingência.
Importante ressaltar que as ações previstas nos planos de resposta ao risco e de
contingência foram extraídas do Plano de Gestão de Riscos de um dos projetos estratégicos
da DirTI. No entanto, as demais informações apresentadas consistem em sugestões desta
pesquisa, uma vez que a documentação atual elaborada pela Diretoria não descreve os
procedimentos, justificativas e prazos para execução dessas ações.
Por fim, a Figura 7.13 consiste na Matriz de Tratamento dos Riscos consolidada para
os projetos estratégicos da DirTI. O sistema encontra-se configurado para preencher,
automaticamente, os campos “PR” e “PC”, com os números dos planos de resposta ao
risco e de contingência elaborados correspondente ao risco e, também, para recalcular a
criticidade do risco residual que pode ser utilizada para monitoramento.
Figura 7.13: Matriz de Tratamento dos Riscos.
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Além disso, ao selecionar o número do plano cadastrado para um determinado
risco, o sistema realiza um redirecionamento que permite a visualização das informações
correspondentes.
Ao analisar a gestão de riscos dos projetos estratégicos da DirTI, percebe-se que,
embora exista a previsão da elaboração de um plano mínimo de gerenciamento, contendo a
criticidade inicial, ações propostas para tratamento e análise dos riscos residuais, na prática,
não há orientações, procedimentos e técnicas padronizadas para o processo. Além disso,
não existe uma função ou estrutura responsável por realizar a coordenação, monitoramento
e acompanhamento das atividades.
De forma geral, a DirTI apresenta uma postura reativa em relação aos riscos dos
projetos, programas e portfólios, uma vez que as medidas de prevenção são negligenciadas
e, na maioria dos casos, não há um planejamento sobre as ações necessárias para minimizar
as consequências, no caso de ocorrência do evento de risco.
Observa-se, também, que os riscos estratégicos relacionados a indisponibilidade de
recursos financeiros e humanos, por exemplo, repetem-se nas documentações da maioria
dos projetos. No entanto, essa categoria de riscos deveria ser gerida de forma centralizada
pelo gerenciamento do portfólio.
Assim, a inserção de um processo de gestão de riscos no contexto do portfólio, permite
estabelecer uma metodologia padronizada e definir uma função responsável por coordenar o
planejamento e a execução das ações necessárias para tratar os riscos com tempestividade.
Nesse caso, reduz-se o escopo da gestão de riscos do gerenciamento dos projetos e dos
programas, de forma que os gerentes podem concentrar-se em gerir os riscos específicos
(riscos de componente), no nível operacional, com o acompanhamento do EGP.
Por outro lado, o gerente de portfólio assume a responsabilidade de gerir os riscos no
nível estratégico, sendo capaz de identificar, analisar e tratar, também, riscos relacionados a
interdependência entre os projetos que, no modelo atual, não são adequadamente mapeados.
Portanto, a adoção de uma metodologia padronizada de gestão de risco no nível
portfólio, permite que a DirTI atue de forma proativa, com uma melhor distribuição das
responsabilidades e uma coordenação centralizada do planejamento.
7.4 Monitoramento e Controle
O processo de “Monitoramento e Controle” inicia-se com o registro mensal, para cada
um dos projetos, do valor agregado (VA), valor planejado (VP) e custo real (CR) pelos
gerentes de projetos. Para isso, deve-se selecionar o menu “Definir Parâmetros do Projeto”,
escolher o mês e o ano de referência e o projeto utilizando as respectivas listas suspensas
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e informar os dados correspondentes. A Figura 7.14 representa um exemplo fictício dos
parâmetros do mês de junho de 2020, para um dos projetos estratégicos cadastrados.
Figura 7.14: Definição dos Parâmetros do Projeto.
Para inserção dos dados referentes ao portfólio, deve-se selecionar o menu “Definir
Parâmetros do Portfólio”, escolher o semestre e o ano de referência e informar os dados
solicitados, conforme Figura 7.15.
Figura 7.15: Definição dos Parâmetros do Portfólio.
Para visualizar os resultados dos indicadores, deve-se selecionar o menu “Resultados”,
escolher o mês, semestre e ano correspondentes e acionar o botão “Mostrar”, para
atualização dos dados. A Figura 7.16 representa um exemplo fictício da situação dos
indicadores dos projetos e do portfólio.
139
Figura 7.16: Resultados dos Indicadores.
Os indicadores que se encontram dentro da meta estabelecida, aparecem na cor verde.
Por sua vez, se houver um desvio de até 10% da meta, eles são apresentados em amarelo e,
caso estejam foram desse nível de tolerância, são exibidos na cor vermelha.
Importante destacar que, atualmente, a DirTI não realiza o monitoramento e controle
dessas informações, de forma que, para esta aplicação, os dados inseridos foram criados
apenas para exemplificar a utilização do sistema.
Conforme constatado no diagnóstico, embora previsto no Planejamento Estratégico, a
DirTI não possuía os parâmetros necessários para medição, nem metas para os indicadores
do gerenciamento de portfólio.
Além disso, devido à ausência de uma gestão centralizada, percebia-se uma falha na
comunicação e no gerenciamento das partes de interessadas, de forma que os reportes eram
realizados, na maioria das vezes, apenas quando solicitado pela alta direção.
Nesse caso, a inserção do processo de monitoramento e controle no GPP permite uma
abordagem mais sistemática da coleta de informações, com interação constante entre os
gerentes de projetos e de portfólio, com indicadores bem definidos e informações gerenciais
sendo repassadas de forma periódica para garantir ações mais tempestivas.
Acrescenta-se, também, o estabelecimento de uma comunicação mais eficiente para
tratar com as partes interessadas, por meio de relatórios e reuniões periódicos, garantindo
o engajamento dos stakeholders que passam a fazer parte de todo o processo decisório, o
que, comprovadamente, resulta em melhores níveis de satisfação com os resultados.
Portanto, percebe-se que com a implantação das orientações, processos e técnicas
propostos no Plano de Ação e a utilização do Sistema de Gerenciamento de Portfólio
desenvolvido, a DirTI pode alcançar um maior controle dos projetos, tratando as sinergias
entre eles, de forma centralizada, baseando-se em boas práticas de gestão. Os resultados
sobre o desempenho do portfólio, deve refletir, no entanto, apenas no médio prazo, com a




A natureza dinâmica da maioria das organizações tem aumentado o número de incertezas
e riscos de suas atividades, o que amplia a complexidade do processo de tomada de decisão,
em especial, no que se refere à priorização dos investimentos.
Para adaptar-se a esse cenário, as organizações têm trabalhado na elaboração do
planejamento estratégico, no intuito de estabelecer, de forma clara, qual a visão de futuro
da organização e os passos necessários para alcançá-la, por meio da definição de objetivos
e ações estratégicas.
Em muitos casos, as ações estratégicas desmembram-se em um ou mais projetos,
ampliando a quantidade de iniciativas da organização, sem que, necessariamente, seja
ampliada a quantidade de recursos financeiros e humanos disponíveis.
Nesse contexto, a Organização Alfa baseia seus projetos em um Planejamento Estratégico
e, para o caso de iniciativas na área de Tecnologia da Informação (TI), em um Plano
Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI), de forma a reduzir as incertezas e riscos
associados aos investimentos.
Assim, a Diretoria de Tecnologia da Informação (DirTI), sendo responsável pelos
projetos de infraestrutura de TI da Organização Alfa, precisa garantir que os projetos
sejam propostos, gerenciados e desenvolvidos em alinhamento com os Objetivos Estratégicos
de Tecnologia da Informação (OETI).
No entanto, no estabelecimento do contexto da DirTI, constata-se que, apesar do
aumento da demanda por projetos, a gestão coordenada dessas iniciativas é considerada
pelos integrantes da organização, como uma de suas principais limitações.
Além disso, embora exista um GPP definido no planejamento estratégico da DirTI, a
aplicação do modelo de autoavaliação de maturidade Portfolio, Programme and Project
Management Maturity Model (P3M3), indica que existem limitações na organização, em
especial, em áreas referentes ao gerenciamento dos benefícios, dos riscos e dos stakeholders.
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Dessa forma, para tratar essas deficiências identificadas, a sistematização proposta
neste estudo, por meio de um plano de ação, possibilita uma gestão estratégica centralizada
dos investimentos em projetos, com ênfase na melhoria dessas 3 áreas.
Primeiramente, os processos de proposição de projetos e construção do portfólio, tem o
objetivo de melhorar o gerenciamento de benefícios. Para isso, sugere-se que os projetos
sejam propostos com informações suficientes que garantam uma análise prévia da sua
importância e viabilidade, incluindo o alinhamento estratégico, a justificativa e os benefícios
esperados.
Por sua vez, para a priorização dos projetos, em especial, em cenários com limitação
de recursos, inclui-se uma avaliação dos projetos com base em categorias de critérios e
benefícios previamente estabelecidos aplicadas em técnicas de análise multicritério, de
forma a reduzir a subjetividade da tomada de decisão.
A implementação de um processo de gestão de riscos, por outro lado, permite que as
incertezas inerentes ao ambiente de múltiplos projetos sejam tratadas de forma centralizada,
com responsabilidades bem distribuídas, garantindo um melhor aproveitamento do tempo
e dos recursos. Além disso, passa-se a considerar, também, os riscos sob a perspectiva do
portfólio, na qual pode-se tratar os aspectos estratégicos e as interdependências entre os
projetos.
Por fim, a inserção de mecanismos de monitoramento e controle do portfólio e dos
projetos, com o estabelecimento de indicadores e metas bem definidos, elaboração e análise
periódica de relatórios e realização de reuniões de acompanhamento, possibilitam acesso
rápido às informações necessárias para assessorar os agentes decisores. Assim, as partes
interessadas participam do processo de tomada de decisão, mantendo-se constantemente
atualizadas, o que pode resultar em um maior nível de satisfação e engajamento.
Por outro lado, o desenvolvimento de um protótipo de sistema computacional para
operacionalização dos processos propostos no plano de ação para melhoria do GPP da
DirTI facilita a aplicação dos modelos e técnicas definidos.
Os resultados obtidos da aplicação do plano de ação no subportfólio de projetos
estratégicos da DirTI indicam a aplicabilidade dos modelos e técnicas propostos para o
atual cenário da Diretoria. No entanto, destaca-se a importância de realizar a avaliação
periódica dos níveis de maturidade do gerenciamento de portfólio, para que, uma vez
sanadas as limitações assinaladas, sejam identificadas novas deficiências e implementados
os procedimentos adequados. Dessa forma, garante-se a melhoria contínua dos processos.
Percebe-se, portanto, que uma sistematização baseada em modelos de gestão estratégica
e na aplicação de técnicas de gestão de riscos e de análise multicritério pode contribuir
para melhorar o desempenho do processo de gerenciamento de portfólio de projetos da
DirTI.
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Importante ressaltar que o reflexo da sistematização do gerenciamento de portfólio de
projetos nos resultados organizacionais tende a se refletir no médio e longo prazos, com as
entregas dos projetos ocorrendo de forma eficiente, desenvolvendo as capacidades necessárias
para que os benefícios sejam realizados e, consequentemente, para a concretização dos
objetivos estratégicos.
8.1 Trabalhos Futuros
A melhoria contínua é uma característica fundamental da gestão por processos, por permitir
que a organização alcance níveis de maturidade superiores e, consequentemente, resultados
otimizados.
Dessa forma, após implementar as ações propostas neste estudo e alcançar o nível
de maturidade imediatamente superior, recomenda-se que DirTI estude a implantação
de técnicas e processos adicionais, que a permita desenvolver novos atributos para o
Gerenciamento de Portfólio de Projetos. Sugere-se que sejam alvo de investigação futura
os seguintes temas:
• Aplicação de técnicas de balanceamento de portfólio para avaliação conjunta dos
projetos, de forma a otimizar o emprego dos recursos, entregar melhores resultados
para organização e maximizar os benefícios esperados;
• Avaliação de técnicas de análise multicritério para um portfólio com quantidade de
projetos superior ao limite psicológico recomendado pelo AHP; e
• Adoção de técnicas de análise multicritério para avaliação e priorização dos riscos.
Baseando-se nos resultados deste estudo, propõe-se a elaboração de artigos sobre a
temática abordada como forma de gerar e difundir conhecimento profissional e científico.
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Apêndice A













(critérios mínimos de qualidade para os produtos ou serviços)
Processos Relacionados
Requisitos Legais





Fonte: Elaborada pelo Autor
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Apêndice B
Plano de Descentralização de
Recursos
Hospedagem de Sistemas
Projeto Alinhamento Estratégico Entregas Principais Valor
Projeto A OETI 1, OE-SisTI 1
Atividade 1 R$ 500.000,00
Atividade 2 R$ 1.500.000,00
Atividade 3 R$ 750.000,00
Atividade 4 R$ 200.000,00
Infraestrutura de Redes
Projeto B OETI 2, OE-SisTI 2,3
Atividade 1 R$ 800.000,00
Atividade 2 R$ 2.000.000,00
Atividade 3 R$ 250.000,00
Projeto C OETI 2, OE-SisTI 3
Atividade 1 R$ 500.000,00
Atividade 2 R$ 100.000,00
Gestão Organizacional
Projeto D OETI 3, OE-SisTI 4
Atividade 1 R$ 700.000,00
Atividade 2 R$ 1.600.000,00
Total R$ 8.900.000,00
Exemplo Elaborado pelo Autor
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Apêndice C
Relatório de Acompanhamento do
Projeto
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
a) Nome do Projeto:
b) Descrição:
c) Alinhamento Estratégico:
d) Gerente do Projeto:
2. ESCOPO
a) Planejamento:












Entregas Atrasadas Motivos Prazo Adicional
d) Alterações:
Entregas Modificadas Motivo Prazo Custo Adicional
R$
e) Mudanças de Requisitos:
Descrição Motivo
3. INDICADORES
Mês/Ano Índice de Desempenho de Prazo Índice de Desempenho de Custo
4. RECURSOS
Especificar as novas demandas quanto a material, pessoal, entre outros.
5. RISCOS E PROBLEMAS
a) Matriz de Identificação dos Riscos atualizada (anexar)
b) Matriz de Análise dos Riscos atualizada (anexar)
c) Matriz de Tratamento dos Riscos atualizada (anexar)
d) Riscos concretizados
Risco Providências Planos Acionados Consequências
6. DECISÕES NECESSÁRIAS AO ANDAMENTO DO PROJETO
Relatar as decisões, decorrentes das reuniões de acompanhamento do projeto, que




Relatar as lições aprendidas durante o período que possam ser utilizadas para
evitar problemas posteriores ou aproveitar oportunidades. Deve-se incluir, também,
aprendizados que possam ser úteis a outros projetos.
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Apêndice D
Relatório de Acompanhamento do
Portfólio
1. IDENTIFICAÇÃO DO PORTFÓLIO
a) Centro de Operação de TI:
b) Gerente Regional:
c) Relação de Projetos:
Nome do Projeto Alinhamento Estratégico
2. ESCOPO
a) Planejamento:











Projeto Entregas Atrasadas Motivos Prazo Adicional
d) Alterações:
Entregas Modificadas Motivo Prazo Custo Adicional
R$
e) Mudanças de Requisitos:
Projeto Descrição Motivo
3. INDICADORES
Projeto Mês/Ano Índice de Desempenho de Prazo Índice de Desempenho de Custo
4. RECURSOS
Especificar as novas demandas quanto a material, pessoal, entre outros.
5. RISCOS E PROBLEMAS
a) Matriz de Identificação dos Riscos atualizada (anexar)
b) Matriz de Análise dos Riscos atualizada (anexar)
c) Matriz de Tratamento dos Riscos atualizada (anexar)
d) Riscos concretizados
Projeto Risco Providências Planos Acionados Consequências
6. DECISÕES NECESSÁRIAS AO ANDAMENTO DO PORTFÓLIO
Relatar as decisões, decorrentes das reuniões de acompanhamento, que ainda não
foram implementadas, os motivos e as consequências da não execução (se for o caso).
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7. LIÇÕES APRENDIDAS
Relatar as lições aprendidas durante o período que possam ser utilizadas para
evitar problemas posteriores ou aproveitar oportunidades. Deve-se incluir, também,
aprendizados que possam ser úteis a outros projetos e portfólio.
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Apêndice E
Relatório de Situação do Portfólio
1. IDENTIFICAÇÃO DO PORTFÓLIO
a) Nome do Portfólio:
b) Gerente do Portfólio:
c) Relação de Projetos:
Nome do Projeto Alinhamento Estratégico
2. ATIVIDADES DESEMPENHADAS
a) Reuniões:
Data Hora Local Participantes Assuntos Decisões
b) Execução:















Índice de Desempenho Geral
do Portfólio
4. RISCOS E PROBLEMAS
a) Matriz de Tratamento dos Riscos atualizada (anexar)
b) Riscos concretizados
Projeto Risco Providências Planos Acionados Consequências
5. DECISÕES NECESSÁRIAS AO ANDAMENTO DO PORTFÓLIO
Relatar as decisões, decorrentes das reuniões de acompanhamento, que ainda não
foram implementadas, os motivos e as consequências da não execução (se for o caso).
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Anexo I
Formulário de Autoavaliação de
Maturidade (P3M3)
Responder as questões a seguir indicando a alternativa que mais bem descreve a organização.
Questão 1 - A organização pode ser mais bem caracterizada como tendo:
(a) Processos não são usualmente documentados; há nenhuma ou poucas descrições de
processos. Na verdade, a prática é determinada pelos eventos ou pelas preferências
individuais e o desempenho é inconstante.
Iniciativas de sucesso são frequentemente baseadas nas competências individuais
e não no conhecimento e capacidades organizacionais. A organização é incapaz
de repetir sucessos passados consistentemente. Tais “sucessos” são frequentemente
alcançados com o excesso de orçamento e/ou de tempo.
Processos são subdesenvolvidos ou incompletos. Há pouca, se alguma, documentação
guia ou de apoio e mesmo as terminologias não estão padronizadas para toda a
organização, por exemplo riscos, dificuldades etc, causando diferentes interpretações
pelos gerentes e demais integrantes.
(b) A organização é capaz de demonstrar que as práticas básicas de gerenciamento
têm sido estabelecidas, por exemplo, análise de gastos e controle de recursos, e
que os processos estão sendo desenvolvidos. Há indivíduos-chaves que têm sido
adequadamente treinados e que podem demonstrar um registro de controle exitoso e
por meio dele a organização é capaz de repetir sucessos passados.
Iniciativas são praticadas e gerenciadas adequadamente em conformidade com os
planos documentados; a entrega e condições dos projetos é disponibilizada para
gerenciamento nos pontos previamente definidos, tais como no atingimento dos
pontos mais significativos.
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A organização pode ainda ter inadequadas medidas de sucesso; responsabilidades
indefinidas; ambiguidades e inconsistências nos objetivos do negócio; falta de completa
integração de gerenciamento de risco; limitada experiência em troca de gerenciamento;
e inadequações na comunicação estratégica.
(c) gerenciamento e processos técnicos são documentados, padronizados e integrados,
até certo ponto, com outros processos. É provável que haja donos de processos e
um grupo responsável pela manutenção da consistência e melhoria do processo de
entregas por toda a organização.
Gerentes superiores são consistentemente engajados e proporcionam apoio e orientação.
É provável que haja um programa de treinamento estabelecido para desenvolver as
habilidades e competências dos indivíduos, de maneira que eles possam prontamente
executar suas atribuições. Um aspecto chave do gerenciamento da qualidade é o uso
comum de revisão dos produtos identificados, para melhor entender como o processo
pode ser incrementado e por meio disso eliminar possíveis limitações.
A distinção chave entre este e o nível de descrição anterior é o escopo dos padrões,
descrição de processos e procedimentos. Processos são gerenciados mais proativamente
e os processos padrões podem ser ajustados para atender circunstâncias específicas,
conforme as orientações.
(d) A organização demonstra comportamento maduro por meio de processos definidos que
são quantitativamente gerenciados, isto é, pelo uso de métricas de controle e técnicas
quantitativas. Há evidência de objetivos quantitativos para qualidade e desempenho
dos processos e estes estão sendo utilizados como critérios no gerenciamento de
processos. A medição de dados coletados contribui para o quadro de medição de
desempenho da organização, facilita a análise de portfólio e confirma a capacidade
atual e limitações de capacidades.
A alta direção está proativamente procurando formas inovadoras de atingir os
objetivos.
Usando métricas, gerentes podem efetivamente controlar processos e identificar
caminhos para ajustá-las e adaptá-las para iniciativas específicas sem perda de
qualidade.
(e) A organização é focada na melhoria de seus processos quantitativamente gerenciados
para levar em consideração necessidades de mudanças no negócio e fatores externos.
Ela é capaz de antecipar demandas por capacidades futuras e requisitos de capacidades
para atender desafios das entregas, por exemplo, por meio das análises de portfólio.
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A alta direção é vista como exemplo, reforçando a ideia de necessidade e de potencial
para a melhoria do desempenho e da capacidade.
O conhecimento obtido pela organização a partir dos processos e métricas dos
produtos permite entender as causas de variações nos resultados e assim, incrementar
o seu desempenho. A organização é capaz de mostrar que a melhoria contínua dos
processos está sendo possibilitada pela quantidade de feedbacks dos seus processos
internos e da validação das ideias e tecnologias inovadoras. A organização é capaz
de demonstrar o forte alinhamento dos objetivos organizacionais com os planos do
negócio e isso é concatenado por meio do escopo, patrocínio, comprometimento,
planejamento, alocação de recursos, gerenciamento de risco e realização de benefícios.
• gerenciamento de Portfólio
Questão 2 - O controle de gerenciamento é mais bem descrito por:
(a) A organização reconhece o portfólio, mas tem pouco ou nenhum processo
documentado ou padronizado para o seu gerenciamento.
(b) Há alguns casos de uso de portfólio em departamentos específicos, mas isso
é mais baseado em indivíduos-chaves do que em uma abordagem completa e
consistente da organização.
(c) Processos de gerenciamento de portfólio são documentados e compreendidos de
forma centralizada, como também são as atribuições e responsabilidades para
governança e entrega.
(d) Os processos de gerenciamento de portfólio existem e são demonstrados. O
gerenciamento de portfólio estabelece métricas com as quais o seu sucesso pode
ser medido.
(e) O gerenciamento de portfólio tem controles bem definidos e comportamentos
que o permitem entregar os objetivos estratégicos da organização por meio de
uma variedade de processos e ferramentas.
Questão 3 - O gerenciamento de benefícios é mais bem descrito por:
(a) Reconhecimento de que iniciativas podem existir dentro dos departamentos para
permitir o atingimento dos benefícios esperados pela organização. Entretanto,
não há um processo de realização de benefícios definido.
(b) Desenvolvimento do ciclo de investimento com incremento da consciência sobre
importância de identificar os benefícios e, subsequentemente, de verificar se eles
têm sido atingidos. Entretanto, a obtenção de benefícios é ainda possivelmente
incompleta, inconsistente e não monitorada.
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(c) Há um quadro de gerenciamento centralizado usado para definir e verificar as
entregas de benefícios no nível do portfólio por meio das operações do negócio.
(d) A obtenção de benefícios e o processo de gerenciamento são bem estabelecidos,
mensuráveis e são integrados com a forma em que a organização gerencia a si
mesma.
(e) A obtenção de benefícios é integral para o desenvolvimento da tomada de
decisão estratégica do negócio.
Questão 4 - O gerenciamento financeiro é mais bem descrito por:
(a) Erros em aspectos financeiros do portfólio podem ser reconhecidos, mas há
pouco ou nenhum controle de investimento organizacional.
(b) Há alguns bons casos de negócio sendo produzidos e algumas estruturas,
usualmente departamentos, erram nas decisões de investimentos. Entretanto,
casos de negócios são frequentemente avaliados. As prioridades reais da
organização não estão estabelecidas.
(c) Há padrões estabelecidos para o processo de gerenciamento de investimento e
para a preparação de casos de negócios.
(d) A organização tem efetivo e robusto controle de suas decisões de investimentos
e aprovação e monitoramento das iniciativas. Há um gerenciamento de portfólio
proativo e baseado em evidências.
(e) O controle financeiro do portfólio é uma parte integral do regime de controle
financeiro da organização.
Questão 5 - O gerenciamento de riscos é mais bem descrito por:
(a) Pode haver um reconhecimento crescente que riscos precisam ser gerenciados e
que, pelo menos para as iniciativas do negócio chave, eles podem ameaçar o
sucesso.
(b) Há, de maneira geral, uma abordagem para identificação de riscos focada nas
mais importantes iniciativas da organização, mas algumas iniciativas estão
incrementando a identificação dos riscos de baixo para cima. Entretanto, essas
abordagens são inconsistentes, não inter-relacionadas e frequentemente não
conduzem ao real gerenciamento de riscos.
(c) Riscos de portfólio são identificados e quantificados e planos para mitigação
são desenvolvidos e dotados de fundos para tal. O gerenciamento de risco do
portfólio é baseado em um comum e centralizado processo de gerenciamento.
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(d) O apetite por riscos da organização e o equilíbrio entre riscos e benefícios por
meio do portfólio são continuamente revistos e administrados. A alta direção
possui e supervisiona o gerenciamento de riscos do portfólio.
(e) O processo de gerenciamento de risco é continuamente incrementado, baseado
nas análises de evidências advindas internamente da organização e da comparação
com outras organizações.
Questão 6 - O gerenciamento de stakeholders é mais bem descrito por:
(a) O gerenciamento de Stakeholder e comunicação são raramente usados pelo
portfólio como um elemento do conjunto de entregas.
(b) Alguns portfólios são comunicados efetivamente, mas isto é mais devido a
iniciativas pessoais dos gerentes de portfólio do que uma abordagem estruturada
aplicada pela organização.
(c) Há uma abordagem de gerenciamento de stakeholders e de comunicação de
forma centralizada e consistente, usada por todos os portfólios.
(d) Técnicas sofisticadas são usadas para análise e envolvimento dos stakeholders.
Informações quantitativas são usadas para apoiar a efetividade do assessoramento.
(e) A comunicação é otimizada a partir do extenso conhecimento e envolvimento
dos stakeholders para permitir que o portfólio atinja seus objetivos.
Questão 7 - A governança organizacional é mais bem descrita por:
(a) A organização tem algumas inconsistências e tentativas informais para alinhar
iniciativas individuais com os objetivos organizacionais. Há uma natural,
inconsistente e ineficaz percepção das iniciativas.
(b) Há algumas tentativas para reconhecer as iniciativas, mas há ainda pouca
liderança e direção para o processo. Iniciativas são implementadas sem um
direto relacionamento com os objetivos e prioridades da organização.
(c) Os princípios do gerenciamento de portfólio são amplamente compreendidos
e praticados em um padrão consistente que suporta o quadro de trabalho de
governança da organização.
(d) Todas as iniciativas são integradas em um portfólio alcançável e administrável,
o qual é alinhado com objetivos e prioridades estratégicas. O portfólio contém
relevantes informações sobre as iniciativas (medidas de desempenho, atributos
de qualidade e dados de gestão de ativos) para apoiar o processo de tomada de
decisão.
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(e) O portfólio é gerenciado para garantir que ele permaneça alinhado para apoiar os
objetivos estratégicos da organização. O processo de gerenciamento de portfólio
é incrementado para garantir que ele seja suficientemente dinâmico e ágil para
suportar as mudanças nas prioridades e na direção dos negócios.
Questão 8 - O gerenciamento de recursos é mais bem descrito por:
(a) Os requisitos dos recursos de portfólio são reconhecidos, mas não são gerenciados.
A alocação de recursos é natural, com pouca, se alguma, definição de recursos
para atingir iniciativas específicas.
(b) A organização tem iniciado o desenvolvimento do processo de gerenciamento
de portfólio e melhorado a identificação e alocação de recursos para iniciativas
específicas. Entretanto, isto é possivelmente devido a indivíduos-chaves e não
é avaliado o impacto da alocação de recursos em relação às prioridades e aos
objetivos estratégicos.
(c) O processo de gerenciamento de recursos de portfólio é definido de forma
centralizada dentro da organização. A necessidade de recursos em iniciativas é
avaliada e os recursos são direcionados para atingir as prioridades e os objetivos
estratégicos.
(d) A organização estabelece estratégias e processos viáveis para obtenção, alocação
e ajustamento de níveis de recursos, incluindo pessoas, fundos, bens e ferramentas,
alinhados com os planos de investimento para médio e longo prazo.
(e) O gerenciamento de portfólio conduz o planejamento, o desenvolvimento e a
alocação de iniciativas para otimizar o efetivo uso dos recursos e atingir as
prioridades e os objetivos estratégicos.
Questão 9 - A organização:
(a) Tem uma diretoria que reconhece programas e projetos e mantem uma lista
informal de investimentos, sem a existência de um mecanismo formal de controle
e um processo documentado.
(b) Garante que cada programa e ou projeto no seu portfólio é implementado com
seu próprio processo e que existem procedimentos padrões mínimos especificados.
Pode ser que haja limitada consistência ou coordenação.
(c) Tem seu próprio processo de gerenciamento de portfólio controlado de forma
centralizada.
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(d) Obtém e retém métricas de gerenciamento específicas em seu portfólio completo
de programas e projetos como uma forma de inferir sobre o desempenho futuro.
A organização estima sua capacidade para gerenciar programas e projetos e
para priorizá-los adequadamente.
(e) Responsabiliza-se pela melhoria contínua proativa dos processos com problemas
e pelo gerenciamento de tecnologia para o portfólio, de forma a incrementar
suas habilidades para descrever seu desempenho ao longo do tempo e otimizar
os processos.
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